BEV Zrt Swietelsky Mugyarorszig KAl
Seerzhdés szima: TP 7/16

TELJESITESIGAZOLAS

(a tovabbiakban: Teljesitésigazolis), mely létrejott az alabbiak szerint:

Felek adata:
Budapesti Kdzlekedési Zankirien Miikdds Részvénytirsasdg
Szekhely: 1980 Budapest, Akicfa utca 15,
Cégjegyzékszam: 01-10-043037
Adoszam: 12154481-4-44

Csoport azonositd:  17781372-5-44
mint megrendeld (a tovabbiakban: BKV Zrt.)

valamint

Swietelsky Magyarorszag Kft.

Székhely: 1117 Budapest Irinyi J. u. B, épiilet 4-20. V.em
Cégjegyzékszim: 01-09-897738 X
Adoszam: 143003272 44

Bankszimlaszam: 13700016-06623001-00000000
mint villalkoz6 (a tovabbiakban: Villalkozo)

(a tovibbiakban a BKV Zrt. és a Villalkoz6 egyiittesen: Felek)

Projektazonosito: IKOP-3.1.0-15-2015-00001

Felek rogrink, hogy 2016. oktéber hé 7, napjan TP 7/16 szamon .,Budapcstl M3 metrovonal

rekonstrukciojanak idotartamira, a metrd felszini potashoz sziikséges ut- és forgalomtechnikai

munkik megvalositisa" tirgyban kivitelezési szerzodést (a tovibbiakban: Szerz8dés) kotottek.

Felek rogzitik, hogy a Szerzédésben foglaltakat a Villalkozo az 1. sz mellékletben foglalk

szennt vegezte ek

1. TELJESITES ADATAI

Felek rogzitik, hogy a Szerzdésben foglaltakat a Villalkozo a kévetkezok szernt végezte ek

A/ Teljesités targya: wl/A Deéli szakaszon a buszpdtlis dtvonalinak kialakitisihoz
szukseges munkik clvégzése” elnevezési utem mellékelt felmérés alapjan elvégzert
munkiinak kozbensé elszdmolisa

B/ Teljesitéssel énntett iddszak:  2016.10.07 - 2017.04.28 -ig

C/ A teljesités alapjaul szolgilé dokumentum(ok), mellékletként 1iirténd csatolisdval:
elorehaladisi jelentés, kelt 2017, 04, 28 -in

SzerzGdéses Feltételek 17.1 pontja szennn felméreés kelt 2017. 04, 28 -an



BEV 711 Swistelsky Magyarorszip Kft
Szerzhdés szama: TP 7/16

D/ Villalkozo teljesitese:
SzerzGdis szeninti teljesités netto értéke (elvégzett munka értéke): 206.406.764  Fr
(AFA nélkiil) HUF
ebbdl az Alvillalkozokat megilletd dsszegek:

Famterv Znt. 8.100.000 HUF

EULAB K. 624.900 HUF

For-17id Kf. 5.469.160 HUF

KOZMU-UT K. 11.000.000 HUF

Garden K. 1.800.000 HUF

Viatek-Nova Kf. 1.596.061 HUF

Argon-Geo KJi. 556.000 HUF

Fabricom Kf. 14.670.475 HUF

Siemens Zort 53.384.428 HUF

54 Siget K. 14.286.520 HUF

Osszesen: 111.487.544 HUF
Szerzédés szerinti eléleg visszavonds értéke: 103.203.382 HUF
iltalinos forgalmi adé értéke ; 0 HUF
egyéb levonds, joviirds (jogeim felrintetésével): 0 HUF

A Vallalkozot megillets dsszeg, a szamla fizetendd ertéke: 103.203.382 HUF
azaz szazhirommillio — kettészizharomezer — hiromsziznyolcvankentd forint
Az Afatv. 142, §-a értelmében az dltalinos forgalmi adét a Megrendeld fizeti.

MUSZAKI ELLENOR (MERNOK) ZARADEKA:

Kijelentem, hogy a munka eclérehaladisit a munkaterileten folyamatosan ellendriztem. A
Villalkozo éltal benytjtotr, a Mémok altal elfogadott és igazolt mennyiségek a valdsiggal
megegyeznek. Megallapitom, hogy az Villalkozd a fenn Szerzédés szerinti munkakat a vonatkozo
szerzodésben foglaltakkal 6sszhangban - megfeleld mindségben - ténylegesen elvégezte. Javaslom
a Teljesitésigazolas killitisat a Villalkozo részére.

Kijelentem, hogy az épitdipan kivitelezési tevékenységrol szdlo 191/2009. (TX.15) Korm.
rendeletben foglalt miszaki ellenén feladatokar - az 1. sz. mellékletként csatolt felmérésben
foglalt munkak tekintetében - clvégeztem, a 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 27. § (1)
heknzd:u ahppn a Kbt 138, § (2)-(3) bekezdésekben foglaltakat ellenériztem. Kijelentem, hogy

: inya a Szerzodés hatilyba lépésétSl a jelen Teljesitési
s érrckének 65 Yo-at.

............................................

MEGRENDELO IGAZOLASA:

lgazolom, hogy a Villalkozd a hivatkozott Szerzddés szerind munkakat a  jelen
Teljesitésigazolisban megjeldlt teljesitési idészakban - megfeleld mindségben - ténylegesen

elvégezte.



Szerzodés szdma: TP 7/16
A teljesités a Szerz6désben meghatirozottak szerint tortént.

clen T 1. szimi mellékletét Villalkoz6/Mémik jelen T
Je t]:ﬁlhéﬂgamhs képezi a /Mémdk jelen Teljesitésigazolis

Yolnu il e sk ook 1elSi drvételéael

Budapest, 2017. 055 A2 . Budapest, 2017. 05. 09

o




~Budapesti M3 metrévonal rekonstrukcidjanak idétartamdra, a metrd felszini pétlasahoz szilkséges it- és forgalomtechnikai
munkik megvaldsitiza™ - IKOP-3.1.0-15-2015-00001

1. 52, RESZSZAMLA - elszamolas
Szerzédés Eiludapuﬁ M3 metrévonal rekonstrukcidjanak idGtartamara, a . Szerz6dés szama: Col
megneverése: metrd felszinl pétidsdhoz szikséges it- és forgalomtechnikai 0308/22-85/2016/0308
_ munkidk megvalositdsa® - IKOP-3.1.0-15-2015-00001 BKV Zrt. TP-7/16
, ‘Budapesti Kzlekedési Zrt. :
Megbizé neve: IMmﬁF&I 451 Projekt 54 képﬁse!:. |
A ”_!" " Budapeﬂ Kazit Zrt. Metrd Mérntik | képvfsell:"' w
Vélialkod neve: Swietelsky Magyarorszag Kft. képvisel:
Teljesités ddtuma:
Részszamia elszdmolds igénylésének sorszdma ! 1 33 2017.04.2
Véllalkoz6 a mai napon, a melléklet szerinti munkakat elvégerte, kérf az 1. sz.részszdmia igazolds kiadasét
Szerzddéses adatok:
SzerzGdbtt Gsszeg 1 885 464 396 Ft|
Tartalékkeret (10%) 188 546 440 Ft
Srerrddéses Bsszreg Sssresen [nettd): 2074010836 Ft
Osszes tel|esités:
Teljesités a jelen, 1. sz. szémidval bezdrdlag (részletezést lasd a mellékieten) " 206 406 764 F
Osszes kifiretés
Teljesités a 0. részszamiig 0 Fti
1. sz. szdmia teljesités [nettd) 206 406 764 Fi
Elfileg visszafizetése (50%) 103 203 382 i)
Aktualis fizetendd dsszeg (nettd, forditott Afa miatt) 103 203 382 Fy,
Eldleg elszdmoldsa
|(nettd) kordbbi oktudlis asszesen
OFt 103 203 382 Ft 103 203 382 Ft
kifizetés wisszrafizetés hitralék
942 732 198 Ft 103 203 382 Ft 839528 816 Ft
Budapest, 2017.05.09
25

b3

7‘%3

7y

Az Afa, Bsszegdt Megrendeld fizeti a CXXVII, Tv. 142. §-a alapjin
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BEKV Zrt Swietelsky Magyarorszig Kft
Szerzhdés szdma: TP 7/164

TELJESITESIGAZOLAS

(a toviabbiakban: Teljesitésigazolas), mely létrejitt az alibbiak szerint:

Felek adatai:
Budapesti Kozlekedési Zartkdriien Mikbds Részvénytirsasag
Székhely: 1980 Budapest, Akicfa utca 15.
Cégjegyzékszam: 01-10-043037
Adoszim: 12154481-4-44

Csoport azonositd:  17781372-5-44
mint megrendels (2 tovibbiakban: BKV Zrt.)

valamine

Swietelsky Magyarorszig Kft.

Székhely: 1072 Budapest, Rikécz it 42.
Cégjegyzékszim: 01-09-897738

Adészam: 14300327-2-44

Bankszdmlaszam: 1370001 6-06623001-00000000
mint villalkoz6 (a tovibbiakban: Villalkoz)

(a tovibbiakban a BKV Zrt. és a Vallalkozé egyiittesen: Felek)

Projektazonosité: IKOP-3.1.0-15-2015-00001

Felek rogzitik, hogy 2016. oktober hé 7. napjin TP 7/16 szémon ,Budapesti M3 metrévonal

rekonstrukcidjinak idStartamira, a metrd felszini potlishoz sziikséges ut- és fi ikai

munkik megvalositisa” tirgyban kivitelezési szerzédést (a tovibbiakban: Szerzbdés) korotick.

Felek rogzitk, hogy a Szerzodésben foglaltakar a Villalkozo az 1. sz melléklethen foglaltak

szerint végezte el:

1. TELJESITES ADATAI

Felek rogzitik, hogy a Szerz6désben foglaltakat a Villalkozé a kévetkezdk szerint végezte el:

A/ Teljesités rirgya: wl/A Déli szakaszon a buszptlis Gtvonalinak kialakitisihoz
szilkséges munkik clvégzése” elnevezési iitem mellékelt felmérés alapjan elvégzent
munkiinak kézbensd elszamolisa

B/ Teljesitéssel érintett iddszak:  2017.04.29 - 2017.06.30 -ig

C/ A teljesités alapjdul szolgilé dokumentum(ok), mellékletként toriénd csatolisival:
clérehaladisi jelentés, kelt 2017. 06, 30 -in

Szerzideses Feltételek 17.1 pontja szerinti felmérés kelr 2017, 06. 30 -in

40/001851/2017



BKY Zn. Swictclsky Magyarorszag Kft
Szerphdés szdma: TP 7/16

D/ Villalkozo teljesitése:
SzerzGdés szerinti teljesités netté értéke (elvégzett munka értcke): 10747120 Fr (AFA
wélkiil) HUF
ebbdl az Alvillalkozakat megilleté Gsszegel:

Fimtery Znt.

EULAB Kfe.

For-Vid Kfr.

KOZ-MU-UT K.

Garden Kft.

Viatede-Nova Kft.
Angon-Geo K.

Fabricons Kft

Siemens Znt.

SA Seger Kfr.

Tiith Trans 88 Hungary Kft.
Best-Tel Kft.

Blusprint 2000 Generdltervez Bt.

Osszesen:

-H NN~ - - - - - - -~ =

Szerzddés szennti clleg visszavonis értéke: 5.373.560 HUF
dltalinos forgalmi ad6 értéke : 0 HUF
egyéb levonas, joviiras (jogeim feltintetésével): 0 HUF
A Villalkozot megilletd Gsszeg, a szimla fizetend6 értéke:  5.373.560 HUF
azaz otmillié — hiromszazhetvenhiromezer — étszazhatvan forint

Az Afatv. 142, §-a éntelmében az dlialinos forgalmi adot a Megrendeld fizeti,

MUSZAKI ELLENOR (MERNOK) ZARADEKA:

Kijelentem, hogy a munka clérehaladisit a munkaterileten folyamatosan ellenériztem. A
Vallalkozé iltal benyijrott, a Mémok dltal clfogadott és igazolt mennyiségek a valosiggal
megegyeznek. Megillapitom, hogy az Villalkozé a fent Szerzédés szerinti munkikat 2 vonatkozé
szerzddésben foglaltakkal Bsszhangban - megfelels mindségben - ténylegesen elvégezte. Javaslom
a Teljesitesigazolis kidllitisat a Villalkozo részére.

Kijelentem, hogy az épitGipan kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (IX.15) Korm.
rendeletben foglalt miszaki ellendri feladatokat - az 1. sz. mellékletként csatolt felmérésben
foglalt munkik tekintetében - elvégeztem, a 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 27. § (1)
bekezdése alapjan a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésckben foglaltakat ellenériztem. Kijelentem, hogy
az alvillalkozoi teljesités Gsszesitert arinya a SzerzGdés hatilyba lépésétdl a jelen Teljesitési
1daszak végéig nem haladja meg a Szerzddés értékének 65 Yo-it.

”‘- -

-

40/001851/2017



BKV Zn. Sﬁmw“
Szerzbdés széma: TP 7/16

MEGRENDEL® IGAZOLASA:
Iglmlom,hugyi?iﬂdkna&nhfmtkqmnwﬁuﬁnﬁmkﬁuz'
Teljesitesigazolisban megjelolt teljesitési idészakban - megfelelé mindséghen - ll!nyhgeenphﬂ

eh'ég.ute.
A teljesités a Szerzédésben meghatirozottak szerint tértént.

Jelen Teljesitésigazolis 1. szimis melléklewét képezi a V. jelen Teljesitésigazoli
den Telesttagracis ' képezi a Viillalkoz/Mérnik jelen Teljesitésigazolis

Budapest, 2017. 073 .\ , Budapest, 2017.06.30 (X

40/001851/2017



»Budapesti M3 metrdvonal rekonstrukcidjdnak idotariamdra, 4 metré felszini
munkik megvaldsitdsa™ - IKOP-3,1.0-15-2015-00001

pitldsihoz szikkséges Gt- és forgalomiechnikai

2, 5. RESZSZAMLA - elszdmolds

IMMMfuﬁh

Teljesités a jelen, 2. sz. szamldval bezérdlag (részleterdst ldsd a melléketen)

Teljesités a 1. részszamidig
2. s2. szamila teljesités (nettd)

Hmm:sm
Aktudlis fizetends Bssreg (nettd, forditott Afa miatt)

*fum.l kordbbi aktudiis
103 203 382 Ft 53735650Ft

kifiretés visszafiretés

842 732 198 Fr 108 576 942 Ft

Wlludupeﬂ:. 2017.06.30

Szeriddés szama: Col
0308/22-85/2016/0308
BKV Zrt. TP-7/16

2017.06.30.

Srerzddés ~Budapesti M3 metrévonal rekonstrukcidjdnak Hhmﬁn, a
megneverése: metré felstini pétlasihoz szikséges dt- és forgalomtechnikai
munkik megvalésitisa” - IKOP-3.1.0-15-2015-00001
Budapesti Kozlekedési Zr. .
; kpwiseli:
Megbizd neve: Metro Feljitasi Projekt | jatoss pvi
‘Budapest Kaziit Zrt. Metré Mérndk
A Mérnik neve: " képviseli:
— M
Vallalkord neve: Swietelsky Magyarorszig Kft. képviseli:
Résrszamia elszdmolds igénylésének sorszdma 2.1,
Véllalkozé a mai napon, a melléklet szerintl munkikat elvégezte, kéri az 2. 52 részszémia igazolds kiaddsdt
Szerzédéses adatok:
Szerzfdatt deszeg
Tartalékkeret (10%)

1 885 464 396 Ft,
188 546 440 Fr
2074010 836 Ft

217 153 884 Ft

206 406 764 Ft
10747 120 Ft|

5373 560 Ft
5373560 Ft

fssresen
108 576 942 Fr

hdtralék
834 155 256 Ft

Az Afa. Bssregét Megrendeld fizeti a CXXVIL. Tv. 142, §-a alapjin

40/001851/2017
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BKV 7. Swietelsky Magyaromzag Kfi
Szerzhdés szsima: TP 7/16

TELJESITESIGAZOLAS

(a tovabbiakban: Teljesitésigazolis), mely létrejbet az alabbiak szerint:

Felek adatai:
Budapesti Kozlekedési Zartkirlien Mikodd Részvénytarsasig
Szekhely: 1980 Budapest, Akacfa utea 15.
Cégiegyzékszim:  01-10-043037
Addszam: 12154481-4-44

Csoport azonosits:  17781372-5-44
mint megrendeld (a tovabbiakban: BKV Zrt.)

valamint

Swietelsky Magyarorszig Kft.

Székhely: 1072 Budapest, Rikoczi ut 42,
Cégregyzékszim: 01-09-897738

Adészam: 14300327-2-44

Bankszamlaszam: 13700016-06623001-00000000
mint villalkoz6 (a tovibbiakban: Villalkoz6)

(a tovibbuakban a BKV Zrt. és a Vallalkozé egyuttesen: Felek)

Projektazonosité: TKOP-3.1.0-15-2015-00001

Felek rogzitik, hogy 2016. oktober hé 7. napjin TP 7/16 szamon wBudapest M3 metrovonal
rekonstrukeidjinak idGtartamira, a metrd felszini pédashoz sziikséges 1it- és forgalomtechnikai
munkik megvaldsitisa” tirgyban kivitelezési szerzGdést (a tovibbiakban: Szerz8dés) kotorrek.
Felek rogzitk, hogy a Szerzodésben foglaltakat a Villalkozd az 1. sz mellékletben foglaltak
szerint végezte el:

1. TELJESTTES ADATAI

Felek rogzitik, hogy a SzerzGdésben foglaltakat a Villalkozo a kovetkezdk szerint végezte el:

A/ Teljesités tirgya: wI/A Déli és L/B északi szakaszon a buszpotlis trvonalinak
kialakitisahoz szikséges munkik eclvégzése™ clnevezési utem mellékelt felmérés alapjan
elvégzert munkdinak kdzbenso elszamolisa

B/  Teljesitéssel énintett idészak: ~ 2017.07.01 - 2017.08.31 -ig

C/ A reljesités alapjaul szolgilo dokumentum(ok), mellékletként térténd csatolisival:
elorehaladasi jelentés, kele 2017, 08. 31 -in

Szerzodéses Feltérelek 17.1 pontja szerinti felmérés kelt 2017. 08, 31 -én

D/ Villalkozo teljesitese:
SzerzGdés szenntl teljesités nettd értéke (elvégzett munka értéke): 69.094.276 Ft (AFA
nélkitl) HUF
ebbdl az Alvallalkozokar megillets Gsszegek:



BKYV Zn. Swietelsky Magyarorszag Kfi
Szerzhdés szdma: TP 7/16

Fémters Z1. 5.400.000 HUF

EULAB Kf. 810.027 HUF

For-Vid K. 5.367.999 HUF

Garden Kt 87.360 HUF

Viatek-Nova Kft. 1.441.176 HUF

Argon-Geo K. 582.000 HUF

Fabricom KR 3.409.738 HUF

Siemens 21t 18.663.303 HUF

5.4 Sciget K. 10.616.682 HUF

Best-Tel K. 22.163.030 HUF

Blueprint 2000 Generdltervesd Bt 120.000 HUF

Osszesen: 68.661.315 HUF
Szerzbdés szexinti cléleg visszavonis értéke: ‘ 33.902352  HUF
iltalinos forgalmi adé értéke : 0 HUF
Aktuilis fizetendd osszeg (szerzodon) 33.902.353 HUF

Aktuilis fizetendd Gsszeg (tartalékkerer) 1.289.571 HUF

71,

] Al LR EE 1 MG NZCIENQO ErtcKe:
azgag barmincitmillio — sgdskilencee — kilencsgdghusgonnégy forint
Az Afa tv. 142, §-a énelmében az iltalinos forgalmi adét 3 Megrendeld fizen.

MUSZAKI ELLENOR (MERNOK) ZARADEKA:

Kijelentem, hogy a munka elérchaladisit a munkaterilleten folyamatosan ellendriztem. A
Villalkozo iltal benyiijtott, a Mémék dlal elfogadott és igazolt mennyiségek a valosiggal
megegyeznek. Megillapitom, hogy az Villalkozo a fenti Szerzddés szerint munkakat a vonatkozé
szerzGdésben foglaltakkal 6sszhangban - megfelelé mindségben - ténylegesen elvégezte. Javaslom
a Teljesitésigazolas kidllitisar a Villalkoz6 részére.

Kijelentem, hogy az ¢pitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX.15) Korm.
rendeletben foglalt miszaki ellenén feladatokat - az 1. sz. mellékletként csatolt felmérésben
foglalt munkik tekintetében - elvégeztem, a 322/2015. (X. 30) Korm. rendeler 27. § (1)
bekezdése alapjin a Kbt. 138..§ (2)-(3) bekezdésekben foglaltakat ellenriztem. Kijelentem, hogy
az alvillalkozoi teljesités sszesitert arinya a Szerzodés hatilyba lépésétsl a jelen Teljesitési
idbszak végéig nem haladja meg a Szerzddés értékének 65 Yo-at.

-




BKV Zn. Swietelsky Magyarorszdg
Szereddés szima: TP 7/16 - =

MEGRENDELO IGAZOLASA:

Igtmlom,huyaVnﬂ:lhumahtwﬂmmﬂSumﬁ&mnmunhkuajden
Teljesitésigazolisban megjelsle teljesitési idészakban - megfelels mindségben - tenylegesen
clvégezte.

A teljesités a SzerzGdésben meghatirozottak szerint tortént.

Jelen T: 1. sﬁmﬁma:llcklemkﬁ Vallalkozé/Mérmik
MHM pezi a / jelen Teljesitésigazolis

Jelen teljesitésigazolis nem minGsiil a munka megrendelsi dtvételének.

Budapest, 2017.9% /5 Budapest, 2017.08.31 %ﬁ%‘

Smemhkyh!hmmmigm

udapﬂummdhim Miikds
“MF'WHMM BKV Zrt.
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BEV Zrt Swietelsky Magvarorszag Kit
Szerzbdés szama: TP 7/16

TELJESITESIGAZOLAS
(a tovabbiakban: Teljesitésigazolds), mely létrejort az alabbiak szerint:

Felek adatai:

Budapesti Kozlekedési Zartkoriien Miikddé Részvénytirsasig

Szekhely: 1980 Budapest, Akacfa urca 15.
Cégjegyzékszam: 01-10-043037
Adébszam: 12154481-4-44

Csoport azonosita:  17781372-5-44
mint megrendeld (a tovabbiakban: BKV Zrt,)

valamint

Swietelsky Magyarorszag Kft.

Székhely: 1072 Budapest, Rakoczi ut 42
Cégjegyzékszam: 01-09-897738

Addszam: 14300327-2-44

Bankszamlaszam: 1370001 6-06623001-00000000
mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozd)

(a tovabbiakban a BKV Zrt. és a Villalkoz6 egyittesen: Felek)

Projektazonosité: IKOP-3.1.0-15-2015-00001

Felek rogzink, hogy 2016. oktober ho 7. napjin TP 7/16 szimon ,,Budapest M3 metrévonal

rekonstrukciGjinak idétartamira, a metré felszini potlishoz sziikséges dr- és forgalomtechnikai

munkak megvalositisa” virgyban kivitelezési szerzédést (a tovibbiakban: Szerzddés) kotorrek.

Felek rogziuk, hogy a Szerzodésben foglaltakar a Villalkozé az 1. sz mellékletben foglaltak

szennt vepezte ¢l

1. TELJESITES ADATAI

Felek rogzitik, hogy a Szerzédésben foglalakat a Villalkozo a kovetkezok szennt végezre el:

A/ Teljesités tirgya: wl/A Déli és I/B északi szakaszon a buszpétlis drvonalinak
kialakitasahoz szikséges munkak elvégzése” elnevezési urem mellékelt felmérés alapjan
clvégzent munkadinak kozbenso elszimolisa

B/  Teljesitéssel énntett iddszak:  2017.09.01 - 2017.10.31 -1g

C/ A teljesités alapjiul szolgalod dokumentum(ok), melléklerként torténd csatolasival:
elorehaladasi jelentés, kelt 2017, 10, 31 -én

Szerzodeéses Feltételek 17.1 ponna szennn felmérés kelt 2017, 10. 31 -én

D/ Villalkozo teljesitése:
Szerzades szennn reljesités nettd énéke (elvépzett munka értcke): 229.113.202.- HUF

ebbdl az Alvillalkozokar megilletd dsszegek:

40/004406/2017




BKV Zr. Swietelsky Magyarorszag Kfi
Szerzhdés szdma: TP 7/16

Fiamterr Znt. 5.A400.000 HUF

For-1id Kjt. 15.096.691 HUF

Garden Kft. 1.912.700 HUF

Viatek-Nova KFt. 16.363.397 HUF

Fabricom K. 4.900.507 HUF

Siemens Znt. 31.351.535 HUF

$.A Seiger K. 16.172.698 HUF

Best-Tel Kf. 711.801 HUF

Blueprint 2000 Genendltervesi BY. 120.000 HUF

Tiith Trans 88 Hungary Kft. 4.488.646 HUF

Magyar Plasstiroute KA. 7.353.874 HUF

Osszesen: 103.871.849 HUF
Szerzodés szennt eldleg visszavonds értéke: 114.229.126 HUF
altalinos forgalmi ado értéke : 0 HUF
Aktualis fizetendd osszeg (szerzadott) 114229126 HUF

Aktuilis fizetends dsszeg (rartalékkeret) 654950 HUF

azas; sxdstigennegymiliio - nigyeser — betvenbat forint
Az Afa v, 142 §-a énclmében az dltalinos forgalmi adét a Megrendeld fizen.

hbh A il

MUSZAKI ELLENOR (MERNOK) ZARADEKA:

Kijelentem, hogy a munka elérehaladisit a munkatenileten folyamatosan ellendriziem. A
Villalkozé altal benyijtott, a Mémok altal elfogadort és igazolt mennyiségek a valosaggal
megegyeznek. Megillapitom, hogy az Villalkozo a fenti SzerzGdés szerinn munkikat a vonatkozo
szerz0désben foglaltakkal Gsszhangban - megfelelé mindségben - ténylegesen elvégezte. Javaslom
a Teljesitésigazolas kidllivisat a Villalkozé részére.

Kijelentem, hogy az épitdipari kivitelezési tevékenysegrol szolo 191/2009. (IX.15.) Korm,
rendeletben foglalt miszaki ellendri feladatokat - az 1. sz. mellékletként csatolt felmeresben
foglalt munkik tekintetében - elvégeztem, a 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 27. § (1)
bekezdése alapjin a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésekben foglaltakat ellenriztem. Kijelentem, hogy
az alvillalkozoi teljesités dsszesitert arinya a Szerzodés hatilyba lepésétdl a jelen Teljesiresi
id6szak végéig nem haladja meg a Szerzédés énckenek 65 Yo-at.

- um-rnm ]

40/004406/2017




BEV Zn. Swietelsky Magyarorszig Kit

Szerzidés szama: TP 7/16

MEGRENDELO IGAZOLASA:

Igazolom, hogy a Villalkozé a hivatkozott Szerzddés szerini munkikat a  jelen
Teljesitesigazolisban megjelolt teljesitesi idoszakban - megfeleld mindségben - rénylegesen
clvegezice.

A teljesités a Szerzodéshen meghatirozottak szennt tortent.

Jelen Teljesitésigazolis 1. szami mellékletét képezi a Villalkozd/Mémk jelen Teljesitésigazolis
kidllitasat megalapozo felmerese.

Jelen teljesitésigazolis nem mindsiil a munka megrendelGi atverelének.

Budapest, 2017. A4S - axyza Budapest, 2017.10.31
wetres Felijids: Projkt igazgatosty

40/004406/2017



~Budapesti M3 metrdvonal rekonstrukeidjanak idotartamira, a metrd felszini potlisshoz sz0kséges t- és forgalomtechnikai

munkik megvalbsitdsa” - IKOP-3,1.0-15-2015-00001

4. 52. RESZSZAMLA - elszémolds

Budapest, 2017.10.31

Seeratidés © JBudapesti M3 metrévonal rekonstrukciéjénak iddtartamra, Morbdes suone fed
[rean—": metro felszini potidsahoz szdkséges it- és forgalomtechnikal 0308/22-83/2016/0008
munkék megvaldsitésa” - IKOP-3.1.0-15-2015-00001 BKV Zrt. TP-7/16
‘Budapesti Kézlekedési Zrt. i -'
Meghizd neve: l:épv&eii:!_
- Metré Feljitisi Projekt Igazgatésag }
|Budapest Kezit 2rt. Metré Mémdk
paree kepsel
— g L e
Véllalkozd neve: mm Magyarorszig Kft. képviseli: _
Teljesités ddtuma:
[t il v Sesaian 45 2017.10.31,
Vallalkozé a mai napon, a melléklet szerinti munkékat elvégezte, kéri az 4. s2.részszamia igazolds kiadasat
Szerz6déses adatok;
Srerzfdott Hsszeg 1885 464 396 Ft
Tartalékkeret (10%) 1!_-_! 546 440 Ft
Srerzbdéses bssreg dssresen (nettd): 2074010836 Ft
| Osszes teljesités:
Teljesités a jelen, 4. sz. szémidval bezdrolag (részletezést lisd a mellékleten) 515 361 362 Ft
Teljesités a 3. részszamldig 286 248 160 Ft
4. sz. stémia teljesités (szerzbdbtr) 228 458 252 Ft
4, sz, szémla teljesités (tartalékkeret) 654 950 Ft
4. 52. szémia teljesités Bsszesen (nettd) 229113 202 Ft
Aktualis fizetendd Gssreg [szerzGdott) 114 229126 Ft
Aktualis fizetendd sszeg (tartalékkeret) 654 950 Ft
Altudlis fizetendd dsszeg Gsszesen (nettd, forditott Afa miatt) 114 884 076 Ft|
ElSleg visszafizetése (50%) 114 229 126 Ft
|Elbleg elszamoldsa (nett: korabbi aktudlis oGsszesen
142479294 Ft 114 229 126 Ft 256 708 420 Ft
kifizetés visszafiretés hatralkék
942 732 198 Fr 256 708 420 Fy 686023 778 Ft

Az Afa. Dsszegét Megrendeld fizeti a CXXVIL Tv. 142. §-a alapjdn

40/004406/2017
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BEKVin Swietelsky Mogyerorszap KA
Szerzddés szama: TP 716

TELJESITESIGAZOLAS
(a tovibbiakban: Teljesitésigazolis), mely létrejort az alabbiak szennt:

Felek adatai:

Budapesti Kozlekedési Zartkiriien Miikod6 Részvénytarsasig

Székhely: 1980 Budapest, Akacfa utea 15.
Cegjegyzekszam: 01-10-043037
Addszim: 12154481-4-44

Csoport azonositd: ~ 17781372-5-44
mint megrendeld (a tovibbiakban: BKV Zrt,)

valamint

Swietelsky Magyarorszig Kft.

Székhely: 1072 Budapest, Rikoczi at 42.
Cégegyzékszam: 01-09-897738

Adészim: 14300327-2-44

Bankszamlaszim: 1370001 6-06623001-00000000
mint villalkozo (a tovabbiakban: Villalkoz6)

(a tovibbiakban a BKV Zrt. és a Viillalkoz6 egyiittesen: Felek)

Projektazonosité: IKOP-3.1.0-15-2015-00001

Felek rogzitik, hogy 2016. oktober hé 7. napjin TP 7/16 szdmon , Budapests M3 metrdvonal
rekonstrukcidjinak idétartamira, a metr6 felszini pédishoz szikséges it- és forgalomtechnikai
munkik megvaldsitisa” tirgyban kivitelezési szerzidést (a tovabbiakban: Szerz6dés) katorek.
Felek rogzitik, hogy a Szerzodésben foglaltakat a Vallalkozé az 1. sz mellékleben foglaltak
szerint végezte el:

1. TELJESITES ADATAI

Felek régzitik, hogy a Szerzddésben foglaltakat a Villalkozo a kovetkezOk szennt végezte el

A/ Teljesités tirgya: JL/A Déli és 1./B északi szakaszon a buszpotlds utvonalinak
kialakitisihoz szitkséges munkik clvégzése” elnevezésii itern mellékelt felmérés alapjin
elvégzert munkiinak kézbensd elszamolasa

B/ Teljesitéssel énntett iddszak:  2017.11.01 - 2017.12.31 -ig

C/ A teljesités alapjiul szolgilé dokumentum(ok), mellékletként toriénd csatolisaval:
clérehaladisi jelentés, kelt 2017, 12. 31 -én

Szerzddéses Feltételek 17.1 pontja szerinti felmérés kelt 2017, 12. 31 -én
D/ Villalkozo teljesitése:

Szerzédés szernti teljesités nertd értéke (elvégzett munka érteke): 50.597.528,- HUF
ebbél az Alvillalkozékat megillets osszegek:




BKV Zn. Swieteliky Magyarorszdp KAl
Szerzidés seama: TP 7/16

Fémitere Zrt, 5400.000 HUF

| Jatek-Nova K. 2.958.567 HUFF

IMEON-PARK Kft. ! 504.000 HUF

Terva-Vidroskair Kfr. 32.000 HUF

Osszesen: 8.894.567 HUF
Szerzddés szennt elSleg visszavonds énéke: 24.707.630 HUF
altalanos forgalmi ado értéke : 0 HUF
Aktuilis hzetendd Gsszeg (szerzddbnt) 24.707.631 HUF

Aktuilis fizetendd Gsszeg (tartalékkeret)
A Villalkozot megilletd Gsszeg, a szamla f 0 CTICKC:

azaz, husgonitmilisd — myoleszdzmyolcvamkilenceser — nyolesgdzhilencrennyole forint
Az Afarv. 142, {2 énelmében az dhalinos forgalmi adét a Megrendeld fizeti.

82

1.1
- HHY

267 HUF
898 HUF

MUSZAKI ELLENOR (MERNOK) ZARADEKA:

Kijelentem, hogy a munka elérehaladisit a munkaterileten folyamatosan ellendriztem, A
?iﬂ;lkméﬂu]bmyﬁimu.aMémﬁkihldfugldonésipmlrmmyhégdnvw
megegyeznek. Megillapitom, hogy az Villalkoz6 a fenti Szerz6dés szerinti munkikat a vonatkozé
szerzGdésben foglaltakkal Gsszhangban - megfelelé mindségben - ténylegesen elvégezte. Javaslom
a Teljesitésigazolis kidllitdsit a Villalkozé részére.

Kijelentem, hogy az épitGipari kivitelezési tevékenységrsl sz6l6 191/2009. (IX.15) Korm.
rendeletben foglalt miszaki ellendri feladatokat - az 1. sz. mellékletként csatolt felméréshen
foglalt munkik tekintetében - elvégeztem, a 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 27. § (1)
bekezdése alapjan a Kbt 138. § (2)-(3) bekezdésekben foglaltakat ellendriztem. Kijelentem, hogy
uahﬂMkaméit&jﬂitéuﬁumiMuimnSzmﬁd&hnﬁlthpés&&]:jmeeﬁu&éﬁ
1d6szak végéig nem baladja meg a Szerzodés értékének 65 Yo-dr.

MEGRENDELO IGAZOLASA:

Igazolom, hogy a Villalkozé a hivatkozott Szerzddés szerind munkikat a jelen
Teljesitésigazolisban megjeldlt teljesitési idGszakban - megfelels mindségben - ténylegesen
elvégeate.

A teljesités a Szerzédésben meghatirozottak szerint térént.



BKV Zn. Swietelsky Magyarorszag Kf
Szerzidés szdma: TP 716

lelen Telesitésigazolas 1. szamu melléklerét képea a Villalkozo/Mémik jelen Teljesitésigazolis
Kisllirasat megalapozo felmérese.

Jelen teljesitésigazolis nem mindsil a munka megrendeldi drvérelénck.

Aot oL, o5~

Budapest, Budapest, 2017.12.31

Budapest Kﬁulr.lneﬁu Zirtln‘.irﬁm Miikidd

nw Zn.
Megrendeld
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BKV Zn. Swietelsky Magyarorszig Kfi
Szerzodiés szama: TP 7716

TELJESITESIGAZOLAS
{a rovibbiakban: Teljesitésigazolis), mely létrejotr az alibbiak szennt:

Felek adatai:

Budapesti Kozlekedési Zarntkorien Miik6dd Részvénytirsasig

Székhely: 1980 Budapest, Akdcfa utea 15.
Cégjegyzékszam: 01.10-043037
Addszam: 12154481-4-44

Csoport azonosito:  17781372-5-44
mint megrendeld (a tovabbiakban: BEKV Zrt.)

valamint

Swietelsky Magyarorszag Kft.

Székhely: 1072 Budapest, Rakoczi ar 42.
Cégjegyzékszam: 01-09-897738

Addszam: 14300327-2-44

Bankszimlaszdm: 1370001 6-06623001-00000000
mint villalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozé)

(a tovibbiakban a BKV Zrw. és a Villalkozé egyurttesen: Felek)

Projektazonositd: IKOP-3.1.0-15-2015-00001

Felek rogzitk, hogy 2016. oktober hé 7. napjin TP 7/16 szamon ,Budapest M3 metrévonal
rekonstrukeidjinak idotartamdra, a metrd felszini potlishoz szikséges it- és forgalomtechnikai
munkik megvalésitisa” tirgyban kivitelezési szerz6dést (a toviabbiakban: Szerz6dés) kotdtiek.

Felek rogzitk, hogy a Szerzédésben foglaltakat a Villalkoz6 az 1. sz mellékletben foglaltak
szennt végezte el:

1. TELJESITES ADATAI

Felek rogzink, hogy a Szerzédésben foglaltakat a Villalkozo a kdvetkezdk szennt vépezte el:

A/ Teljesités targya: WL/A Déli és 1./B északi szakaszon a buszpétlas itvonalinak
kinlakitisihoz szikséges munkik elvégzése” elnevezési ttem mellékelt felmérés alapjin
elvégzett munkdinak kdzbensd elszamolisa

B/  Teljesitéssel énntett idészak:  2018.01.01 - 2018.02.28 -ig

C/ A teljesités alapjaul szolgilo dokumentum(ok), mellékletként torténd csatolisaval:
elérehaladis: jelentés, kele 2018. (2. 28 -dn

Szerzddéses Felrételek 17.1 pontja szering felmérés kelt 2018. 02, 28 -in
D/ Villalkozo reljesitése:

Szerzadés szenno teljesités nettd értéke (elvégzert munka érréke): 94.718.274,- HUF
ebbdl az Alvillalkozdkat megilletd Gsszegek:



BKV Zn. Swietelsky Magyarorszag Kfi
Szerzbdés szdma: TP 7/16

Teth-Trans Kf. | 367.200 HUF

Fabricom Kff. ] 337510 HUF

Stemens Zrt, 19.719.117 HUF

Terra-Vrosksit Kfi. 204.000 HUF

Osszesen: 20.627.827 HUF
Szerzidés szennn eldleg visszavonas érteke: 39.384923 HUF
altalinos forgalmi add énéke 0 HUF
Aktuilis fizetends Gsszeg (szerz6dott) 39.384.923 HUF
Akuwidlis fizetendd Euug (urulékkmt) 15948428 HUF

55.333.351 HUF

W"MJHJ me bﬁm*&w_ﬁnﬂ
Az Afatv. 142 §a hmmnuﬂnumrmymmuhwﬁum

MUSZAKI ELLENOR (MERNOK) ZARADEKA:

Kijelentem, hogy a munka elérehaladisit a munkatenileten folyamatosan ellendnztem. A
Villalkozo altal benyujtorr, a Mémok altal elfogadott és igazolt mennyiségek a valosiggal
megegyeznek. Megallapitom, hogy az Villalkozo a fenti Szer26dés szerinti munkikat a vonatkozd
szerzddésben foglaltakkal 6sszhangban - megfeleld mindségben - ténylegesen elvégezte. Javaslom
a Teljesitésigazolis kiallitisac a Villalkozo részére.

Kijelentem, hogy az épitSipari kivitelezési tevékenységedl szold 191/2009. (IX.15) Korm.
rendeletben foglalt miszaki ellendri feladatokat - az 1. sz. mellékletként csatolt felmérésben
foglalt munkik tekintetében - elvégeztem, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)
hekezdése alapjan a Kbt 138. § (2)-(3) bekezdésekben foglaltakat ellendnziem. Kijelentem, hogy
az alvillalkozdi teljesités Gsszesitett ardnya a Szerz6dés hatilyba lépésétsl a jelen Teljesitési
id6szak végéig nem haladja meg a Szerzodés értekének 65 %-it.

MEGRENDELO IGAZOLASA:

lgazolom, hogy a Vallalkozé a hivatkozott Szerzédés szerini munkikar a  jelen
Teljesitésigazolisban megeldlt teljesitési idGszakban - megfeleld minGségben - ténylegesen
elvégezte.

A teljesités a Szerz6désben meghatirozottak szennt tériént.

.
Id



BKV Zr. Swictelsky Magyarorszip Kit
Szerzbdés szama: TP 7/16

Jelen Teljesitésigazolas 1. szami mellékletét képezi a Vallalkozo /Mémik jelen Teljesitésigazolis
kidllitdsét megalapozd felmérése.

Jelen teljesitésigazolis nem mindsiil a munka megrendeldi rvételének.

Budapest, 2018. ¢ 2.0 T Budapest, 2018.02.28

;ﬁ
©

Budapesti Kozlekedési Zartkbriien Mikadd Swictelsky Magyarorszig Kft
Villalkoz6

BKV Zrt.
Megrendeld



Budapesti M3 metrdvonal rekonstrukeitjinak idéaramira, @ metrd felszini potlasdhos seiikséges - és forgalomtechnikai

munkdk megvaldsidsa™ - [KOP-3.1.0-15-2015-00001

6. 52, RESISZAMLA - elszdmolds

Szerzbdés JBudapesti M3 metrdvonal rekonstrukciéjdnak id6tartamira, a SzerzGdés szima; Col
|megneverése: metrd felszini potiisdhoz sziikséges 0t- és forgalomtechnikal 0308/22-85/2016/0308
munkik megvaldsitisa” - IKOP-3.1.0-15-2015-00001 BKV Zrt. TP-7/16
Budapesti Kbzlekedés| Zrt. :
; i
plaghihs neve Metré Feldjitasi Projekt Igazgatésig i
Budapest K&zt Zrt. Metrd Mérndk .
A Mérndk neve: képviseli:
Inual&n_il "
Védllalkazd neve: Swietelsky Magyarorszag Kft. képvisell:
Telfesités détuma:
1ll£mtimli elszamolis igénylésének sorszima 6. sz 2018.02.28.
Villalkozd 8 mal napon, a melléklet szerinti munkdkat elvégezte, kéri a 6. s1. részszdmia igazolds kiaddsdt
Szerzbdéses adatok:
Srerz8dar dsszeg 1 B85 464 396 F1
Tartalékkerel (10%) 1!_! 54.5 4:10 F.I
| Srerzdéses Gsszeg dssresen (nettd): 2074010 B36 Ft
Jgamm
Teljesités a jelen, 6. s2. szémiéval berdrdlag (részletezést lasd a mellékleten) 660677 164 F1
Osszes kifizetés
Teljesités az 5. részszdmidig 565 958 B90 Ft
6. 52. szdmia teljesités (szerzfdun) 78 769 B4k Ft
6. sz szdmia teljesités (tartaiékkeret) 15948 428 Fr
6. sz. szdmla teljesités Bsszesen [nettd) 94 718 274 Ft
aktudlis fizetends osszeg (szercddott) 39 384 923 Ft
Aktudlis firetendd Bsszeg (tartalékkeret) 15948 428 Ft
Aktudlis fizetendd bsszeg Bsszesen [nettd, forditatt Afa miatt) 55333 351 Ft
ElSleg visszafizetése (S0%) 39384 923 Ft
Elfleg elsrdmoldsa [nett kordbbi oktudlis dsszesen
281416 050 Ft 39384923 Ft 320800873 Ft
kifizetés visszafizetés hdtralék
842 732 158 Ft 320800873 Ft 621931225 Ft
Budapest, 2018.02.28 e ?’

Az Afa. eszegét Megrendels fizeti a DOVIL Tv. 142, §-a alapjin




+Budapesti M3 metrévonal rekonstrukeibjinak iddtariamira, » metrd felszini pétldsihoz szikséges it- ¢s forgalomiechnikal
munkik megvaldsitdsa™ - IKOP-3.1.0-15-2015-00001

Osyzesith

lcot - 6. 52 neszszamn Bssresan ml " Kordbban teljeshett | Targyhaviteljesiés | Ossues telfesivis
Helyszinenként Staldny dras munkok 1197 241 143 F1 407 551 651 Bt 24 870335 Bt 432421 987t
D1 srdma VU - Terverds of 4140700 ¢ 4 140 700 Ft
|01 srdma vu - kiarelesds OF 25 488 8EE Fr 25488 BEG Fr
[0z sadmo vu 4857 458 Fi 409002 7t 5266 461 Fr
[23. sadem vu 15 145 350 t 4490003 Ft 19,636 353 Fr
|os. szsme vu 55389357 Ft 10754 759 Ft 66 144 116 Ft
los. sagmi vx 1180250 Ft oR 1180 250 Ft
1197 241 14351t AB4 125 067 R 70 153 666 1 554 278 733 Ft
<sakasaonkng dtaldny dras munksk 556 100 018 Fi 69 601 385 Ft § 203 620 Ft 77 808 065 11}
WWM 125 793 960 Fi 9105 650 Fi 412500 Ft 9518 150 F]
Srakasronkdndi ihteles wigrdmolish munk BIAVITSFL oR ok oy
|Dssaesen netts 1885 464 396 1 562 832 102 Ft 78763 846 It 541 601 D48 Ft
hmm 54 350 Fy 654 350 Fi OF 654 950 F1)
h‘wm 1289571 Fu 1788571 R oA 1288571 F1
mwmm 2 187 200 F1 oFl 21872001 2187 200 £1|
|08 szdmo VU tartaidi kersi verhére - kivitelesds 12 715 628 f1] oR| 3690 738 Ft 3690 738 1
|9, 5240 VU taralék kecet rerhére 4752564 0 a 184 717 Faf 4184 717 7
761281 Ft 761202 Bt oft 761 282 £
766 058 Fi 420585 45073 71 766 058 1
5 540 700 Ft 0 5 540 700 1| 5 540 700 1|
Tartabikkeret 188 546 440 F1, 2126 788 ] 15 848 420 71 19 075 216 7]

]

[Mindosssesen tanattinal resté) 2074 010 836 Ft 565958850 1| %4 718 274 51| mmmii

lelen 6. sz résa-teljesitési igatoldshoz tartozd maszaki teljesilést az dsszegal és részletezl tibldzalok alapjén Lefjes kbrien (mennyiség, mindség)
ellenBriztem, art rendben taliftam, a teljesitést igazolom. Jelen igazolis kiaddsival egyet értek.

villatknza
kb piseiSie

Swietekiy
Magyarorirg K.

ditum: JIBO0LIE  ddwe:2018.C5 O dim 200803 of

&
/-

Mietrd Mérnok
Igaagad

Budapest Kosdt 2.

Projeiigaigatd
hetyeiies
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BKV 7t Swietelsky Magyaronszag K
Szerzhdés seama: 11 716

TELJESITESIGAZOLAS

(& tovdabbiakban: Teljesitésigazolas), mely Wtrejon az aldbbiak sxering:

Ielek adatar
Budapesti Kozlckedési Zankorien Mikodd Részvényrirsasig
Szekhely: 1980 Budapest, Akécfa utca 15.
Cégjegyzékszam: (1-10-043037
Adodszdm: 12154481-4-44

(soport azonosito:  17781372-5-44
mint megrendeld (a rovibbiakban: BKV Znt.)

valamint

Swietelsky Magyarorszig Kft.

Székhely: 1072 Budapest, Rakoezi it 42.
Cégjegyzékszam: 01-09-897738

Adészim: 14300327-2-44
Bankszimlaszdm: 13700016-06623001-00000000

mint villalkoz6 (a rovabbiakban: Villalkoz6)

(a tovibbiakban a BKV Zrt. és a Villalkozé egyiittesen: Felek)

Projektazonosito: IKOP-3.1.0-15-2015-00001

Felek rogzitik, hogy 2016. oktober hé 7. napjan TP 7/16 szimon wBudapesti M3 metrévonal

rekonstrukcidjinak idGtartamdra, 2 metrd felszini potlishoz sziikséges Gt- és forpalomtechnikai

munkik megvalositisa” tirgyban kivitelezési szerzGdést (a tovibbiskban: Szerz8dés) kototeek.

Felek rogzitk, hogy a SzerzGdésben foglaltakat a Villalkozé az 1. sz mellékletben foglaltak

szernt végezte el:

1. TEL]ESITES ADATAI

Felek rogziak, hogy a Szerzddésben foglaltakat a Villalkozs a kovetkezok szerint végezte el:

A/ Teljesités tirgya: wl/A Déli és 1./B északi szakaszon a buszpétlis Grvonalinak
kialakitisihoz szikséges munkik elvégzése” elnevezési iitem mellékelt felmérés alapjin
elvégzett munkdinak kzbensd elszamolisa

B/ Teljesitéssel érintert idSszak:  2018.03.01 - 2018.04.30 -ig

C/ A teljesités alapjiul szolgalé dokumentum(ok), mellékletként toeténd csatolisival:
elérehaladisi jelentés, kelt 2018, 04, 30 -in

Szerzddéses Feltételek 17.1 pontja szering felmérés kelt 2018. 04, 30 -dn
D/ Vallalkoz teljesitése:

Szerzbdés szerinti teljesités nettd éntéke (elvégzett munka értéke):  40.823.213,- HUF
ebbdl az Alvillalkozokat megilletd Gsszegek:




BEKV 1. Swietelsky Magyarorszag Kfi
Szerzbhdés szdma: TP 716

Toth Trans K. 1.668.394 HUI-

EULAB Kfr. 124,320 HUI |

Argon-Cren Kft. 7. 500 Ht ’I

For-175d K11, 1.848.420 HUF

Coarden Kft. G690.000 HUF

Mugyar Plasstiroute Kit. 1.678.104 HUF

Terra- 1 droskit Kfi. 140.000 HUF

Osszesen: 6.226.738 HUF
Szerzdés szenng eloleg visszavonds énéke: 11.426.022 HUF
alhalinos forgalmi ado éréke : 0 HUF
Akrudlis fizetendd osszep (szerzGdotr) 11426023 HUF
Aktuihs Ezﬂmdn mmg {uru]ékkm:t) 18.021.168 HUF

29.447.191 HUF

Wh;@whbmmﬁfd M{uwﬂubiw :@M ﬁmﬂ‘
Az Afa rv. 142, §-a énelmében az dltalinos fosgalmi adén a Megrendeld Gzen.

MUSZAKI ELLENOR (MERNOK) ZARADEKA:

Kijelentem, hogy a munka elérehaladdsit a munkatenileten folyamatosan ellendnztem. A
Villalkozo dltal benyijtott, a Mémok iltal clfogadott és igazolt mennyiségek a valosiggal
megegyeznck. Megillapitom, hogy az Villalkoz6 a fenti Szerzédés szerinti munkikat a vonatkozé
szerzodésben foglaltakkal Gsszhangban - megfelelé minGségben - ténylegesen elvégezte. Javaslom
a Teljesitésigazolds laallitasat 2 Villalkozd részére.

Kijelentem, hogy az épitGipan kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX.15) Korm.
rendeletben foglalt miszaki ellenén feladatokat - az 1. sz. mellékletként csatolt felméréshen
foglalt munkik tekintetében - elvégeztem, a 322/2015. (X. 30.) Komm. rendelet 27. § (1)
bekezdése alapjin a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésekben foglaltakat ellendriztem. Kijelentem, hogy
az alvillalkozoi teljesités Osszesitett arinya a Szerzédés hatilyba lépésétsl a jelen Teljesitési
iddszak végéig nem haladja meg a Szerz6dés értékének 65 Yo-it.

MEGRENDELO IGAZOLASA:

lgazolom, hogy a Villalkozé a hivatkozon Szerzédés szerind munkikat a jelen
Teljesitésigazolisban megjelolt teljesitési 1dGszakban - megfelelé mindségben - ténylegesen
clvégezte.

A teljesités a Szerz6désben meghatirozottak szerint tortént.

2



HBEV Znt Swietelsky Mugyaronzig Kt
Szerzbdis wdma: 117 16

Telen Tehesitesigazolis 1. szamu melleklewer képea o Villalkozd /Mémbk jelen Teljesitesigazolas
kidllitasar megalapozo felmerése.

Jeben 1eljesitesigazalas nem mindsul a munka megrendelis anvérelenck.

Budapest, 2018, wapes 1 Budapest, 2018.04.30




~Hudapestt M3 metninonal rekonstrubcidjanak idotanamir, s metro felin patkisaho? seiihseges G- és forgakmiechnika
munkdk mepralisitasa” - IKOP-3.1.6:15-201 5-00001

7.52. RESZSZAMLA - els2dmalids
Szer26dés ~Budapesti M3 metrévonal rekanstrukciéjénak id6tartamira, a Szerz6dés széma: Coa
megneverése: metré feiszini pétidsshor srilkséges it- és forgalomtechnikal 0308/22-85/2016/0308
munkdk megvaldsitisa® - IKOP-3.1.0-15-2015-00001 BKV Zrt. TP-7/16
Budapesti Kézlekedésl Zrt. ,
g Metrd Feldjitds] Projekt Igazgatdsig wevsel:
A Mérnsk neve: ‘h"""""" i“"“z"' Mstrd Mbiak upvisen:l_
Véllalkozd neve: Swietelsky Magyarorszig Kft. képviseli:
= s —= = s,
Részsrdmla elszdmolis igénylésének sorszdma 751 o : ”i H‘ “' '.' 3:“"""
alkozd a mal napon, a melléklet szerinti munkikat elvégente, kéri a 7. 52, részszamia igazolds l:luiﬁi't
Szertbdéses adatok:
Szerzddon bsszeg 1 885 454 396 Ft
Tartaldkkeret (10%) . - - {ﬂs_‘s 40 FE
Srerzddéses bisreg Gssresen (nettd): 2074010 836 Ft
Teljesités a jelen, 7, s1. szdmidval bezdrdlag (részieterést ldsd a mellékleten) 701550377 Ft
|Osszes kifizetés
Teljesités az 6, részsrdmidig G660 677 164 Fy
7. s1. szamia telesltés (szerz8dént) 22 B52 D45 F|
7. g2, szdmila tellesités (tartalékikeret) 18021 168 Rt
7. s1. szdmia teljesités Gsazesen (nettd) 40873213 R
Aktudlis fizetendd Gssieg (szerzddirt) 11 426 023 Fr|
Aktudlis fizetendd Gsszeg (tartalékkeret) 18021 168 At
firetendd Bssteg Gsszesen (nettd, forditott Afa miatt) 29447 191 Fy
Eifleg visstafizetése [50%) 11 426 022
|Eldleg elszémoldsa (neth korébbi oktudlis dsszesen
320 800973 Ft 11426022 Ft 3322265 995 Fr
kifizetds visszafizetds hdtralék
942 732 198 Fi 332 2269595 Ft - 610505 203 Ft
Budapest, 2018.04.30

Az Afa. asszegét Megrendels fizetl a CXXVIL Tv, 142. §-a alapdn




«Budapesti MY metrivonal rehunstrubeidjinnk idMartsmirs, s metrd Telsxini potlisd hoz sziksdpes i1- §y
munkdk mepvalisitics™ - IKOP-3,1,0-15-2015-p000)

forgalomitechniigui

Osszesitg

[.;_.g' 7. 52 RESTSZAMLA Ossaenen w Kordbban telj@sitett | Thegyhawi teljeshis Osires telaitis
[Metysamenaent; ototamy oras muntat 1187 241 143 11 437421987 1 1 534 184 41 433556 141 r
o1 seama vur - terveses 4140 700 1t on 440 200 11
101 s26md WU - ivsteleads 25488 BEE 11 1 583 066 It 27 0BT 932 Ft
02 ardrmid VU 5766 461 Kt on 5 265 48] F1
lox siowarr 15636 353 1 on 19 636 353 1t
b s W 66 144 116 5y 10615653 Ft 76 53 785 B
Jos seam v 1180 250 1t oF 1180 250 Ft
mﬂmw 1197 241 183 Fy 554278733 Rt 13 748 T3 R 568077 606 Fi
sankaszonkents dratdny dras muniah 556 100 018 F, 77 805 065 Bt B ESS 6721 86 860737 F1
briingakint tteles ghrdmolisi mynkd 125 793 980 11 9518 150 f1t] 247 500 F1 S 765 650 11
hww EEEITSH oFt oH o
|Bsssesen netrs 1885 464 356 Fy 641 601 548 Fy 22 052 045 Bt "“""’1'{
i&mmmm b Sinem oN el L
|04 sadmng Vi) vartatéh veret terhdre 1289571 | 1209 571 51| 0| 1 msﬂ
|08 sz VU tartalgi hprat tarhdre rervents 21872001 2187 200 11| oR 2197 200 11|
o8 st v vttt vgren terbere - bruteterss 12719 628 Ft 3690 738 Ft 3977001 R 7 667 809 11|
4252 564 1 4184 717 1) on 4184717 1t
5203 340 f1] of 4741408 Fy 4 741 408 |
2684 436 £1 ohn 3684439 1t 3682 439 1)
761 282 Fa 761 282 Ft o 761 262 7t
766 058 FU 766 58 i on 766 056 1)
11158 850 Ft 5540 700 Fi] SEINISO R 11 158 950 71
Yartakikeret 188 545 820 F1 19075 216 7t 18 021 168 e 37 096 384 11

1

|Mingssssesen tartabtial (netss) 1074 010 836 71 660 677 164 11| 20973 213 1| 701 550 377 P
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BKV Zn. Swietelsky Magvarorszag Kft
Szerzbdés szama: TP 7/16

TELJESITESIGAZOLAS

(a tovabbiakban: Teljesitésigazolds), mely létrejott az alibbiak szerint:

Felek adaran:
Budapesti Kozlekedési Zirtkérien Miikads Részvfnyﬁﬁnsig
Székhely: 1980 Budapest, Akacfa urca 15,
Cegjegvzekszam: 01-10-043037
Adoszam: 12154481-4-44

Csoport azonositd:  17781372-5-44
mint megrendeld (a tovibbiakban: BKV Zrt.)

valamint

Swietelsky Magyarorszig Kft.

Székhely: 1072 Budapest, Rikoczi it 42,
Cégjegyzékszam: 01-09-897738

Adoszam: 14300327-2-44

Bankszamlaszam: 1370001 6-06623001-00000000
mint villalkozo (a tovibbiakban: Villalkozé)

(a tovabbiakban a BKV Zrt. és a Villalkozé egyuttesen: Felek)

Projektazonosité: IKOP-3.1.0-15-2015-00001

Felek rogzitk, hogy 2016. oktober hé 7. napjin TP 7/16 szimon wBudapestt M3 metrévonal

rekonstrukcijanak idétartamira, a metrd felszini potlishoz szikséges at- és forgalomtechnikai

munkik megvalositisa” targyban kivitelezési szerzodést (a tovibbiakban: Szerz6dés) kitoek.

Felek rogzink, hogy a Szerzédésben foglaltakat a Villalkozé az 1. sz mellékletben foglaltak

szerint végezte el:

I. TELJESITES ADATAI

Felek rigzitik, hogy a Szerzédésben foglaltakat a Villalkozé a kévetkezok szerint végezte el:

A/ Teljesités rargya: wl/A Déli és 1./B északi szakaszon a buszpotas drvonalanak
kialakitisihoz szikséges munkak clvégzése” elnevezésii iitem mellékelt felméres alapjan
elvégzett munkiinak kézbensé elszimolisa

B/ Teljesitéssel érintett idGszak: ~ 2018.05.01 - 2018.06.30 -ig

C/ A teljesités alapjaul szolgalo dokumentum(ok), mellékletként torténd csatoldsdval:
elorehaladisi jelentések, kelt.: 2018. 05. 31 —én és 2018, 06, 30 -in

SzerzGdéses Feltételek 17.1 pontja szerinti felmérés kelt 2018, 06. 30 -dn
D/ Villalkozo teljesitése:

Szerzddés szerinti teljesités netté értéke (elvégzert munka értéke): 27.841,958,- HUF
ebbél az Alvallalkozokat megilletd Gsszegek:

.
40/005885/2018 -



BKV Zrt. Swietelsky Magyarorszag Kfi

Szerzhdés szdma: TP 7/16

Toth-Trans Kf. 337499 HUF

EULAB K. 66.885 HUF

Terra-Vidroskat Kfi. 253.000 HUF

Fémtery Znt. Z.100.000 HUF

Fortex: Kff. 252.562 HUF

Osszesen: 8.009.946 HUF
Szerzadés szerinn eldleg visszavonis értéke: 12474999 HUF
altalinos forgalmi ado értéke ; 0 HUF
Aktualis fizetendd osszeg (szerz6dorr) 12474996 HUF

Akruilis fizetend Gsszeg (tartalékkerer) 2.891.963 HUF

A Valalkozot megilletd 0sszep SZAmia hzetendo cricke: 2002
azaz tigenitmilhid — hiromssdshatvanbateser — kilencszdzitvenkilenc forint
Az Afatv. 142. §-a éntelmében az dltalinos forgalmi adét a Megrendel fizeti

MUSZAKI ELLENOR (MERNOK) ZARADEKA:

Kijelentem, hogy a munka clérehaladisit a munkateriileten folyamatosan ellendriztem. A
Villalkozé altal benyijrott, a Mémék dltal elfogadott és igazolt mennyiségek a valdsiggal
megegyeznek. Megallapitom, hogy az Villalkozo a fenti Szerzédés szerinti munkikat a vonatkozo
szerzodesben foglaltakkal Gsszhangban - megfelels mindségben - ténylegesen elvégezte. Javaslom
a Teljesitésigazolis kiallitisit a Villalkozo részére.

Kijelentem, hogy az épitéipari kivitelezési tevékenységral szolé 191/2009. (IN.15) Korm.
rendeletben foglalt miszaki cllendri feladatokat - az 1. sz. mellékletként csatolt felmérésben
foglalt munkik tekintetében - elvégeztem, a 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 27. § (1)
bekezdése alapjin a Kbr. 138, § (2)-(3) bekezdésckben foglaltakat ellendriztem. Kijelentem, hogy
az alvillalkozdi teljesités Osszesitett arinya a Szerzddés hatilyba lépésétdl a jelen Teljesitési
1ddszak végéig nem haladja meg a Szerzédés énékének 65 Yo-it.

MEGRENDELO IGAZOLASA:

Igazolom, hogy a Villalkozé6 a hivatkozott Szerzédés szerinti munkikat a jelen
Teljesitésigazolisban megjelolt teljesitési idGszakban - megfelelé minéségben - ténylegesen
elvégezte.

A teljesités a Szerz6désben meghatirozotuk szerint tortént.

i
I

40/005885/2018



BKV Zn. Swietelsky Magyarorszag Kfi
Szerzddés szama: TP 7/16

Jelen Teljesitésigazolds 1. szimi mellékletét képezi a Vallalkozé/Mémék jelen Teljesitésigazolis
kiallitisit | 5 felmérése.
Jelen teljesitésigazolis nem mindsiil a munka megrendeléi drvételénck.

Budapest, 2018.07 0.

Budapest, 2018.06.30

2
S

‘oo tetyitasi Projeidt igazgatosag
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Részvénytirsasig Villalkozé
BKV Znt.
Megrendeld

40/005885/2018




~Budapesti M3 metrévonal rekonstrukcibjinak iddtartamdra, a metrd felszini piilisihoz szilkséges it és forgalomtechnikai
munkdk megvalésitisa™ - IKOP-3.1.0-15-2015-00001

8. 52. RESZSZAMLA - elszdmolds

0 ; ~Budapesti M3 metrévonal rekonstrukcidjinak id6tartamira, a Srerzfidés s2ama: Col
' ‘metré felszini potldsahoz szikséges it- és forgalomtechnikal 0308/22-85/2016/0308
munkdk megvaldsitdsa” - IKOP-3.1.0-15-2015-00001 BKV Zrt. TP-7/16
s néve Budapesti Kézlekedési 2rt. )
o Metré Felujitasi Projekt Igazgatésdg e
, Budapest Kozt Zrt. ]
s s
) r— o i cepusel: S
Telfesités datumao:
Részszamla elszémolas igénylésének sorszama 8. _Shbisipnighe

Vallalkozd @ mai napon, a melléklet szerinti munkéakat elvégerte, kéri a 8. sz. részszamla igazolas kiadasat

Szerzfdott dsszeg
Tartalékkeret (10%)

| Srerzddéses Osszeg disresen (nettd):

eljesités a jelen B. sz. szamldval bezardlag (részletezést lasd a mellékleten)

Osszes kifizetés
Teljesités a 7. részszamldig

B. s2. szémla teljesités (szerzGdott)
8. 5z, szamla teljesités (tartalékkeret)

|8. sz. szémia teljesités Gsszesen (nettd)

Aktudlis fizetendd Gsszeg (szerzGdott)
Aktudlis fizetend dsszeg (tartalékkeret)
Aktualis fizetendd Gsszeg sszesen [nettd, forditott Afa miatt)

Eléleg visszafizetése (S0%)
|Eléleg eiszamoldsa [nett kordbbi
332 226995 Ft
kifizetés
942732 198 Ft
Budapest, 2018.06.30

oktudlis
12474999 Ft

wisszofizetds
344 701 994 Fr

#

RN

1 885 464 396 Ft|
188 546 440 Ft
2074010836 Ft

7253592335R

701 550377 Ft

24949995 Fi
2891963 Ft
27 841 958 Ft

12 474996 Ft
2891963 Ft
15 366 959 Ft

12474999 Ft

dsszesen
344 701 994 Ft

558030204 Ft

Az Afa. Bsszegét Megrendeld fizeti a OOWVIL Tv. 142 §-a alapjan

40/005885/2018




~Budapesti M3 metrivonal rekonstrukeidjdnak iddtartamara, a metrs felszini potlisihoz sziikséges it- és forgalomtechnikai
munkik megvalositisa™ - IKOP-3.1.0-15-2015-00001
Osszesiti

feor -8 52 neszszama Sismeen “"ﬂ""'“m Kordbban tefesitett | Tirgyhaviteljesités |  Ossaes teljesités
[Fetrsemenseat aratany aras munkar 1157 241 143 Fr 433956 141 Ft 1534 154 Ft 435490 295 Ft
o1 sedmi vu - tervesés 4140 200 Fr 0t 4140700 7t
lot. szdmis v - kniteteres 27087932 Ft 999 628 F1 28087 560 Ft
|2 sagmi vu 5266461 Ft oFt 5 266 461 Ft
fo3. szdma vu 16 636 353 Fr oFt 19636 353 Ft
fos. seama vu 76 759 769 Ft 10615 653 it 87375422 Ft
1180 250 ft of 1180250 e
1197 241 143 S&8 027 606 Ft 13148435 Rt SB1 177041
556 100 018 Ft #6660 737 Ft 8203 680 Ft 94864 417 Ft]
125 793 960 Ft % 765 650 F1 3596 880 Ft 133625307
6329275 Rt 0t T o
1885 464 396 Ft| 664 453 993 t 24949 995 Ft 689 403 988 Ft|
654 950 Ft 654 950 1 on &4 950 1
1IR55T1 M 1189571 R (1131 1285571

158 912 Ft oR o 0
2167 200 7t 2187 2001 on 218 2001
7196280 7667 809 f1 ok 7667509 11|

4252564 Rt 4184 TIT R oR 4188 717

$223 3407t 4741408 Ft oR 4741 408 Fr
3684 439 Fy JERL 435 Fy on 3684 439 #1f
27487101 oft 0 or
761 282 Ft 761 262 Fy on 761 282 |

el 0SE Fr Tk 058 it oR 166 (58 F

14 050 913 Ft] 11 158 550 Ft 2891963 ft 14050913

188 546 440 Fy| 37 096 384 Ft| 2891 963 Fi| 39 588 347
i 1
2074 010 836 Ft| 701 550 377 Pt 27 841958 729392 335 |

m;mmmnmmmmnwﬁmmmmmummm
ellendriztem, azt rendben talditam, a teljesitést igazolom. Jelen igazolds kladdsdval egyet értek.

Név |
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BEV Zn. Swietelsky Mapgyarorszig Kft
Szerzddés szima: TP 7/16

TELJESITESIGAZOLAS

(a tovibbiakban: Teljesitésigazolas), mely létrejétt az alibbiak szerint:

Felek adatai:
Budapesti Kdzlckedési Zirtkbriien Miikddd Részvénytirsasig
Székhely: 1980 Budapest, Akacfa utca 15.
Cégiegyzékszam:  01-10-043037
Addszam: 12154481-4-44

Csoport azonosita: ~ 17781372-5-44
mint megrendeld (a tovabbiakban: BKV Zrt,)

valamint

Swietelsky Magyarorszig Kft.

Székhely: 1072 Budapest, Riakoczi it 42.
Cégjegyzékszam: 01-09-897738

Adosziam: 14300327-2-44

Bankszamlaszam: 13700016-06623001-00000000
mint villalkozo (a tovibbiakban: Villalkozé)

(a tovabbiakban a BKV Zirt. és a Villalkoz6 egyiittesen: Felek)

Projektazonositd: IKOP-3.1.0-15-2015-00001

Felek rogzitik, hogy 2016. oktdber hé 7. napjin TP 7/16 szimon ,Budapesti M3 metrovonal

rekonstrukcidjanak iddtartamira, a metrd felszini pétlishoz szikséges (t- és forgalomtechnikai

munkik megvaldsitdsa" tirgyban kivitelezési szerzodést (a tovabbiakban: Szerzdés) kitortek.

Felek rogzitik, hogy a Szerzédésben foglaltakat a Villalkozd a2 1. sz mellékletben foglaltak

szerint végezte el:

1. TELJESITES ADATAI

Felek rogzitik, hogy a SzerzGdésben foglaltakat a Villalkozo a kivetkezdk szerint végeste el:

A/ Teljesités tirgya: wl/A Déli és 1/B északi szakaszon a buszpétlis titvonalinak
kialakitisahoz szikséges munkik elvégzése” elnevezésii iitem mellékelt felmérés alapjin
elvégzett munkiinak kézbenss elszimolisa

B/  Teljesitéssel érntett idészak:  2018.07.01 - 2018.08.31 -ig

C/ A teljesités alapjaul szolgilé dokumentum(ok), mellékletként torténd csatolisival:
clorehaladisi jelentések, kelt.: 2018. 07. 31 —én és 2018. 08. 31 -én

SzerzGdéses Feltételek 17.1 pontja szerinti felmérés kelt 2018. 08. 31 -én
D/ Villalkozo teljesitése:

Szerzddes szerntl teljesités netto értéke (elvégzett munka éreéke):  35.639.785,- HUF
ebbdl az Alvillalkozdkat megillets Gsszegek:

-1- -.
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BKV Zrt. Swietelsky Magyarorszag Kft

Szerzddés szdama: TP 7/16

Fabricom K. 93,715 HUF

Fartex Kft. 105.003 HUF

Fiimstery Zrt. 2.700.000 HUF

Terra-Varoshiit Kf 216.000 HUF

16th-Trans K. 562.250 HUF

Osszesen: 3.676.968 HUF
Szerzddés szennti eldleg visszavonis értéke: 13.264.138 HUF
dltalinos forgalmi ado értéke : 0 HUF
Aktudlis fizetends Gsszeg (szerzddon) 13.264.137 HUF

Aktudlis fizetendd osszeg (tartalékkerer)

allalkosx
3 LR PR R 343 A -

9.111.510 HUF

¥ -ll:-II L} A

o e e ——y "
Az Afatv. 142 §-a értelmében az dltalinos forgalmi adét a Megrendels fizeti.

MUSZAKI ELLENOR (MERNOK) ZARADEKA:

Kijelentem, hogy a munka elérehaladisit a munkaterileten folyamatosan ellendriztem. A
Villalkozé dlal benyijtott, 2 Mémok iltal elfogadott és igazolt mennyisépek a valdsiggal
megegyeznek. Megillapitom, hogy az Villalkozd a fenti Szerz6dés szerinti munkikat a vonatkozé
szerzodésben foglaltakkal Gsszhangban - megfeleld mindségben - ténylegesen elvégezte. Javaslom
a Teljesitésigazolis kidllitisit a Villalkozd részére.

Kijelentem, hogy az épitGipari livitelezési tevékenységrl sz6lé 191/2009. (IX.15) Korm.
rendeletben foglalt miszaki ellendri feladatokat - az 1. sz, mellékletként csatolt felmérésben
foglalt munkik tekintetében - elvégeztem, a 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 27. § (1)
bekezdése alapjin a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésekben foglaltakat ellenGriztem. Kijelentem, hogy
az alvillalkozoi teljesités Gsszesitett arinya a Szerzédés hatilyba lépésétd] a jelen Teljesitési
id6szak végéig nem haladja meg a SzerzSdés értékénck 65 %o-it.

MEGRENDELO IGAZOLASA:

Igazolom, hogy a Villalkozé a hivatkozott SzerzGdés szerind munkikat a  jelen

Teljesitésigazolisban megjellt teljesitési idGszakban - megfeleld mindségben - ténylegesen

clvégezte,

A teljesités a Szerz6désben meghatirozottak szerint tortént.
-2
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BKV Znt ' Swietelsky Magyarorszag Kft
Szerzddés szdma: TP 7/16

Jelen Teljesitesigazolds 1. szimu mellékletét képezi a Vallalkozé/Mérnik jelen Teljesitésigazolds
kidllitisit megalapozo felmérése.
Jelen teljesitesigazolis nem mindsiil a munka megrendeldi atvételének.

Budapest, 2018.08 0% Budapest, 2018.08.31

MFWFMM

Részvénytirsasig
BKV Zit.

M
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~Budapesti M3 metrdvonal rekonstrukeiéjdnak iditartamara, 8 metrd felszini potldsihoz szilkséges t- és forgalomtechnikai
munkdk megvaldsitisa™ - IKOP-3.1.0-15-2015-00001

9, 5Z. RESZSZAMLA - elszdmalis
Szerzddés .Budapesti M3 metrévonal rekonstrukcléjdnak id8tartamira, a Szerzfidés szama: Col
megnevezése: metr6 felszini pétidsihoz szilkséges t- és forgalomtechnikal 0308/22-85/2016/0308
munkak megvaldsitésa” - IKOP-3.1.0-15-2015-00001 BKV Zrt. TP-7/16
. Budapesti Kbzlekedés] Zrt. |
S Metré Feljitisi Projekt Igazgatésig kepvisell:
e it el - I
A Mérnbk neve: képviseli:
Vdllalkozd neve: Swietelsky Magyarorszag Kft. képvisell: _
Teljesités datuma:
Részszémla elszamolas igénylésének sorszama 9. 51, 2018.08.31
Véllalkozd a mal napon, a melléklet szerinti munkdkat elvégezte, kérl a 9. sz. részszdmia igazolds kiadasét
Szerzfdéses adatok:
Szerpfdiitt Gsszeg 1885 454 396 Ft
Tartalékkeret (10%) 188 546 440 Ft
Szerzbdéses Bsszeg Gsszesen (nettd): 2074 010 836 Ft
Osszes teljesités:
Teljesités a jelen 9. sz, szdmldval bezdrdlag (részletezrést lasd a melléideten) 765032120 Ft
Osszes kifizetés
Teljesités a B. részszamldig 729 392 335 Fi|
9. sz szdmla teljesités (szerzBdbtt) 26 528 275 Fy
9. 52. szamia teljesités (tartalékkeret) 9111510 Ft
9. sz. szémia teljesités dsszesen (nettd) 35 639 785 Fy
Aktudlis fizetendd dsszeg (szerzddatt) 13264137 Rt
Aktudlis fizetendd Beszeg (tartalékkerst) 9111 510 F|
Aktuilis fizetendd Gsszeg Ssszesen (nettd, forditott Afa miatt) 22 375 647 Ft|
Elfleg visszafizetése {50%) 13 264 138 Fy
korabbi aktudlis dsszesen
344 701 994 Ft 13 264 138 Ft 357966 132 Ft
kifizetés visszafizetés hdtralék
942 732 198 Ft 357 966 132 Ft 584 766 066 Ft
Budapest, 2018.08.31

Az Afa, Bsszegét Magrendeld fizet! a OOVIL Tv. 142. §-a alapjén

40/007985/2018



»Budapesti M3 metrévonal rekonstrukeiéjinak idStartamdra, a metrd felszini pétlisahoz sziikséges iit- és forgalomtechnikai
munkdk megvalisitisa™ - IKOP-3,1.0-15-2015-00001

Osszesith

lcu.-l.um Ossresen m. — Kordbban teljesitett | Tdrgyhavi taljesités Oasees teljesites
Helysrinenkintl dtoldny dros munkdk 1197241 143 Ft 435480295 Ft 1534 154 F1 437024 445 7
|01. szdimd VU - rervesés 4140700 of 4 140 700 Fr
o1. sadma v - knvrereass 28087 560 Rt 999 628 F 29087 188 Ft
|02. ensemit v 5265461 Ft of 5266 461 Ft
03, sasmd vu 19636353 Ft ot 19636 353 Fr
|08, sz vu 87375422 7t 10615 653 F 97991 075 Ft
|os. sama vr 1180250 Ft oFt 1180250 Rt
| Osszsen Hebisz, At dras municik 1197 261 143 581177041 Ft| 13149 &35 7t 594 326 476 A1
|sakaszonkénti dtatény dras munkik 556 100 018 £t 54 864 417 Pt 82036807 103 058 097 Fr|
tingnkénti tételes elszimotds) munk 125 793960 Ft 13 362 530 1| 5175 160 Ft 16537 690 1|
Sazkaszonként 6329275 It ot ot or
| Bsszesen nents 1885 454 396 Ft 689 403 988 Ft| 26528275 Ft. 715832263 Rt
—
02 sphined WU Lpriabd kprgl (eifubg 654 550 Fi 5 950 R on bﬁ.-i%rr]
[ seerad VAU cartain heret techare 1 I STIR 1 189571 Rt oR 1 289571 Fi
05 szhmi YU tartalék kerel tachére 158912 Fy on OFt oFy
|28 s el W itk keret tei e - Prryeass 2 IK7 300 Fr I IRT OO FL aFt 1 187 200 7%
08. szému VU tartalék keret e - kivitelerds 12719 628 Pt 7667 BOS Fr| 0 Fr| 7667 809 Fif
|9, szima VU tartalék keret terhére 4352 564 Pt 4184717 Fe| on 41847177

|10, szami VU tartaidk karet terhire 5223 340 Fr| 4741 408 Ft| oFt 4741408
11 szbmy WU warraldh keret ferhin 1 B&a 439 3684 $33 7] (12 3 684439 7y
12, spémil VU tartalék keret terhdre 2748 TIOFY oF 267 798 Fr 297 798 Frf
[P A WK tares itk kere) ichiee 761 282 Py TE1 I82 By an 761 247 R
l&mm.ﬁm&z!ﬂ&m&n&m TG 058 7t i 58 F1 an T (58 FI
E\Bir 4y rati teteker) fokllh tartalak ke 22 764 625 Ft 14050913 Rt EMITR 22 764 625 7|
Tartaldkseret 188 546 440 Ft 39,968 347 P §111 520 Ft 49099 857 |
|
[Mingssszesen tartabsicka (nette) 207401083671 729392 335 Fy 35 638 785 Ft| 765032 120 Pt

lelen 9. sz. rész-teljesitési igazoldshoz tartord maszaki teljesdlést az Bsszeges és részletezs tablizatok alapjén teljes kibrden (mennyiség, mindség)
ellendriztem, azt rendben talaitam, a teljesitést igazolom. Jelen igazolds kiadasaval egyet értek.

Aldirds |

———

40/007985/2018
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BEKV Zr1, Swietelsky Magvarorszag Kfi
Seerzidés szama: TP 716

TELJESITESIGAZOLAS

(a tovabbiakban: Teljesitésigazolas), mely létrejoet az alibbiak szerint:

Felek adarai:
Budapesti Kozlekedési Zartkiriien Miikidé Részvénytarsasig
Székhely: 1980 Budapest, Akdcfa utca 15.
Cégjegyzékszam: 01-10-043037
Addszam: 12154481-4-44

Csoport azonositd: ~ 17781372-5-44
mint megrendeld (a tovibbiakban: BKV Zrt.)

valamint

Swietelsky Magyarorszag Kft.

Székhely: 1072 Budapest, Rikoczi it 42,
Cégjegyzckszam: 01-09-897738

Adoszam: 14300327-2-44

Bankszimlaszam: 1370001 6-06623001-00000000
mint villalkozo (a tovibbiakban: Villalkozé)

(a tovibbiakban a BKV Zrt. és a Villalkozé egviittesen: Felek)

Projektazonosito: IKOP-3.1.0-15-2015-00001

Felek rogzink, hogy 2016, oktaber ha 7. napjan TP 7/16 szamon , Budapesti M3 metrovonal
rekonstrukcidjanak idSrartamira, a metrd felszini potlashoz sziikséges 1rt- és forgalomtechnikai
munkik megvalositisa” rirgyban kivitelezési szerzédést (a tovabbiakban: Szerz6dés) kitirrek.
Felek rogzink, hogy a Szerzédésben foglaltakar a Villalkozé az 1. sz mellekletben foglaltak
szerint végezte el:

1. TELJESITES ADATAI

Felek rogzitik, hogy a Szerzédésben foglaltakat a Villalkozé a kévetkezdk szerint vegezte el:

Af Teljesites targya; wl/A Déli és 1/B északi szakaszon a buszpatlas ttvonalinak
kialakitisihoz szikséges munkik elvégzése™ elnevezési iitem mellékelt felmeéres alapjin
elvegzert munkainak kézbensd elszamolisa

B/ Telesitéssel érintett idoszak: ~ 2018.09.01 - 2018.10.31 -ig

C/ A teljesites alapjaul szolgild dokumentum{ok), mellékletként torténd esatolisival:
elorehaladast jelentések, kelt.: 2018. 09, 30 —in és 2018, 10. 31 -én

Szerzodeses Feltételek 17.1 pontja szerinti felmérés kelt 2018, 10. 31 -én
D/ Villalkozé teljesitése;

Szerzddés szenna teljesités nettd értéke (elvegzett munka értéke): 44.526.516,- HUF
ebbdl az Alvallalkozokat megilletd Gsszegek:

40/010306/2018



BKV Zn. Swietelsky Magyarorszag K fi

Szerzbdés szama: TP 7/16

Fortex Kft. 101.114 HUF

Famterv Zn. 5.580.000 HUF

IMEON-PARK Kit. 1.456.000 HUF

KOZMU.UT K. 449.000 HUF

Magyar Plastironte Kf, 339.062 HUF

Terra-Viroskiit Kft. 140.000 HUF

Toth-Trans Kit. 1.827.846 HUF

Osszesen: 10.093.022 HUF
Szerzodes szerinu elleg visszavonis értéke: 16.741.945 HUF
altalinos forgalmi ado értéke : 0 HUF
Aktuilis fizetendd Gsszeg (szerzédort) 16.741.945 HUF
Aktuilis fizetendd Gsszeg (tartalékkeret) 11.042.626 HUF
A Vallalkozdt megillet dsszeg, a szamla f CIENA0 ericke: 184§ &
agug, huszonhétmillié — bétsziznyolcrannégyezer — dtsgiizhetvenegy fortnt

Az Afa v, 142 §-a érrclmében az iltalinos forgalmi adér a Megrendels fizen.

MUSZAKI ELLENOR (MERNOK) ZARADEKA:

Kijelentem, hogy a munka elérehaladisit a munkateriileten folyamatosan  ellendriztem. A
Villalkozé dltal benyijtotr, a Mémak lal clfogadott és igazolt mennyiségek a valosagpal
megegyeznek. Megillapitom, hogy az Villalkozé a fenti Szerz6dés szerinti munkakat a vonatkozo
szerzodésben foglaltakkal Gsszhangban - megfelels minGségben - ténylegesen elvégezte. Javaslom
a Teljesitésigazolis kiallitisit a Villalkozé részére.

Kijelentem, hogy az épitGipari kivitelezési revekenységral szolo 191/2009. (IN.15) Korm.
rendeletben foglalt miszaki ellendri feladatokat - az 1. sz. mellékletként csatolt felmérésben
foglalt munkik rekintetében - elvégeztem, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)
bekezdése alapjin a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésekben foglaltakar ellendniztem. Kijelentem, hogy
az alvillalkozoi teljesités Gsszesitett arinya a Szerzodés hatilyba lépésétdl a jelen Teljesitési
iddszak végéig nem haladja meg a Szerzddés értékénck 65 "o-at.

40/010306/2018



BKV Zn. Swietelsky Magyarorszag K ft
Szerzidés szdma: TP 7/16

MEGRENDELO IGAZOLASA:

lgazolom, hogy a Villalkozd a hivatkozott Szerzédés szerinti  munkikat a jelen
Teljesitésigazolasban megjelolt teljesitési idészakban - megfelelé mindségben - ténylegesen
elvégezre.

A teljesités a SzerzGdésben meghatirozottak szerint torrént.

Jelen Teljesitésigazolis 1. szami mellékletét kepezi a Villalkoz6/Méenik jelen Teljesitésigazolis
Kidllitisac i s il

Jelen teljesitésigazolis nem mindsiil a munka megrendelds drvérelének.

Budapest, 2018. 4/ 12

BRY 27, )
etra Faldjtasi F;rﬂnlﬂ Igazgatoshg

Budapest, Z{IIIH.,LEJI

40/010306/2018



~Budapesti M3 metrdvonal rekonstrukcidjdnak iddtartamira, a metrd felszini potlisihor seiikséges - és forgalomtechnikai

munkdk megvaldsitdsa™ - [KOP-3,1,0-15-2015-00001

dllalkoz6 a mal napon, a melléklet szerintl munkakat elvégezte, kéri a 10. 52. részszamia igazolds kiaddsat

SzerzBdott osszeg

| Tartalékkeret (10%)

| Srerzddéses Sssreg dsszesen (nettd):

Osszes teljesités:

Teljesités a jelen 10. sz. szamlaval bezdrdlag (részletezést lasd a mellékleten)
|Osszes kifizetés

Teljesités a 9. részszamldig

10. sz, szamla teljesités (szerzbdott)
10. sz, szdmla teljesités (tartalékkeret)
10. sz. szimla teljesités Bsszesen (nettd)

Aktudlis fizetendd Gssreg (szerzddott)
Aktudlis firetendd osszeg (tartalékkeret)
Aktudlis firzetends Bsszeg dsszesen (nettd, forditott Afa miatt)

Elbleg visszafizetése [50%)
mem kordbbi aktudlis
357 966 132 Ft 16 741 245 Ft
kifizetés vissrafizetés
942 732 198 Ft 374 708077 Fr

-

|Budapest, 2018.10.31

Wt

10. SZ. RESZSZAMLA - elszémolds
Szerzodés 5 Szerzbdés szama: Col
y ~Budapesti M3 metrévonal rekonstrukciéjanak idStartamdra, a

megnevenise: metrd felszini pétidsshoz srilkséges ut- és forgalomtechnikai 0308/22-85/2016/0308
munkdk megvalésitdsa” - IKOP-3.1.0-15-2015-00001 BKV Zrt. TP-7/16

st e et rflt st eovser: [
Budapest Kézut 2rt. j

4 Mérnok neve oatrd Mtk anesscie kepvisedi: [

Wihosi nme;  Sutenie Moprmrornia . wepse [N

ITM datuma;
Részszd molis igénylésének sorszama
T 10-52: 2018.10.31

1885 464 396 Ft

2074010836 Ft

188 546 440 Ft

809 558 636 Ft

765032 120 Ft

33 483 B90 Ft
11042626 Ft
44 526 516 Ft

16 741945 Ft
11042 626 Ft
27 7BAST1 Ft

16741 945 Ft

ossresen
374 JOBO77 Ft

hatraiék
568024121 Ft

Az Afa. Gsszegét Megrendeld fizeti a CXXVIL, Tv, 142, §-a alapjdn

40/010306/2018



~Budapesti M3 metrévonal rekonstrukeidjinak idétartamira, a metrd felszini potlasihoz sziikséges it- és forgalomiechnikai
munkik megvalositdsa®™ - IKOP-3,1.0-15-2015-00001

Osszesith
Ossresen ﬁ Koribban tefjesitett | Trgyhaviteljesités |  Osszes tefjesités
1197 241 143 Ft 437024 449 t 4254 104 Ft 441278 553t
4140 700 Ft 0 4140 700 Fr
29087 188 Ft 939 628 Ft 30086 816 Fr
5 266 461 Ft o 5 266 461 Ft
19636 353 Fr oft 19636 353 Ft
97991 075 Ft 10615 651 Ft 108 606 726 Ft
1180250 Ft o0t 1180250 Ft
1197 241 143 71 534 326 476 Ft 15 856 383 1 610 195 859 Fif
556 100 018 Ft 103 068 097 Fi| 5203 647 Ft 111271 784 1]
125 793 960 F1 18537 690 F 5 905 360 ft 284305071
6129 275 ft ot 3505 500 Ft 3505 500 Ftf
1885 464 396 Ft 715 932 263 31483890 | 749 416 153 F|
E54 950 Ft BS54 950 Ft DF 54 950
1IsSTR 13885 A oF 1289511 &
158912 Ft oR oR onf
2 JE? 0O F 4 187 200 Fy oR 3187 200 Ft
12 719 628 Ft 7667 809 Ft 0 7667809
4252 564 71 L1BATITRE oFt a7 R
$223 340 F1 4741 408 Ft on 4741 408 f
3684 439 Fr 3 GRS 239 0y of 3 BS4 439 T
2748 710 Pt 397 198 Ft 143 576 F1 581374
1908 243 Ft R s72474 R 51247411
FE1 ZE1 Ry Ml 2RI R oF 161 282 HI
165 D58 Ft TS5 058 F nFe IH.USIHI
33051201 71 22764 625 Ft 10 286 576 1 33051 201 Ftf
188 546 440 Ft 49,099 857 1 11042 626 Ft 60142 483 1]
1
2074010836 Ft 765032 120 F1| 44 526 516 71| 809 558 536 Fe|

Jelen 10. sz. rész-teljesitésl igazoldshoz tartozd miszaki teljesilést az Bsszegad és részleterd tablizatok alapjdn telles kirGen (mennyiség, mindség)

ellendriztem, art rendben talditam, a teljesitést igazolom. Jelen igazolds kiadasaval egyet értek.

Aldirids |

I
I
[
I

Villakthord igazgard Projektigargats
ki pruiveidje miszaki hetpetiese
Swietelsky Budapest Kait Frt BEV I
Magyarorszag Kt Metrd Mérndk Metrds Felljitdsi
Igargatosdg Projekt igargatdadg

détum: 2018.10.31 ditum: 2008 1 10 gdum: 2008 A1 (]

40/010306/2018




BEV 7. Swietelsky Magvarorszag Kft
Szerzidés szima: TP 7/16

TELJESITESIGAZOLAS

(a tovibbiakban: Teljesitésigazolis), mely létrejort az alibbiak szerint:

Felek adatai:
Budapesti Kozlekedési Zartkorien Miikadd Részvénytiarsasig
Székhely: 1980 Budapest, Akacfa urca 15.
Cegjegyzékszam: 01-10-043037
Addszam: 12154481-4-44

Csoport azonosito:  17781372-5-44
mint megrendels (a tovabbiakban: BKV Zrt,)

valamint

Swictelsky Magyarorszag Kft.

Szekhely: 1016 Budapest, Mészaros u. 13,
Cégjegyzékszam: 01-09-897738

Adosziam: 14300327-2-44

Bankszimlaszam: 13700016-06623001-00000000
munt vallalkozé (a tovibbiakban: Vallalkoz6)

(a tovibbiakban a BKV Zt. és a Villalkozé egyiittesen: Felek)

Projektazonosité: IKOP-3.1,0-15-2015-00001

Felek rogzitik, hogy 2016. oktéber hé 7. napjin TP 7/16 szimon wBudapesti M3 metrovonal

rekonstrukciGjinak idotartamira, a metr6 felszini potlishoz szikséges t- és forgalomtechnikai

munkik megvaldsitisa” tirgyban kivitelezési szerzddést (a tovibbiakban: Szerzidés) kotottek.

Felek régzitik, hogy a Szerzédésben foglaltakat a Vallalkozé az 1. sz mellékletben foglaltak

szernt vegezte el:

1. TELJESITES ADATAI

Felek rogzitk, hogy a Szerzédésben foglaltakat a Villalkozé a kovetkezok szerint vegezre el:

A/ Teljesités targya: wl/A Déli és 1/B északi szakaszon a buszpétlis rvonalinak
kialakitisahoz szikséges munkik elvégzése” elnevezési iitem mellékelt felmérés alapjan
elvégzett munkainak kizbensd elszamolisa

B/ Teljesitéssel érintert idGszak: ~ 2018.11.01 - 2018.12.31 -ig

C/ A reljesités alapjiul szolgilé dokumentum(ok), mellékletként térténd csatolisival:
clorehaladisi jelentések, kelt.: 2018. 11. 30 —in és 2018, 12. 31 -én

Szerzidéses Feltételek 17.1 pontja szerinti felmérés kelt 2018, 12. 31 -én
D/ Villalkoz6 teljesitése:

Szerzodés szerinti teljesités netto értéke (elvégzert munka értéke): 26.141.559,- HUF
¢bbél az Alvillalkozokat megilletd osszegek:

|
40/001300/2019 -




BEKV Zn. Swietelsky Magyarorszig Kft

Szerzidés seama: TP 7/16

Argon-Geo Kff. 77.500 HUF

EULAB K. 571.158 HUF

Fortex K. 101.114 HUF

For-Vid Kf. 906.380 HUF

Fimtery Znt. 2.700.000 HUF

IMEON-PARK K. 364.000 HUF

Magyar Plastiroute Kt 500.862 HUF

Terra-Vroskiit Kft. 286.000 HUF

Tiith-Trans Kff. Jl4.647 HUF

Osszesen: 6.021.661 HUF
Szerzddés szennt eléleg visszavonis értéke: 12.065.257 HUF
dltalanos forgalmi adé értéke : 0  HUF
Aktuilis fizetend6 dsszeg (szerzodott) 12.065.257 HUF

Aktuilis fizetendd dsszeg (tartalékkeret) 2011045  HUF
Vallalkozot megilletd Osszeg, a sz A

503 iennigymil - etwabater~ himssgchets it
Az Afatv. 142. §-a éntelmében az dltalinos forgalmi adét a Megrendeld fizen.

MUSZAKI ELLENOR (MERNOK) ZARADEKA:

Kijelentem, hogy a munka elérehaladisit a munkateriileten folyamatosan ellenériztem. A
Villalkozo dltal benydjott, a Mémok dlal elfogadott és igazolt mennyiségek a valésiggal
megegyeznek. Megallapitom, hogy az Villalkoza a fenti Szerzédés szerinti munkikat a vonatkozé
szerzGdésben foglaltakkal Gsszhangban - megfelelé mindségben - ténylegesen elvégezte. Javaslom
a Teljesitésigazolas kiallitasat a Vallalkozo részére,

Kijelentem, hogy az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX.15) Korm.
rendeletben foglalt miszaki ellendri feladatokat - az 1. sz. mellékletként csatolt felmérésben
foglalt munkik tekintetében - elvégeztem, a 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 27. § (1)
bekezdése alapjin a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésckben foglaltakat ellenériztem. Kijelentem, hogy
az alvillalkozoi teljesités Gsszesitert arinya a Szerzddés hatdlyba lépésétal a jelen Teljesitési
idGszak végéig nem haladja meg a Szerzédés értekének 65 Yo-dt.

'
b
[

40/001300/2019



BKV Zn. Swietelsky Magyarorszig Kfi
Sterehdés szhma: TP 7/16

MEGRENDELO IGAZOLASA:
Igazolom, hogy a Villalkozo a hivatkozott Szerzédés szerinti munkikat a jelen

Teljesitésigazolisban megieldlt teljesitési iddszakban - megfelels mindségben - ténylegesen
elvégezte.

A teljesités a Szerzddésben meghatirozortak szerint tértént.

Jelen Teljesitésigazolas 1. szimu mellékletét képezi a Villalkozé/Mémik jelen Teljesitésigazolis
kadllitisit megalapozo felmérése.

Jelen teljesitésigazolis nem mindsiil a munka megrendeléi dtvérelénck.

Budapest, 200 .. Budapest, 2018.12.31

BEV 2nL
MFW?MM

40/001300/2019



~Budapesti M3 metrdvonal rekonstrukcidjanak idotaramira, a metrd felszini potlasihoz seikséges it és forgalomiechnikai munkak

megvaldsitisa™ - IKOP-3.1.0-15-2015-00001

11.5Z. RESZSZAMLA - elszdmolas
Szerzddés megneverése: .Budapesti M3 metrévonal rekonstrukcidjinak idGtartamara, a SzerzGdés szama: Col
metrd felszini potlésahor szikséges Gt- és forgalomtechnikal 0308/22-85/2016/0308
munkk megvaldsitisa® - IKOP-3,1.0-15-2015-00001 BKV Zrt. TP-7/16
Budapesti Kizlekedési Zrt. | , ]
ARG Neve: ‘Metrd Feljitasi Projekt Igazgatéség epvisell
o e e il o [
Vallalkozé neve: Swietelsky Magyarorszig Kft. hépvlull:_
| — e
|Részszamia elszdmolas igénylésének sorszéma | 1152, mi i“m"m ; ;
Villalkozd a mai napon, a meliéklet szerinti munkdkat elvégerte, kérl a 11. 2. résrsedmla Igazolds kiaddsat
|S2erzéidéses adatok:
Srerzddont Gsszeg 1885464 396 Ft
Tartalékkeret (10%) | 188546 440 Ft
| Szerzodéses Sssreg dssresen (nettd): 2074 010 836 Ft
|Osszes teljesités:
Teljesités a jelen 11. sz. szdmldval bezdrdlag (részletezést lasd a meliékieten) 835 700 195 Ft
|Bsszes kifizetés
Teljesités a 10. részszamisig 809 558 636 Ft
11. sz. szamila teljesités (szerz8ditt) 24 130514 At
11. 5. szdmla teljesités (tartalékkeret) 2011045 Ft
11. sz. szémia teljesités dssresen (netid) 26 141 559 Ft|
| Aktudlis fizetendd Gsszeg (szerzfdbtt) 12 065257 Ft
Aktudlis fizetendd Bssreg [tartalékkeret) 2011045 Ft
Alktuilis fizetendd Bsszeg Bsszesen (nettd, forditott Afa miatt) 14 076 302 Ft
visszafizetése (50%) 12 065 257 Ft|
kordbbi aktudlis dsszesen
374 708077 Ft 12 065 257 Ft 386 773334 Ft
kifizetés visszafizetes hidtralék
842 732 198 Ft 386 773334 Ft 555 958 B64 Ft
|8udapest, 2018.12.31

o,

Az Afa, Bsszegét Magrendels fizetl a CXXVIL Tv. 142, §-a alapjdn

40/001300/2019




«Hudapesti M3 metrdvonal rekonstrukeibjinak idétartamirn, s metré felszini potlisdhos selikséges it- s forgalomirchnikai munkik

megvalisitisa™ - TKOP-3,1.0-15-200 500001
Ossresit

Iw-u.n.m Ouszesen ml e Korfbban tefjesitent | Thrgyhavitsljesités |  Ossees teljesivis
dtakiy dros mankdi 1187241 143 £t 441 278 553 Ft 17905 538 Ft 459 204071 Rt
P e VL - Terersi 4 149 MO0 e on d Jdy N K1
[z szome vus - wivieseses 20085 816 Ft 999 628 Fr 1086 444 it
IW [ T LT oFr § M6a a6 Fr
o2, srima v 19 636 353 Fr oFt 19636353 Ft
[os casme v 108 806 726 Ft oFt 108 606 726 F
08, paehomis WU ERT ] @ 1180250 M
|0snrasen velysg At dras muenkds 1197 241 143 71 610 195 859 Iy 18925 146 it &29 121 005 Ft
Jsaatassonisnt statiny dras munksh 556 100 018 Ft 11271 T4 B 5 205 368 Ft 116477 112 )
[Hetvizinenkenti véteies eteamotpsi mynkgs 125 793 960 #1 24443050 F1 T 248430507
 srakaronhents 1#teles einimolasy muni 6329273 71| 3505 500 #1 oR 3505 500 1|
[ossesen nese 1885 464 396 11| 749 415 153 2130514 11 773 545 667 1|

I

[t stems v vt vavet rarnece 54 $50 # 44 9505y o munr;i
h_lmm.tumlnﬂ_m: 1IWE5TIR 1IWMsN A oF 1 208 571 iy

105 szl v tartaleh bevet seshésn 158912 ft ok o 0
ot suienss ¥ tartaiet hares techane teremty 2 187 200 1y 1187 10 an 2 17 300 ]
|08 sz VU tartald kevet terhéte - Wnitelsats 11716 628 Ft 7667 809 Ft 0t 7667 808 1
o2 ssami vu tartaidh becet tachire 4152 564 1 1B nTH o L |
10, sdmd VU tartaléh heeet ternére 5223 4071 4741 408 1 or| 4 741 408 i
11 adreid WL tartaiie heegt peyhiig B LBA 035 Fy B b2 aza ey o HI:II_HFII
|12 sy vu tartates wevet teeniee 2METI0 N 581374 | 183 576 F1 764 950 F1f
13 sy U Gariaies vess techere 1 808 243 1 72400 1035 758 1t 1 908 243
WE il b T SR M) TEI 0 af THY I3 Ry
1 VE L Talh heret behée il IS Ty T DS Ty on Tk DS #y
T — 33542501 By 33,051 201 Ft 431 700 11 1 542 901
[Tartatessers 188 546 440 60 142 483 71| 2011 045 7 62153 528
| 1 |
[Mindsssresen tartaienkal inerta) :mmuu».il 809 558 536 Ft| ummni 835 700 195 Frf

delen 11. sz. rész-teljesitési igarolishor tartord mdszaki teljesiilést az Ssszegzd és réstleters tiblizatok alapjdn teljes kirien (mennyiség, mindség) sllendriztem,
art rendben taldltam, a teljesitést igazolom. lelen igatolds iiaddsdval egyet értek.

Mev

| Aldirds |

Villalaze igargatt
kbrvineltje
Swietekhy Budapest Koot Zre.
Magyaroriesg Ky Metrd Mérmok
Igagatiag
ditem: 1018 1231

Projekl igagatcuiy
sinum IO OO dinm: 244, ] &)

Progeitigasgatd
mifizak] hebyettese

BEV It
Metre Fenjitis

40/001300/2019




BKV Zn. Swietelsky Magyarorszag Kfit
Szerzodés szama: TP 7/16

TELJESITESIGAZOLAS

(a tovabbiakban: Teljesitésigazolds), mely létrejott az alibbiak szerint:

Felek adatai:
Budapesti Kozlekedési Zartkiriien Miik5ds Részvénytirsasig
Szekhely: 1980 Budapest, Akicfa utca 15.
Cégjegyzekszam: 01-10-043037
Addszam: 12154481-4-44

Csoport azonositt: ~ 17781372-5-44
mint megrendeld (a tovibbiakban: BKV Zrt.)

valamint

Swietelsky Magyarorszig Kfi.

Szekhely: 1016 Budapest, Mészaros u. 13,
Cégjegyzekszam: 01-09-897738

Addszam: 14300327-2-44

Bankszimlaszim: 1370001 6-06623001-00000000
mint villalkozo (a tovibbiakban: Vallalkoz6)

(a tovibbiakban a BKV Zrt. és a Villalkoz6 egyiittesen Felek)

Projektazonositd: IKOP-3.1.0-15-2015-00001

Felek rogziuk, hogy 2016. oktéber hé 7. napjin TP 7/16 szimon wBudapesti M3 metrévonal
rekonstrukciGjinak idGtartamira, a metré felszini potlishoz szikséges it- és forgalomtechnikai
munkik megvaldsitisa” targyban kivitelezési szerzadést (a tovibbiakban: Szerzddés) kotortek.

Felek rogzitik, hogy a Szerzédésben foglaltakat a Villalkozé az 1. sz mellékletben foglaltak

szennt végezte ck

I. TELJESITES ADATAI

Felek rogzitik, hogy a Szerzédésben foglaltakat a Villalkozé a kévetkezok szerint végezte el:

A/ Teljesités tirgya: »L/A Déli és L/B északi szakaszon a buszpdtlis dtvonalinak
kalakitisihoz sziikséges munkik elvégzése” clnevezési iitem mellékelt felmérés alapjin
elvégzett munkiinak kozbensd elszimoldsa

B/ Teljesitéssel énntert idSszak:  2019.01.01 - 2019.02.28 -ig

C/ A teljesités alapjaul szolgild dokumentum{ok), mellékletként térténd csatolisival:
elorehaladisi jelentések, kelt.: 2019.01.31 —én és 2019.02.28 -in

SzerzGdéses Feltételek 17.1 pontja szerinti felmérés kelt 2013.02.28 -in
D/ Villalkoz6 teljesitése:

Szerzddés szerinti teljesités nettd értéke (elvégzett munka értéke): 11.470.226,- HUF
ebbél az Alvillalkozokat megilleté Gsszegek:

40/002236/2019



BKYV Zn. Swietelsky Magyarorszag K fi

Szerzodés szama: TP 7/16

Fortex K. 97.225 HUF

Famterv Zrt. 2.700.000 HUF

Viarek-Nova Kf. 456.181 HUF

Terna-Virshiit K. 210,000 HUF

Tath-Trans Kt 298,600 HUF

Osszesen: 3.762.006 HUF
Szerzodés szerint eloleg visszavonds értéke: 3.869.575 HUF
altalinos forgalmi ado értéke : 0 HUF
Aktuilis fizetendd Osszeg (szerzédotr) 3.869.575 HUF
Akruilis fizetends Gsszeg (tartalékkeret) 3731076  HUF

ilalkozit meo et i 1 d BTy hzetendd érték

nla 7.600.651 HUF

aga bétmillid — batszigeser — hitszisitvencg) forint
Az Afartv. 142. §-a értelmében az dltalinos forgalmi adét a Megrendels fizeti

MUSZAKI ELLENOR (MERNOK) ZARADEKA:

Kijelentem, hogy a munka elérehaladisit a munkateriileten folyamatosan ellenériztem. A
Villalkozé altal benyijtott, a Mémok iltal elfogadott és igazolt mennyiségek a valosiggal

szerzodésben foglaltakkal Gsszhangban - megfelelé minGségben - ténylegesen clvegezte. Javaslom
a Teljesitésigazolis kiallitisit a Villalkozo részére.

Kijelentem, hogy az épitdipari kivitelezési tevékenységral s26l6 191/2009. (IX.15) Korm.
rendeletben foglalt miszaki ellendri feladatokat - az 1, sz, mellékletként csatolt felmérésben
foglalt munkak tekintetében - elvégeztem, a 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 27. § (1)
bekezdése alapjin a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésekben foglaltakat ellenGriztem. Kijelentem, hogy
az alvillalkozoi teljesités Gsszesitett arinya a Szerzédés hatilyba lépésétdl a jelen Teljesitési
idGszak végéig nem haladja meg a Szerzédés értékénck 65 Yo-it.

(]
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BKV Zrt. Swietelsky Magyarorszag Kft
Szerzddes szama: TP 7/16

MEGRENDELO IGAZOLASA:

Igazolom, hogy a Villakozé a hivatkozott Szerzédés  szerinti munkikat a  jelen
Teljesitésigazolisban megjelole teljesitési idészak ban - megfeleld mindségben - ténylegesen
A teljesités a Szerz6désben meghatirozottak szerint rortént.

Jelen Teljesitésigazolis 1. szimi mellékletét képezi a Villalkozé,/Mémak jelen Teljesitési i
el 5 . i jesitésigazolas

]dmﬁp&mwnmmhéﬁl:mmhmﬁﬁiw&m

Budapest, 2019.03.0%. Budapest, 2019.02.28

BRV 21t

FIoPEY [aarnadis
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~Budapesti M3 metrdvonal rekonstrukeidjdnak idétaramira, a metrd felszini patlasihor seilkséges G- &s forgalomtechnikai munkik
megvaldsitisa” - [KOP-3.1.0-15-2015-00001

12. 52. RESZSZAMLA - elszimolas

[Szerz6dés megneverzése: Budapesti M3 metrévonal reko
metré felszini pétldsahoz szilksé,
munkik megvaldsitdsa” - IKOP-3
Budapesti Kéziekedési Zrt.
Metrd Feldjitasi Projekt Igazgatd
Budapest Kot Zrt.

Metrd Mémok Igazgatosig

Vallalkord neve: ‘Swietelsky Magyarorszag Kit.

Megbird neve:

A Mérniik neve:

1It¢mﬂmlu elszdmolds igénylésének sorszama

Vallalkazd a mai napon, a melléklet szerinti munkikat elvégerte, k
SrarrAddcas adaral.


































































































































































































































































































































