Teljesitésigazolas
{a tovébbiakban: Teljasitésigazolis), mely |étrejdit az aldbbiak szerint:

Falak adatai:

Budapesti Kizlekedési Zartkbril Miik¥ds Részvénytirsasig
Székhely: 1980 Budapest, Akdcfa utca 15.
Cégjegyzékszam: 01-10-043037

Adbszam: 12154481-4-44

Csoport azonasitd; 17781372-5-44

mint megrendeld (a tovabbiakban: BKV Zrt.)

walamint

Strabag Epitdipari Zrt.

Szekhely: 1117 Budapest, Géabor Dénes utca 2. (Infopark D épllet)
Cégjegyzkszam: 01-10-041955

Adoszam: 10776456-4-43

Csoport azonositd: 17780072-5-43

Banl 12001008-00118447-00100004

kszamiaszam:
mint villalkaz6 (a tovabbiakban: Véllalkozo)
(a tovabbiakban a BKV Zrt. és a Vallalkozd egyiittesen: Felek)
Projektazonositd: IKOP-3.1,0-15-2015-00001

Felek rogzitik, hogy 2018, februar ho 15. napjan a Budapesti M3 matrévonal rekonstrukcidjahoz tartozo dél (Ktibanya-Kispest — Népliget allomasok kozotti)
vonalszakasz alloméasai feljitasi munkainak kivitelezése és kiegészitd tervezése " targyban Kivitelezési szerzédést (2 tovabblakban: Szerzdés) kotittek,
Felek rogzitik, hogy a Szerzddésben foglaltakat a Vallalkozé az 1. sz mellékletben foglaltak szerint elvégeate:

1. TELJESITES ADATAI
Felek régziti, hogy a Szerz5désben foglaltakat a Vallalkozo az aldbbiak szerint végezte el
Mmmmwmwmummmmw-muamwmm
e saigh o ha

A Teljesites térgya: allomésal feld] 1B tervezése ” kivitelez6i szerzbdés mellékelt felmérés alapjan elvegzelt
munkainak kiizbenst elszamolasa

Bi Tefjesitéssel érinteft idészak:  2018.02.15-2019.10.31 —ig,
1 A tefjesités alapjaul szoigald dokumentum(ok). meliéketiként 16réns csatolasaval:

»Szerz6diéses Feltételek 18.1 pontja szerinti felmérés, kelt 2019, 10, 31 -én,

»Elfrehaladasi jelentések, kelt.:

» 1, sz elSrehaladisi jelentés 2019.05.10

s 2.5z elfirehaladasi jelentés 2018.06.12

« 3.5z elfrehaladisi jelentés 2019.07.23

o 4.5z elfrenaladasi jelentés 2019.08.07

« 5 sz elfirehaladési jelentés 2019.00.07

+ 6.5z eldrehaladésl jelentés 2019.10.07

PTartalékkeret felhasznaldst érintd viltoztatasok és azok aktudlis dsszege: 0 - HUF
0 ;- HUF

D/ Vallalkozd teljesitése:

Szerzbdés szerinti teljesités natto rtéke (elvegzett munka értéke): 1541 459 796 ;- HUF

Az Alvalialkazokat megilets tisszegek a 2. sz. mellékletben kerlinek résziatezésre.

Szerzodes szerintl eltleg visszavonas éréke: 770 729 BES ;- HUF

Altaidnos Forgalmi Add driédke: 0 :- HUF

1 541 459 796 ;- HUF

0 -HUF

170720898 L HUF

Az Afatv. 142. §-a értelmében az Altalénos forgalmi adét a Megrendels fizeti

MUSZAKI ELLENGR (MERNOK) ZARADEKA:

Kijelentern, hogy a munka eldrehaladasat a munkatarileten folyamatosan ellentriztemn. A Vallalkozo altal benyjtott, 8 Mémask altal etfogadolt és igazolt
mennyiségek a valésaggal megegyeznek. Megallapitom, myuwamnmhm:uﬂnnmmmmwmmmmwm
teszhangban - magleleld mintségben - ténylegesen elvegezie. Javasiom a Telfjesitésigazolas kisllitasat a Vallalkoz részére.

Kijelentem, hogy az épitdipari Kivitelezesi tevékenységrdl s20l6 191/2008. (IX.15.) Korm. rendeletben foglalt miiszaki ellend feladatokat - az 1. sz. meliékletként
csaolt felmérésben foglalt munksK tokintetében - elvégeztern. a 32212015, (X. 30.) Kom. rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan a Kbt. 138, § (2)(3) bekezdésekben

g <ijel hogy az alvallalkozé eljesités dsszesitett aranya a Szerzodas hatdlyba lépésétdi a jelen Teljesiiési idGszak végéig nem haladja
meg a Szerzbdés ériékének 65 %-al.
MEGRENDELQ IGAZOLASA:

Igazolom, hogy a Vailalkozd a hivatkozott SzerzSdés szerinti mmamnrmlmwmwmmmm.wmwn-
ténylegesen elvégezte.

A teljesités a Szerzédésben meghatérozottak szarint tarént.

Jelen Teliesitésigazolés 1. szAm( melléklstst képezi a Villalkoza/Mérnok ielen Tellesitésigazolds kidllitisat megalapozo felmérése.
Jelan teljesitésigazolas nem mindsil a munka megrendeldi dlvételének.

Budapest, 2019. |2 _ Al |




,Budapesti M3 metrévonal rekonstrukcidjdhoz tartozé Déli (K&banya-Kispest - Népliget dllomasok k&z6tti) vonalszakasz dllomasai feldjitasi munkainak kivitelezése
és kiegészits tervezése”

1. 5Z. RESZSZAMLA - elszémolds

megnevezése: (Kébanya-Kispest - Népliget dllomasok kdzdtti) vonalszakasz
allomdsali felGjitdsi munkainak kivitelezése és kiegészitd
_|tervezése” - IKOP-3.1.0-15-2015-00001
. Budapesti Kézlekedési Zrt. N
[Megbizs neve: B e et o[
. Budapest Koz(t Zrt. Metré Mérndk J
A Mérnék neve: Ntk képvisell._
Villalkozo neve: STRABAG Epit&ipari Zrt. képviseli:
|Részszdmla elszémolds igénylésének sorszdma 1. sz.|Teljesités datuma: 2019.10.31.
Villalkozé a mai napon, a melléklet szerinti munkakat él-\;égazte, kéri az 1. sz. részszémla igazolds kiadasat
Szerzdéses adatok:
Szerz&dott Gsszeg 24772 622 015 Ft
Tartalékkeret (5%) 1238631100 Ft
ISmnﬂdesm dsszeg dsszesen (nettd): 26011253115 Ft
| Osszes teljesités:
Teljesités a jelen, 1. s2. szamlaval bezdrolag (részletezést lasd a mellékleten) 1541459 796 Ft
|Gsszes kifizetés
Megel6zd iddszak teljesitése (szerzédott) 0 Ft
MegelGz6 id6szak teljesitése (tartalékkeret) 0Ft
Megel&z6 idszak teljesitése dsszesen (nettd) 0Ft
1. sz. szamla teljesités (szerzddétt) 1541459796 Ft
1. sz. szamla teljesités (tartalékkeret) OFt
1. sz. szimla teljesités sszesen (netté) 1541 459 796 Ft
Aktuslis fizetendd Ssszeg (szerz6dbtt) 770 729 898 Ft}
Aktudlis fizetend6 osszeg (tartalékkeret) 0 Ft
Aktudlis fizetend dsszeg Gsszesen (nettd, forditott Afa miatt) 770 729 898 Ft
ElSleg visszafizetése (50%) 770729 898 Ft
kordbbi aktudlis dsszesen
OFt 770729 898 Ft 770 729 898 Ft
kifizetés visszafizetés hatralék
12 386 311 007 Ft 770 729 898 Ft 11615581 109 Ft
Budapest,

2019 .12 .26

Datum;

Az Afa. 6sszegét Megrendel§ fizeti a CXXVII, Tv. 142, §-a alapjan

40/000220/2020
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CO5/A Budapesti M3 metrévonal rekonstrukeiéjahoz tartozé Déli (K&banya-Kispest — Népliget dllomdasok kéz8tti) vonalszakasz dllomésal feltjitasi
munkainak kivitelezése és kiegészits tervezése

2019, oktober 31, 1. 52, részszdmla
e =
Teljesités dsszesitblap A
ALY
9000 |ALTALANOS TETELEK 1565 113 741 0,00%] 12} 18,16%] 284243 572 it 18, 16%] 784 243 572 7
100 000 [FELSTIN KOZMUVER
300 000 SE YASTERKEZET EPITES
400 000 VAL i Vi
500 000 REKOMSTRURCIONA
800 000 | ORGANIZACIO
TESZESEN [Ft) 1565 113 741 Ft D,00] oR| 185,16%] 784 243 572 i5,16%] 264 243 572 A1)
L=
D00 000 | ALTALANGS TETELENK
100 D00 | FELSZINI KOZMUVER
700 000 | ELOKESZITES- £ FOL
300 000 | GTEPITES £5 EGYES PALYASZERNEZET EPITES
%00 000 | VASTH V. Vi
1 104 052 764 FL 0,00% [ 0,00%] OF 0,00% 3|
1
1194052 764 0,00%] ort| 0,00 [ 0,00% [z
1575078 636 11 0,00%) OF] T 55 71 651 683 F1 [N 71691 083 A
10272 036 7t 0,00%%) DFY B2,27%] B 450 544 F1) BL27H 8 450 544 1
1588 B50672 R 0,00% [ B0 142527 05% 80142527 1]
14 683 728 ] 0,00%) o 00% 0Ft 0 R
]
14689 728 | 0,00%| oF| 0,00 o] 0,00% |
|
70 564 428 | 0,00% [ 1.11%} 779 889 111%] 775 B85 It
5813 778 728 F1 0,00%) oR a57%] 765 598 765 I [ 65 C98 75
£3952 076 Y 0,00%, [ 28465 17109235 At 74,405%) 17108 235 Ft
5 554 295 278 Ft] 0,00%| oFt| 4,76% 283 487 883 Ft] 4,76%] 283 4B7 BES P
400 000 | VASGTEPITES, VALTOFUTES, Fe1szing VAGANYOK
500 000 | ALLOMASOK REKONSTRUKCIOIA 125 463 311 Ft 0,00% OFt 0,000 OF 0,00%] OF
125 463 311 FY] ,00%] [ 0,00% 12| 0,00%) IIF-!I
23 D03 195 Frl 0,00% 0 Fr) 0,00%] iIF‘_I 0,00% 0 Fij
3623 184 BOO Pt 0,00% [ 5 36% 205 032 019 1 5,36% 305 032 015 Ft
38613 201 Ft 0,00% or] 7,52% 7419815 1 7,509 7415818 Rt
3 D44 601 294 Tt u,nT»' oFY 5.39%] 212451 838 1Y) 5,39% 212451836 1t
#7032 177 Ft 0,00%] O D008 OF OJ OF
§7 032 177 Py 0,00%} oF] 0,00% [0 0,00%] oR
16632 510 F1| Jo_asl 1 G2.62% 10415 842 FT 62,62% 10415942 it
546 480 Tt 00, 1 55, AB%, 303074 1t =5, 4% 303074 1t
EELTE L Do, 1 39,37% 1252 636 11 38,37%] 1252 E36 71
L
3753 225 19 Ft 5,00 B 3455 163 653 360 11 3,455 163 853 360 i}
134 653 907 1 0,009 oY 73,66% 39171 209 Ft 11,66% 79171 208 Pt
4 508 240 106 FU 0,00%]| oF| 4,18%] 204 996 221 | 4,15% 204 996 221

osszsive

40/000220/2020




«Audapesti M3 matrdvons| rekanstrukeitia, Déll [Kabimya- Kispess - Nipliget ] U RSt

152 507779 Ft DJ OF] an ISESSTaR T35%| ISAS S7AFY
152507 779 AY| 0,00%] [ usjl 35BS ST R 3585 579 FY
NEP
000000 JALTI 5 | | 1 _
100 000 [FELSZING KOzm Dvex 301 631 319 F 0| 73.08% 120418 623 Ft 73,08%! 220 418 623 Ft
200 000 5176425 1t 0,00% o] ,00%| [ 0,00% — om
300 000 YASZERKEZET EPATES 28931089 R 0.00% aF 21.53%) 6229 107 7] 153N 6 225 107 Fil
. e p—
500 000 4 626 B53 137 F1 u.un_nl 0F 4.56%] 715 650 276 Fi 4 56% 215 650 276 F1
800 000 |ORGANIZACIH 251 876 213 Ay 0,00% o 12.01% 30 254 164 7t u,ug‘ 30 154 164 Fi|
{F 5 214 468 192 R 0,00 0 mﬁ' 472 552 170 F| 3,06% 472552 170 7

8 1]

75 707 023 Ft 00| oa
e ' A
35707 03 . on| 0,00% o] 0,00%] 0
COS/A SZERZODES OSSZESEN (Ft) |
1565113 741 0,000 QR 284 243 572 Frf I!._!.,ml mNiS?lRl
411 831 451 Py 0,00 OF 331 B14 454 Fij 56,24%) 231 614 454 Fti
5122915 0, oFt 30107472 5,30%] 303074 Bt
32 112 480 OFL 7481 743 Py 23,30%; 7 481 743 Ft
0 Fy OF1] @ Fri 0 F|
21192473 396 At 0F] 515411 982 Fu! A4,17%| 525 411 982 Fi;
565 367 432 Bt D0 OFt 07 404 971 Fr 16,34%)| 52 404 571 F
24 772 622 015 Ft 0,00%} DFt 1541 458 796 Ft ,22%) 1541 459 796 Ft|
Tartalékkeret felh Erintd tdsak
Fentmaradd tartalékkeret Gsszege: 1238 631 100 Ft|
TARTALEKKERET (5 %) 1238 631 100 Ft 0,00% 0Ft 0,00%] 0F| 0,00%] 0 Ft]
MINDOSSZESEN: 26011253115 Ft 0,00%| OFt 5,93%| 1541459 796 Ft| 5,93%| 1541 459 796 Ft

[Ei6ieg elszamolas

COS5/A Budapesti M3 metrdvonal rekonstrukciéjdhoz tartozé Déli (K8banya-Kispest — Népliget dllomasok kozitti) vonalszakasz dllomasai felujitasi
munkdinak kivitelezése és kiegészitd tervezése

Alairdlap
2019. oktdber 31, 1. sz. részszamla

Mérndk részérdl

tsszestts /2
40/000220/2020



Teljesitésigazolas
(a wovdbbiakban: Teljesitésigazolas), mely létrejiit az aldbbiak szerint:

Felek adatai:

Budapast] Kazlekedés| Zartkiirlien MOkdds Részvénytirsassg
Székhely; 1980 Budapest, Akécfa utca 15,
Cégjegyzékszdm: 01-10-043037

Adbszam: 12154481-4-44

Csoport azonosito: 17781372-5-44

mint megrendeld (a tovdbbiakban: BKV Zrt.)

valamint

Strabag Epit8ipari Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infopark D épiilet)
Céglegyzékszam: 01-10-041956

Adészam: 10776456-4-43

Csoport azonosiid: 17780072-5-43
Bankszédmlaszém: 12001008-00118447-00100004

mint véllalkozd (a tovabbiakban: Véllalkozd)

(a tovabbiakban a BKV Zrt. és a Viéllalkozd egyiittesen: Felek)

Projektazonositd: IKOP-3.1,0-15-2015-00001

Felek régziti, hogy 2019, februsr hd 15, napjén a ,Budapesii M3 metrévonal rekonstrukciojahoz tartozé déli (Kobanya-Kispest — Népliget allomasok kazott)

vonalszakasz allomasai feldjitasi munkainak kivitelezése és kisgészith tervezése " thrgyban kivitelezdsi szerzbdést (a tovabbiakban: SzerzBdés) kitattek.
Felek rogzitik, hogy a Szerziidésben foglaltakat a Vallalkozd az 1. sz mellékietben foglaltak szerint elvégezte:

1. TELJESITES ADATAI
Felek rogzitik, hogy a Szerztdésben foglaitakat a8 Vallalkozo az alabbiak szerint végezte el

«Budapesti M3 metrévonal rekonstrukcidjdhoz tartozo déli (Kibanya-Kispest - Népliget dllomésok koztiti) vonalszakasz
A¥ Teljesités thrgya: dilomésal felljités| munkainak kivitelezése és KiegészIts tervezése * kivitelezsi azerzbdés mellékelt felmérds alapjan elvégzett

Lk

B/ Teljesitéssel érintett iddszak:  2018.11,01-2019.12.31 ~ig,
Ci A teljesités alapjaul szolgald dokumentumiok), meliéklatként lorénd csatolssaval:

¥Szerzfidéses Feltételek 18.1 pontia szerinti felmérés, kelt 2019, 12. 31 —én,
SEldrehaladasi jelentések, kelt.:
s 8. sz elfrehaladdsi jelentds
* 9,5z elfrehaladdsi jelentés

»Tartakékkeret felhaszndlast érintd valtortatdsok és azok aktudlis Bsszege: 0 ;- HUF
DrHUF

D/ Véllalkozo teljesitése:

SzerzOdés szerintl teljesités nettd értéke (alvégzett munka éridke): 2 697 B54 149 ;- HUF

Az Alvalialkozokat megilletd Osszegek a 2. sz. meliékietben kerlinek részletezésre.

Szerzidés szerinti aloleg visszavonds értéke: 1348 927 075 - HUF

Altalénos Forgalmi Ado értéke: 0 ;- HUF

Aktudlis fizetendt Gsszeg (szerzddott): 2 607 854 149 - HUF

0 ;- HUF
1348 927 074 ;- HUF

Az Afatv. 142. §-a érieimében az altalanos forgalmi adot a Megrendeld fizeti.

MUSZAKI ELLENOR (MERNOK) ZARADEKA:

Kijelentem. hogy 8 munka elérehaladésat a munkaterQleten folyamatosan ellendrziem. A Villalkozd sltal benyujlott, a Mémbk altal elfogadott és igazolt
mennyiségek a valdsaggal megegyeznek, Megdllapilom, hogy az Vallalkozd a fenti Szerzddés szerinti munkakat a vonathkozd szerzbdésben foglaltakkal
Gsszhangban - megfeleld minbségben - ténylegesen elvégezte. Javasiom a Teljesitésigazolds kidllitasat a Vallakozd részére.

Kijelentem, hogy az épitGipari kivitelezés! tevikenységral s2616 191/2000. (IX.15.) Katm. rendeletben foglalt miiszaki eliendri feladatokat - az 1. a2, maliékistként
muumwmukuﬁm elvégeztem, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bel piéin a Kbt 138. § (2)(3) bekezdésekben
Kijelentern, hogy az alvallalkozoi teljesités Ssszesitett aranya a Szerzodés hatdlyba Iépésétsl a jelen Teljesités! idoszak végéig nem haladja

foglaltakat ellendriztem.
m.wm“- -

MEGRENDEL® IGAZOLASA:

Igazolom, hogy a Vélialkozt a hivatkozott Szerztdés szerinti munkakat a jelen Teljesitésigazolasban megjeidlt teljesitési iddszakban - megfeleld mindségben -
ténylagesen elvégezte.

A tellesités a Szerzddesben meghatarozottak szerint tortént.

Jeian Teliesitésigazolas 1. szami mellékietét képezi a Vallalkozd/Mémibk jelen Teljesitésigazolds kidllitdsat megalapozd felmérése.
Jelen teljesitésigazolés nem mindshl a munka megrendeldi dtvételének,

Budapest, 2020. ()% . QY S

40/002297/2020



»Budapesti M3 metrdvonal rekonstrukcidjahoz tartozd Déli (KGbanya-Kispest - Népliget dllomdsok kizotti) vonalszakasz dllomdsal feltjitasi munkdinak kivitelezése
és kiegészitd tervezése”

2.SZ. RESZSZAMLA - elszamolas

Szerzédés ) | ,Budapesti M3 metrévonal rekonstrukciGjdhoz tartozé Déli SzerzGdés szama: CO5/A
megnevezése: (KSbanya-Kispest - Népliget dllomdsok kizbtti) vonalszakasz
dllomasai felujitdsi munkdinak kivitelezése és kiegészitd

Részszamla elszdmolés igénylésének sorszdma

_ Budapesti Kozlekedési 2rt.
N et Metrd Feldjitési Projekt Igazgatdssg
) ) |Budapest Kézit Zrt. Metré Mérnsk
A Mérnik neve; kit
Véllalkozd neve: STRABAG Epitéipari Zrt. képvisell:

2. sz.|Teljesités ddtuma: 2019.12.31.

Véllalkozé képviseltije

Vélla1k626 a maj napon, a melléklet szerinti munkakat elvégezte, kéri az 2. sz. részszdmla igazolds kiadasdt

|Szerz6déses adatok:
SzerzGdott Gsszeg 24772622 015 Ft
| Tartalekkeret (5%) 1238631 100 Ft
|5zerzGdéses dsszeg dsszesen (netto): 26011253 115 Ft
Osszes teljesités:
Teljesités a jelen, 2. sz. szamlaval bezdrdlag (részletezést lasd a mellékleten) 4239313945 Ft
|Osszes kifizetés
Megel6z6 idGszak teljesitése (szerzddott) 1541 459 796 Ft
Megeltizé id8szak teljesitése (tartalékkeret) OFt
Megel&z26 idSszak teljesitése tsszesen (nettd) 1541 459 796 Ft
2. s2. szamla teljesités (szerz6dott) 2697 854 149 Ft
2. sz. szamla teljesités (tartalékkeret) OFt
2. sz. szdmla teljesités Gsszesen (nettd) 21697 854 149 Ft
Aktudlis fizetend Osszeg (szerz6détt) 1348927074 Ft
Aktudlis fizetendd dsszeg (tartalékkeret) 0Ft
Aktualis fizetend® dsszeg Bsszesen (netté, forditott Afa miatt) 1348927074 Ft
El6leg visszafizetése (50%) 1348927 075 Ft
| Eldleg elszdmoldsa (nettd) kordbbi aktudlis dsszesen
7707289 898 Ft 1348927075 Ft 2119656 973 Ft
kifizetés visszafizetés hatralék
12386311007 Ft 2119656973 Ft 10 266 654 034 Ft
Budapest,
Datum: Ao oz 2o,

Mérndk képviseldje

Meghbizé képviseléje

vietrg F, Bky Zn.

Az Afa. bsszegét Megrendels fizeti a CXXVIL. Tv. 142. §-a alapjdn

el i




Budapastl M3 smetrivans| rekorstrukeic

Tolesitis igsrotisi molbkist

il {Ksbdnya-Sispest - Néphget Sllomsok kBustt) vonalsskase dllomdssl felgiidsl  hibinak kiegfsaltd tervenbse és khvitalandse”

CO5/A Budapesti M3 metrévonal rekonstrukeiéjahoz tartozé Déli (KSbanya-Kispest — Népliget dllomasok kézbtti) vonalszakasz allomasai feltjitasi
munkainak kivitelezése és kiegészits tervezése
2, sz. részszdmia

AL
5 000 1.8,]'.2“ 284 241 571 F| MSII 147527 192 A 27,61%| 431 170 854 F|
100 000
200 000
300 000
S00 000
500 000
800 000
GSSZESEN (Fty 1565 113 741 Fi} 1E36%)] WAIB TR 5,45%] 147527 92 7Y T 61%) 2170864 FL
i -
1194 052 764 Ft) 0,00%] oF] 0.00%)
1194 052 764 Ft 0,00%] [
1575978 636 1| 5,55 71691983 A 24,20%
10272 036 Fe| 82,27%] 450 544 R 11,80%]
1585 250 672 | 5.05%| B0 142 527 Ft 24,125
14 685 728 P [ l:l.lll'l_ii [ 0,00%) oF
1
14 689 728 F| ﬁ [T 0.00%| oF 0,00%] [z
70564 428 Ft 1,11%) 779889 P 0,00% [ L1I% 779 B89 P
5813 775 724 Ft 5 65 538 765 FI| ATH 1150 221 206 Ft 25,08 1455 819 971 Fi)
58 952 076 F1| 24, 17109135 F1 B14% 4293553 F1 30,60% 21402 798 Ft
5 554 295 228 FY| 3, 283 487 838 20,06% 1184514 763 Pt 24,82% 1478 002 658 Ft
05
000 000 [ALTALANGS TETELEK
100 D00 KOz
125 463 311 1t C,00%)] oH 0,00% [ 0,00 oF
135 863 311 FY o.oou_l ail 0,00%) oF1] n.m_| oR
= l ——
23003 185 0,009 oFt B,65% 1680 605 F1 B.65%] 1 588 605 P
3823 184 890 1 5,36% 205 032 019 n“ 755 301 584 324 F 13.31% 505 D16 343 F
98 613 201 7,52%] 7419819 Hi 2,05%| 2 016 969 Fy 9,57% 5436 TER Fu|
3 044 801 294 5,39%) 212 451 638 Fi| 7,81%] 307 990 896 F1 13,19%) S208A1736 Rt
B7 032 177 Fi] 0,00% 0 Ft 35,.;7_% 31825 197 Fy 36, 57%! 31825192 Ft
|
87082 177 11| 0,00%| [T IE5TH EEECHD 57%| 31825 192 7t
(2]
| 000600 s
100000 |FELSZINI KEZMIVER 16 632 510 Fi] 6LEI% 10 415 541 P 10,98% 1835 816 Ft 73,60%| 13 241 758 P
546 485 Fi) 55, 46% 303 G74 Frf 0,00% OF 55,46% 303 074 F
3181 381 393 1252 636 FY 20,66% 657 331 It 50,04% 1 909 568 Fr
4 753 235 B19 Pt 3.4 163 853 360 F] 4. 37%: 207 652 646 Ft 7.82% 371 506 006 Ft
134 653 807 Fi| 21, 29 171 209 Ft| 1.B9% 2 543 BET Ft 23,55% 31 715 076 Fi|
@ 908 240 106 FU 4,15%) 104 996 221 1 4,33%) T12 679661 F| B,50% 417 675 882 F
GssTESITS
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Budapesti M3 metrévonal fekanstriheit, jm—www:wuwwm| febidjiudsi )ummmm&uw

Toljesiids igarolési medkiat
152 507 7793 Ft| 2,35% 1585 579 Fi 0,00%| 0 Ft] 2,35% 3 585 579 Ry
IEZNLT _| | ] :l
152507 779 ) z,_g;ﬁ} 3585579 R 0,00%] oy 2,35%| 35E559 R
301 631 319 i} T3.08% 220418623 Pt 0,00%) 0 Fij 7 F0 418623 At
5176425 Fei 0,00% ——-—I!R 0, 00%) oFt 0,00°% | (]3]
78931 099 71,53% 6229107 11| 0,00%) or 21,53%) 5229107 A
=== | 1
4626 B53 137 4,66% 215 650 276 5,045 418 205 402 P 13,70% 633 855 678 At
251 876 212 Fu 12,01%) 30 7254 164 0, 85%| 1 169 485 Fy 12,87%| 31 423 645 H
5 214 458 192 Ft| 3,06%] 472552 170 8,05%] 420374 BAT F1 17,12%) B92 527 057
11
000 000
100 000 |FELSZING KEZMOVEK
200 000 FOLDMUNKAK
300 000 VASZERKEZET £
&00 000 Wi
500 000 25 707 023 Ft [} . o 0% 0F 10,00% 1]
800 000 | | 1
5 707 023 Ft| 0,00%) aF 0,00%] o] 0,00%] [
COS/A SZERZODES OSSZESEN (Ft)
1565 113 741 Fi| 184 2431572 Py 147977 292 1t} 437 170 B64 Fu
411831 451 4 231 1A 454 3815 421 A 235 425875 Ft}
5722 815 Fuf 5, 303 074 Fy| 0,00% 0 Frf 303 074 Fy
32 112 480 Ft} 23, 7481783 1] 2,05%] 657 332 Ft 8139075 A1)
of OFt 0F] of
27 192 473 996 Y| 4,1 925 411982 Ft 1141% 7533218 276 ) 15,58%| 3458 630 258 Ft
sssmmr_:l 1€ 93404971 At 2,36% 12335 828 F 18.51%) 104 640 793 i}
|
[ NETTO AJANLATI AR DSSZESEN (Ft) 24 772 622 015 | 6,22% 1541 459 796 Ft 10,89% 2697 854 148 Ft 17,11%| 2239313945 Ft
|
Fentmaradd tartalékkeret Gsszege: 1238 631 100 Ft|
TARTALEKKERET {5 %} 1238 631 100 Ft| 0,00%) QO Ft 0,00% OFt 0,00%| 0Ft
MINDOSSZESEN: 26 011 253 115 Ft| 5,93%) 1541 459 796 Ft 10,37% 2 697 B54 149 Ft| 16,30%| 4239313 945 Ft

|T$m|h

CO5/A Budapesti M3 metrévonal rekonstrukcidjshoz tartozé Déli (K6banya-Kispest — Népliget dllomdsok k&zdtti) vonalszakasz dllomdsai feltijitasi
munkdinak kivitelezése és kiegészits tervezése
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Teljesitésigazolas
(& tovabbiakban: Teljesitésigazolas), mely Ittrejétt a2 aldbbiak szerint:
Felek adatal:

Budapesti Kézlekedds] ZartkSriien Mikodd Részvenytarsasag
Székhely: 1980 Budapest, Akacfa utca 15,
0-043037

Cégjegyzékszam: 01-1
Adoszam: 12154481-4-44
Csoport azonosftd; 17781372-5-44
mint megrendeld (a tovibbiakban: BKV Zrt.)
valamint
Strabag Epitoipari Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infapark D épllet)
ww 01-10-041055
10776456-4-43
Cﬂl‘-‘ﬂl‘l azonositd: 17TB00T2-5-43

Bankszamiaszam: 12001008-00118447-00100004
mint vallalkozd (a lovabbiakban: Vallalkozé)

(# tovabbiakban & BKV 2t és a Vallalkozo egyittesen: Felek)

Projektazonosits: IKOP-3.1.0-15-2015-00001

Felek rogzitik, hogy 2019, februar ho 15, napjan a Budapesti M3 metrovonal rekonstrukciojahoz tartozo déll (Kebanya-Kispest = Népliget allomasok kézatti)
vonalszakasz dllomésal feldjitdsi munkainak kivitelezése &s kiegbszith lervezése " targyban kivitelezési szerzodést (a tovabbiakban: Szerz8dés) kbtottek.
Felek rogzitik, hogy a Szerzodésben foglaitakat a Vallalkozé az 1. sz mellékletben foglaltak szerint elvégezte:

1. TELJESITES ADATAI

Felek rigzitik, hogy a Szerzédésben foglatakat a Vallalkozd az alabblak szerint végezie el

_Budapesii M3 metrévonal rekanstrukciéjahoz tartozo déli (Kébanya-Kispest — Nepliget allomasok kozotti) vonalszakasz
A Teljsités largya: allomésa felijtasi munkainak kivielezess s kisgészits tervezése ” kivitelez8i szerz0dés maliskalt feimérés alapian elvégzet

B/ Teljesitéssel énntett iddszak; 2020.01.01 - 2020.02.29 -ig.
C/ A teljesités alapjaul szolgald dokumentumn(ok), mellékletkent 1oriénd csatoldsaval:

#Srerzddéses Feltételek 18.1 pontja szerinti felmérés, kelt 2020. 02. 29 —én.
»Elfrehaladési jelentések, kelt.:

= 10.sz. eldrehaladisi jelentés

* 11 sz.elbrehaladasi jelentés

FTartalékkeret felhaszndldst érintd valtoztatdsok és azok aktualls Gsszege: Q ;- HUF
0 ;- HUF

DI Vallalkozo teljesitase:

Szerzbdiés szennti tefjesités netto énéke (elvégzett munka ériéke): 2870 395 677 ;- HUF

Az Alvallalkozokat megillets ésszegek a 2. sz. mallakietben keriiinek részlstezésre.

Szerzédés szerinti eldleg visszavonas értake: 1435 197 839 - HUF

Altalanos Forgalmi Ado értéke: 0 - HUF

Akludlis fizetendd Gsszeqg (szerzBditt). 2870 395 677 ;- HUF

0 - HUF
1435 197 838 ;- HUF

Az Afa tv. 142, §-a értelmében az ditalinos forgaimi adét a Megrendeld fizeti.

MUSZAKI ELLENOR (MERNOK) ZARADEKA:

Kijelentern, hogy a munka elérehaladasét a lleten folyamatosan ellendriziem. A Vallalkozo Aital benyijtolt, a Mémak Sital elfogadott és igazolt mennyiségek
a valosaggal megegyeznek. Megallapitom, hogy az Véllalkozo a fenti Szerzédes szernti munkakat a vonatkozs szerzédésben foglaltakkal Gsszhangban - megteleld
minéségben - tenylegesen elvégezte. Javasiom a Teljesitesigazolds kidllitasat a Vallalkozo részére,

Kijelentern, hogy az epitdipar! kivitelezési tevékenységral szold 181/2008. (IX.15.) Kom, rendelstben foglalt miszaki ellenéri feladatokat - az 1. sz. melléklethent
WTWWMMMW alvégeztem, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27 § (1) bekezdése alapjan a Kbt. 138, § (2)-{3) bekezdésekben
0qy a2 resitett ardnya a Szerzédés hatlyba lpésetdl a jelen Teljesitési id8szak véqsig nem haladja

Mnm:sﬁunakw%dl

MEGRENDELS IGAZOLASA:

Ilgazolom, hogy a Vallalkozo a hivatkozott Szerzodés szerinti munkéakat a jelen Teljesitésigazolasban megieldlt eljesitési idészakban - megfelsls minbsegben -
ténylegesen elvégezto.

A teljesités a Srerzfdésben meghatarozotiak szerint thriént.

Jelen Teliesitésigazolas 1. szamid mellekletet képezi a Viallalkozo/Mérndk jelen Teliesitesigazolas kidllitasat megalapozo felmérese.
Jelen teljesitésigazolas nem mindsdl a munka megrendeldi alvételénak.




Budapesti M3 metrévonal rekonstrukcidjahoz tartozé Déli (Kébanya-Kispest - Népliget allomasok kdzétti) vonalszakasz dllomasai felujitasi munkainak kivitelezése
és kiegészits tervezése”

3. 5Z. RESZSZAMLA - elszamolds

szerzdés »Budapesti M3 metrévonal rekonstrukciéjéhoz tartozé Déli Szerzédés szama: CO5/A |
megnevezése: (Kébanya-Kispest - Népliget dllomasok kozotti) vonalszakasz
allomasai feldjitdsi munkainak kivitelezése és kiegészitd

. Budapesti Kozlekedési Zrt. i
bk Metr6 Felujitasi Projekt Igazgatdsag wepise! [
A Mérnik neve: Budapest Kbzt Zrt. Mérnok Igazgatésig képuiseli: |
Véllalkoz6 neve: STRABAG Epitipari Zrt, y képviseli: [
|Részszamla elszdmolds igénylésének sorszdama 3. sz.| Teljesités datuma: 2020.02.29.
Vallalkozo a mai napon, a melléklet szerinti munkakat elvégezte, kéri a 3. sz. részszamla igazolas kiadasat
SzerzGdéses adatok:
SzerzGdott osszeg 24772622015 Ft
Tartalékkeret (5%) 1238 631 100 Ft
|Szerzédéses Gsszeg Gsszesen (nettd): 26011253115 Ft
Osszes teljesités:
Teljesités a jelen, 3. sz, szamlaval bezardlag (részletezést lasd a meliékleten) 7109 709 622 Ft
Osszes kifizetés
Megel6z6 iddszak teljesitése (szerz8dott) 4239313945 Ft
Megel6z6 id6szak teljesitése (tartalékkeret) 0Ft
|Megel&z6 id6szak teljesitése dsszesen (nettd) 4239313945 Ft
3. sz. szamla teljesités (szerzdott) 2 870395677 Ft
3. sz. szamla teljesités (tartalékkeret) 0Ft
3. sz. szémla teljesités Hsszesen (nettd) 2870 395 677 Ft
Aktualis fizetends 6sszeg (szerz6dott) 1435197 838 Ft
Aktualis fizetendd 6sszeg (tartalékkeret) OFt
Aktualis fizetendd dsszeg bsszesen (nettd, forditott Afa miatt) 1435197 838 Ft
El6leg visszafizetése (50%) 1435197 839 Ft
|E1steq etszamodsa (metto) kordbbi aktudlls dsszesen
2119656 973 Ft 1435197 839 Ft 3554 854812 Ft
kifizetés visszafizetés hatralék
12386311007 Ft 3554854 812 Ft 8831456195 Ft
Budapest,
Datum:

Vallal Mérnik képviseldje

Az Afa, Gsszegét Megrendeld fizeti a CXXVII. Tv. 142. §-a alapjén
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CO5/A Budapesti M3 metrévonal rekonstrukciéjahoz tartozé Déli (Kbanya-Kispest — Népliget dllomasok kdzotti) vonalszakasz dllomdsai feldjitasi
munkdinak kivitelezése és kiegészitd tervezése

2020. februér 29.

Teljesités dsszesitélap .m,,l Gongysit inpesivis £
AL
5000 |ALTALANDS TETELEK 1565 113 741 7] 27,609 432 170 864 1] EEE | a6 426 700 1] 3697 578 597 564 1]
100 000 |FELE2INT
200 000 5 £5 FOLOMU
300 000 EGVEB PALYASTERKEZET
300 000 |V VALT FELSZINI VAGANYOK
500 000 |ALL REKONSTRUKC
B00 000 |ORGAN
SSZESEN [F1) 1565113 741 17,61 431 170 964 9,36% 145 426 700 36,97%) 578557 564
BEP
000 000 |ALTALANOS TETELEK
100 000 |FELSZIN KOZMUVER
200 000 5
300 000 |UTEPITES £5 EGYER PALYASZERKEZET EPITES
400 000 |V Vi [INT
500 000 X REKOMSTRU 1194 052 764 FY 0,009 [ B.00%)] oH 0,00%) |
B00 000 [DRGANIZACIO =
BSsEsen (1) 1194 052 764 B, By n.ﬁ [] [ 3
Wkl
000 000 |ALT/ 5
100 000 | FELSZINT KGZMIIVER
200 004 |E MUNKAK
300 000 5 PALYASZERKEZET
400 000 |V L VALT [T o%
500 000 | ALLOMASO REXONSTRUKCIOIA 1575978 636 ni 28,75 453 021 489 1] 12,2 350 831 597 1. 51,01§ B03 853 086 F
800 000 10 272 036 FI 0, 662 468 A1 304 175 F 97,03 9567 163 F
ESEN (1] un:sosrzd 3.1 762 683 977 FY| 351136 372 ] 51,30% §13 820 343 F
00D 000 | ALTALANOS TETELEK
100 000 [FELSZINI K X
200 000 |E
300 000 [TE5 £5 EGYES PALYASIERKEZET EPITES
400 000 |V WVALT 5, F i oK

70 564 A28 FY 1,1Td ﬂml [ oH T, ud _nmJ

L ot

5 813 778 724 A JS,A 1455 810071 FJ 153 BT 679 896 20,31 7343 499 867 1

53 952 076 Fil 30, 71402 798 F 15: 1847 830 FI] 33,23 13 45 628 F

5 554 255 238 I 24,82% 1478 002 658 14,94%] 889 522 726 Ff 39,7 2367 525 384 F

D00 000 |ALTALANOS TETELER
100 00O |FELSZINI KDZMUVEK
—
125 463 311 FY 00 UF 35,45 a4 482 618 F1] 35,45 34 481 618

175 863 311 7| ﬂ Uﬁl n.ﬁd LT G| :mlﬁl 34 ABZE1

13003 195 a,d 1589 605 F u.uﬁ (5 B,65%) 1589 605 F

00 1879 184 890 331 500 016 343 I 13,245 505 337 456 F 16,56 1015353 794 F

98 613 201 1} X T 436 7EB L 5% 7 ESO6R7 FY 1,1 12087 475 F

[ Osszesen () 3944 801 294 13,10%] S20 483 136 12,90%] 508 588 143 6, 1029 430 873 F
B7 032 177 36,57%| 31825 192 Fr} 0,005 0 Ft] 36,5 7% 31 825 193 Ry
L LA
E7 032477 35,57% 31 825 192 FY] 5 O FY 36,57%] 31825 182 )
S | I =
16 632 510 73 12 241 758 A1)

ER 55,4 303 074 7t
]
3 161 381 Fj 60 1909 566 1t}

§16 261 230 1Y

|
4753 235 819 Fi) TR 37
134 653 807 Fyf 23,5 3
4 908 240 106 8,51 L%

36 021 599 7
666 737 623 Y

QSSTESITE
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Budapesti M3 metrdvonal rekonstrukeidia, DeN | ESbarvi-Kispest - Népliget Allomisok kordte)) vonalsrakass Somdsai feldjitdsl munkiingk kiegasitd tervezése &4 kivitelozise”

Talositds iparolisl meldhiol
Teljesités dsszesitblap
152 507 779 1,15__ 3585579 F 37, 57 642 BA3 a 40,1 61235421 F
R w—
152 507 779 Fif 1585579 37, 57 619 843 40,1 61 235 422
8 744 824 Fyj 75,81%) 228 661 447 Fy
5 176 425 Fif | 0 Ft] 0.00%] 0 Ft)
28 931 099 Fy 21,53 6229 107 H [T | 5229 107 Fij
== ! 1 |
500 000 [ALLOI K REKONSTRUK 4 626 853 137 Ff 13, 633 855 678 F 13,15' 608 154 006 Fif 1147 109 &84 Fif
BO0 D00 mm 251 876 712 Fy 12, 32 423 649 Fi 2,63 & 628 638 Fif
BSSZESEN [F1) 5 214 868 192 17, 52927 057 11,95 623 127 528 F)
0 Ft
i
COS5/A SZERZODES OSSZESEN (Ft)
1565 113 741 F 433 170 864 q 5, 145436 0] 36,97
411 831 451 Fyj 235 429875 F 2, B 244 824 Fyf 58,170
5722 915 Fyf 303 074 Ry 0 10 Faj 5, 30%
32 112 480 A B133075 1 oY 25,359
OF 0 Ft] F
12 192 473 996 31458 630 258 F 12,1 1 699 990 640 Fif 27, 75%
565 367 432 Fif 104 £40 799 2,78% 15 733 513 Ft| 21 25%|
NETTO AJANLATI AR OSSZESEN (Ft) 24 772 622 015 FY 17,11%) 4239 313 945 i} 11,59%] 2 870 395 677 Y 28,70%} 7 109 709 622 F}
Tartalékkeret felhasznalist érintd viltortatasok
| | |
Fentmaradé tartalékkeret Osszege: 1238631 100 F
TARTALEKKERET (5 %) 1238631 100 0, 0 0,00%] 0 0,00%) 0
MINDOSSZESEN: 26011 253 115 At| 16,30%] 4239313 945 Fif 11,04%] 2 870 395 677 27,33% 7 109 709 622
Iﬁaq elszamolds FY 3 554 854 812 Fy

CO5/A Budapesti M3 metrévonal rekonstrukci6jahoz tartozé Déli (K6banya-Kispest — Népliget allomésok kizotti) vonalszakasz dllomasai feldjitasi
munkdinak kivitelezése és kiegészitd tervezése

Alairélap
2020, februdr 29. 3. sz. részszamla
NETTO mﬂu‘ﬂ IR m Ft) 24 772 622 015 1?,1_15 4239313945 11,5 2 B70 395 677 Fij
TARTALEKKERET (5 %) 1238 631 100 0,00% 0 i) 0,00% 0 Ft]
MINDOSSZESEN: 26011253115 16,30% 4 239 313 945 Fij n;mu 2 B70 395 677 FY 27,33% 7 109 709 622 Fy
Mérndk r
Diéitum: Déitum:
Villalkoz6 részérsl
Didtum:

OSS2ESITE



Teljesitésigazolas

(a tovabbiakban: Teljesitésigazolds), mely 16trejdtt az aldbbiak szerint;

Felek adatai:

Budapesti Ktzlekedési Zartkériien MOkt dé Részvénytarsasag
Székhaly: 1980 Budapest, Akdcfa utea 15.
Cégjegyzékszam: D1-10-043037

Adaszam: 12154481-4-44

Csoport azonosito: 17781372-5-44

mint megrendeld (a tovabbiakban: BKV Zrt.)

valamint

Strabag Epitéipari Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infopark D épilet)
Cégjegyzikszam: 01-10-041955

Adoszam: 107T6456-4-43

Csoport azonosito: 177BOOT2-5-43
Bankszamlaszam: 12001008-00118447-00100004

mint vallalkozd (a lovabbiakban: Vallalkozo)

(a tovdbblakban a BKV Zrt. és a Vallalkozd egyUttesen: Felek)

Projektazonositd: IKOP-3.1.0-15-2015-00001

Felek rogzitik, hogy 2019, februdr hé 15. napjan a .Budapesti M3 metrévonal rekonstrukcidjahoz tartozo déli (Kobanya-Kispest — Néplige! allomasok kbzotti)

vonalazakasz allomasal feldjitasi munkainak kivitelezese és kiegészitd tervezése " targyban kivilelezési szerzodést (a tovabbiakban: Szerzbdés) kotéttek.
Falek rogzitik, hogy a Szerzbdésben foglaltakat a Vallalkozé az 1. sz melliékletben foglaltak szerint elvégezte:

1. TELJESITES ADATAI
Felek rogzitik, hogy a Szerzbdésben foglaliakat a Véllalkozé az aldbbiak szerint végazie el
Budapesti M3 metrovenal rekonstrukcitjahoz tartoze déli (Kobanya-Kispest — Nepliget aflomasck kozotti) vonalszakasz

A/ Teljesités targya: alloméasai felljitdsi munkdinak kivilelezése és kiegészilt lervezése " kivilelazdi szerzdés melikell felmarés alapjan
elvégzett munkdinak kozbenst elszdmoldsa

B/ Teliesitessal érintett idoszak. 2020.03.01 - 2020.04.30 —ig.
G/ A teljesités alapjaul szolgalo dob tumy{ok), mellekh torténd csatoldsaval:

=Szerzbdéses Feltételek 18.1 pontja szerint] felmérés, kelt 2020. 04. 30 -an.
#Elrehaladasi jelentések, kelt.:

« 12 sz eldrehaladasi jelentés

« 13. 52 elGrehaladasi jelentés

FTartalékk falf alast érintd val asok és azok aktualis dsszege: * 44“ ) 15 396 994 - HUF
GaSA—HATEGS-Azbeszimentasités T o SA o L - ECS 13 D34 877 .- HUF
CoSA/1T - NEP ADI helyiségben meglév gravi csalorna rakotés aepilace 2362 117 - HUF

D/ Vallalkozo teliesitése:

Szerzodes szerinti tlellesités nettd értéke (alvégzett munka éréke): 3 569 300 111 ;- HUF

Az Avallalkozokat megillett tsszegek a 2. sz. meliékletben kerlinek részietazésre.

Szerzodés szennti elbleg visszavonds értéke: 1 776 956 058 ;- HUF

Altalanos Fargalmi Ado értéke: 0 ;- HUF

Aktualis fizetendt daszeg (szerz0dott): 3553912 117 -HUF

mmwsm;mm 15 396 994 - HUF

1792 353 052 ;- HUF

Az Afaty 142, §-a értelmében az dltalanos forgalmi adét a Megrendeld fizeti

MUSZAK!I ELLENGR (MERNGK) ZARADEKA:

Kijelentem, hogy a munka elérehaladasat a munkaterileten folyamatosan ellendriztem. A Vallalkozo altal benyujtott, a Mérok altal elfogadott és igazolt
mennységek a valdsaggal megeayeznek. Megéllapitom, hogy az Vallalkozé a fenli Szerztdés szerinti munkakat a vonatkozd szerzédésben foglaltakkal
&sszhangban - megfeleld mindségben - enylegesen elvégezte. Javasiom a Teljesitésigazolds kidlitas4t a Vallalkozd részére.

Kijelentem, hogy az épitipar kivitelezési tevékenyséqral sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben fogialt milszaki ellentr feladatokat - az 1. sz. meliékletként
csatolt felmérasben foglalt munkak tekintetében - elvégeztem, a 322/2015. (X. 30,) Korm. rendelet 27, § (1) b dése alapjan a Kbt. 138, §(2)-(3)
bekezdésekben foglaitakat ellendriziem Kielentem, hogy az alvallalkozoi teljesités dsszesitett aranya a Szerzodeés hatalyba iépésetol a jelen Teljesitési idaszak

mmmwﬂma&mﬁhiii‘

MEGRENDELG IGAZOLASA

lgazolom, hogy a Viélialkozé a hivatkozott Szerztidés szerinti munkakat a jelen Tefjesitésigazolasban megjelolt teljesitési iddszakban - megfeleld mindségben -
ténylegesen elvégezie.

A teliesités a Szerzédésben meghatarozottak szerint tértént.
Jelen Teljesitésinazolas 1. szami mellékletél képezi a Vallalkozé/Mérndk jelen Teliesitésigazolis kiallitasit megalapozo felmérése.
Jelen teljesitésigazolas nem mindsil a munka megrendeidi tvetelének.

BKW Zrt,
Budapest, 202003y Metro Feldjitas: Projext |

Budapesti Kdzlekedési Zartkdrien Mikodd Részvenytirsasag
BKV Zn.




»Budapesti M3 metrdvonal rekonstrukcigjahoz tartozo Déli (Kébanya-Kispest - Népliget allomasok kozotti) vonalszakasz allomasai feldjitdsi munkainak kivitelezése
és kiegészité tervezése”

4, SZ. RESZSZAMLA - elszamolds

Szerzédés »Budapesti M3 metrévonal rekonstrukcidjahoz tartozo Déli Szerzédés szama: COS/A
|megnevezése: (K&banya-Kispest - Népliget allomasok kdzbtti) vonalszakasz

dllomasai feldjitdsi munkdinak kivitelezése és kiegészité

tervezése” - IKOP-3.1.0-15-2015-00001

Budapesti Kdzlekedési Zrt.

[Hoahiad nave: Metré Felujitdsi Projekt Igazgatosag R

A Mérnék neve: Budapest Kozat Zrt. Mérnibk Igazgatésag képviseli:

Vdllalkozo neve: STRABAG EpitGipari Zrt. képviseli: |
|Részszamla elszamolds igénylésének sorszama 4. sz, Teljesités datuma: 2020.04.30.

Villalkoza a mai napon, a melléklet szerinti munkakat elvégezte, kéri a 4. sz. részszamla igazolas kiadasat

Szerzddéses adatok:

Szerzddott dsszeg 24772622 015 Ft
Tartalékkeret (5%) 1238631 100 Ft
Szerzédéses Gsszeq dsszesen (netto): 26011253115 Ft
Osszes teljesités:

Teljesités a jelen, 4. sz. szamlaval bezardlag (részletezést lasd a mellékleten) 10679018 733 Ft

Osszes kifizetés

Megeldzd idGszak teljesitése (szerzddaott) 7 109709 622 Ft
Megel6zd idGszak teljesitése (tartalékkeret) 0 Ft
Megelézd iddszak teljesitése 6sszesen (nettd) 7 109 709 622 Ft
4. 5z, szamla teljesités (szerzodott) 3553912117 Ft
4. sz, szamla teljesités (tartalékkeret) 15396 994 Ft
4. sz. szamla teljesités dsszesen (nettd) 3569309 111 Ft
Aktudlis fizetendd osszeg (szerzddott) 1776 956 058 Ft
Aktualis fizetend6 osszeg (tartalékkeret) 15 396 994 Ft
Aktudlis fizetendd dsszeg sszesen (nettd, forditott Afa miatt) 1792 353 052 Ft
El6leg visszafizetése (50%) 1776 956 059 Ft
JEfdle elszamoldsa (nettd, korabbi aktudlis dsszesen
3554 854812 Ft 1776 956 059 Ft 5331810871 Ft
kifizetés visszafizetés hatralék
12386 311 007 Ft 5331810871 Ft 7 054 500 136 Ft
Budapest,
Datum: 2020.04.30, gl O F 0.5 )
Villalkozo kepviseloje Mérnok képviseldje Megbizd képviselGje
BKV 711,
Metrd Feldjitasi Projekt Igazgattsag

Az Afa. Bsszegét Megrendeld fizeti a CXXVII. Tv. 142. §-a alapjan



-Budapesti M3 metrovenal rekonstrukeidjs, Dell (KSbinya-Kispess — Nepliget ifliominck kbeott|) vonatszakanz illomadas felijinds kamak kiegé terverdue és

Teijesités igazofas melkiet =

CO5/A Budapesti M3 metrévonal rekonstrukciéjahoz tartozo Déli (K6banya-Kispest — Népliget dllomasok koz6tti) vonalszakasz allomdsai feldjitasi
munkainak kivitelezése és kiegészitd tervezése

2020, aprilis 30. 4. 5z. részszamla
Teljesités dsszesitblap ; “w . s 3
ALY
9000 [ALTA TELEK 1565 113 741 F] 36,97% 578 597 564 FI] 11,46%) 179 375 674 FY [ORER| 757973 238 F1
100 000 |FELSZINI KOZMOVEK
200 000 | ELOKESZITES- ES FOLDMUNKAK
300 D00 |UTEPITES £5 EGVEB PALYASZERKEZET EPITES
400 000_|VASUTEPITES, VALTOFUTES, FELSZINI VAGANYOK
500 000 | ALLOMASOK REKONSTRUKCIOIA
800 000 | ORGANI
DBSSZESEN (1] 1565 113 741 Ft] 36,97% 578 597 564 Fi 11,96% | 179375 674 FY a8,43%) 757 873 238 R
oo[DER
000 000 |ALTALANOS TETELEK
100 000 | FELSZiNI KOZMOVER
200 000 | ELOKESZITES- £5 FOLDMUNKAK
300 000 |UTEPITES £5 EGYES PALYASZERKEZET EPITES
400 000 [VASUTEPITES, VALTOFUTES, FE | VAGANYOK

1194 052 764 Ft, 0,00%| OFt 0,00r% a Fll 0,00 OFt
t |

1i9a0sa7ear]  000W| ot 0,000 o o.m_es| o
500 000 | ALLOMASOK REKONSTRUKCIOIA 1575978 636 Ft SLOI% 803 B53 086 Pt 18,00% 431352 726 Pt 79.01% 1245 105 812 i
800 000 loman@ 10272 036 Ft 97,03%) m 1,19%) 121508 1t 598,12% 10089 172 FI
SSZESEN (F1) 1586 250 672 Fi] 51,30%) 13 820 348 P, 77,83%) a1 374 635 F 78,13%) 1 255 194 984 FI
03]
000 000 | ALTALANOS TETELEK
100 000 |FELSZING KOZMUVEK
200 000 | ELOKESTITES- £5 FOLDMUNKAK
300 000 | OTEPITES £5 EGYEB PALYASZERKEZET EPITES.
400 000 | VASTY VAL s, FELSZINI VAGANYOK
500 000 | ALLOMASCK REKONSTRUKCIOIA 14 689 728 Ft 0,005 0 F 0,00% 0F1 0,00% O
#00 000 | ORGANIZACIO —1
[ Osszesemgrg 145689 728 Fi| 0,00%] [0 0,00%] [ 0,00%| )
Da[HAT
000 000 | ALTALANDS TETELEX I _|
100 000 |Fenszing kbzmivex 70 564 428 F1 1,11%) 773 BED F{ 0,00% OFt 1,11%] 779 8BS i
200 000 | ELOKESZITES- £5 FOLOMUNKAK ST
300 000 |UTEPITES £5 EGYES PALYASZERNEZET EPITES
400 000 |VASUTEPITES, VALTOFUTES, FELSZINI VAGANYOK
500 000 | ALLOMASOK REKONSTRUKCIOIA 5813778 724 a0, aml 7343 499 867 Ft 1551% 501 753 831 Ft | 3245 253 698 1]
800 000 | ORGANIZACID _ £5951 076 Fi] 33,09%, 73 245 628 Ft L30%, 08 D04 Fi 34,590 24 154 632 Pt
DRSZESEN (F1] 5 954 295 228 Fi| 35,76%| 2 367 525 384 Fi] 15,16% mzmnsn] su.s'z'd ammmn|
Lol A2, oot
| 125 463 311 71 35,45% 44 452 618 FI 35.96% 45 110 652 Ft T1LATN, 59553 27011
SZESEN (Ft) 125463 311 7t 35.45% 44 487 618 F 35.96% —_asniogszn| A% 89553 270 11
oe[PoT
000 000 |ALTA TEX
100 000 |FELSZING KEZMUVER 23003 195 1] B.65%) 1989 605 F1 76,39% 17 710 984 Ft 5,640 15 700 589 F1
3823 184 899 11 26,56%) 1015 353 799 F] 16,62%) 535 503 932 F 33,18%) 1650857 731 11
98 613 201 Ft 12,26%) 12087 475 “ﬂ 4277883 1) 16,60%) 16 365 358 F1]
3 944 BO1 294 FX 26,10%] 1029 830879 Rt 1667%) 57 492 799 F1| 4z,76%) 1686 923 678 71
07]
000 000 |ALTALANOS TETELEK
100 000 |FeLsZing kbZMOVER
200 000 JEL FOLOMUNKAK
300 000 |UTEPITES £5 EGYES PALYASZERKEZET EPITES
400 000 |VASUTEPITES, VALTOFUTES, FELSZINI VAGANYOR |
" 87032 177 10 36,575 31825 192 71 21,75%) 18932 788 71 58, 32%) 50 757 ABO P
| - — —
87032 177 7Y 36,57%) 31825 192 At 71,75%)] 18932 288 FY 58,37%] 50757 480 Ft
O8[ECS
D00 000 |ALTALANODS TETELEK T I I
100 000 |FELSZINI KOZMUVEX 16 632 510 71 73,60%) 12 241 758 00, 2 73.60%] 12 241 758 Ft
200 000 [EL 565 UNKAK 546 485 1 55 46% 303074 Ft 00% | 55,46%, 303 074 1
300 000 |UTEPITES £5 EGYED PAL TERITES 3181 381 A1 50,00%] 190 968 Ft 00%| il 50,04%, 1909 968 F1
@00 000 |VASUTEPITES, VALTOFUTES, FELSZINI VAGANYOK — [l
500 000 |ALLOMASOK REKONSTRUKCIOIA 4753225 819 P 12,975 516 261 230 FL 12.06% 573 348 744 FY 75.03%)
800 000 134 653 907 F1 26,75% 36 021 599 71 T.08% 7798 353 71 28.53%)
ESEN (Ft) 508 240 106 Fi 13,58% 566 737 629 Ft 1L74% 576186 396 Ft 25,32%

O8SZESITH

12



~Budapesti M3 metrovonal rekonstrukcicgs, Dabl (KGbanye-Kipest — Nepliget dfomdsak kasoi) vonalszakasz dllomasai Telijitiz muniiingk kisgamd terverdse & kvitelesde"

Teljesités dsszesitlap

Taljesites igarolas meldkie

09|
000 000 | ALTALANOS TETELEK
152 507 779 Ft A, 15%] 61 235 422 Y 19,62% 29 926 206 Ft 59, 78%) 91 161 628 F1
1 |
152507 778 e 20,15%] 61 235 422 F 19,62%| 29 926 206 7Y 59,78%| 91 161 628 Ft
10]
000 000 [ALTA| LEX
100 000 [FELSZING KZMOVER 301631319 F1 75,81%] 128 663 447 7,21% 21 750 447 F] B3,02%] 2150413 804 Ft
200 000 | ELGKESZITES- £5 FOLOMUNKAK 5 176 425 F1 ,00%] 0F 0,00%] 0 F 0,00% 0 Ft
| 300 000 EGYEB PALYASIERKEZET 28931 099 Fy 21,53%) 6 229 107 Fu 0,007%) 0 F1 21,53%)| 6 229 107 Ft
400 000 |VASUTERITES, VALTOFUTES, FELSZINI VAGANYOK
500000 |ALLO REKONSTRUKCIOIA 4626853 137 I 26,85% 1242 108 684 Ft 1863% 576 BOO 617 FY aLATH| 1918 910 301 F1
200 000 [ORGANIZACIO 251876 113 Ft| 15, 50% 39 052 347 FY 1,72%) 4 338 968 F1 17,23%] 43 391 315 Ft
N (Ft) 5 214 468 192 FY 29,07%) 1516 054 585 FU 13,48% 702 890 032 F u‘ssﬂ 2 218 944 617 Ft|
11]
000 000 JALTALANOS TETELEK
100 000 |FE I KOZMUVEK
200000 |ELOKESZITES- £5 FOLDMUNKAK
300000 U 5 £5 EGYED PALYASZERKEZET EPITES
400 000 |VASU VAL , FELSZINI VAGANYDK
500 000 |ALLOMASOK REKONSTRUKCIOIA 25 707 023 F 0.00% 0 Fy 0,00%] 0 F 0,00% OFt
800 000 |ORGANIZACI)
N (F) 75707 023 Fi 0,00% [0 0,00% 0Ft| u,m_u! |
CO5/A SZERZODES OSSZESEN (Ft)
1565 113 741 F4] 36,97% 578 597 564 FI 11,46% 179 375 674 F1 48,43%) 757973 238 F1
411831 451 Ft 59.17% 243 674 699 Ft G,58% 39 461 431 FY 68,75% 283136 130 A1
5722 815 Ft 5 30% 303074 Ft 0,00% [ 5,30% 303 074 F1]
B 32 112 480 1 25,35% 8139075 it u.uu_es‘ [ 25,35% 8139 075 F1
5 IV, 0 F 0 Ft 0Ft 0 FY]
500 000 Eoum: REKONSTRUKCIOIA 22 192 473 995 Y 27,75% 6 158 620 898 FI 18,97%] 3322 628 996 i 42,72%] G 481249 894 F1
000 |ORGANIZACIO 565 367 432 Ft 21,29% 120374312 7t 2.20%] 12 446 016 Ft 23,49% 132820 318 F,
Seerbdéses drbdl finanszirorddd viltostatds
Co5A/02 - ECS perenon kburkolat bontisa sorén
Feltirt edtre nem ldthats téglafal oFt 0.00% OFt 0,00% OFt 0.00%] OF
CobA/03 - POT Aluljird projekt elmaradasa (Iepcsd
eltbmedékelésinek eimaradisa) 2147 367 Ft 0,00% 0 Ft 0.00%: oft 0.00%] 0 F,
NETTO AJANLATI AR OSSZESEN {Ft) 24 772 622 015 Ft 28,70%) 7 109 709 622 Ft 14.55-% 3553912 117 Ft 43,05%) 10 6563 621 739 Ft|
Tartalékkeret felh dldst érints vl i
Co5A/01 Azbesztmentesités HAT és ECS
dllormasok
D2 -E
s £ percion I‘.m”.mm s 131034 877 Ft 0,00% OFt 100,00% 13034 877 Ft 100,00%) 13 034 877 Ft
sordn feltant elfire nem ithato téglafal
SoafVLE < FHIT Akufiéro projekt slimamdis 1695 662 Ft 0,00% oF 0,00% oFt 0,00% oFt
(lépesd sének elmaradasa)
CoRINI=NEP ADi M""é‘h?" megiv 2362117 Ft 0,00% 0Ft 100,00%| 2362 117 Rt 100,00% 2362117 Ft
gravitdcids csatorna rdkotés
Fentmaradd tartalékkeret Gssaege: 1221538444 Ft
TARTALEKKERET (5 ) 1238 631 100 Ft II,II_IHS 0 Ftj 1,24%) 15 396 994 Ft 1,24%) 15 396 994 Ft
MINDOSSZESEN: 26 011 253 115 Ft| 27,33%) 7 108 708 622 Ft/ 13,72%) 3 569 309 111 Fy| 41,065 10 679 018 733 Ft
- o G B e | A0 et
ElGleg elszémolas 12 386 311 007 Fi 3 554 854 812 F1 5331 810 871 Ft

CO5/A Budapesti M3 metrévonal rekonstrukcidjdhoz tartozé Déli (K8banya-Kispest — Népliget llomasok kzotti) vonalszakasz llomésai felujitasi
munkadinak kivitelezése és kiegészitd tervezése

2020. aprilis 30,

Alairolap

|NETTO AJANLATI AR DSSZESEN (Ft)

4. sz. raszszamla

3553912 117 Rt

10 663 621 739 Ft

TARTALEKKERET (5 %) 1238 631 100 Ft, 0,00%] 0| 1,24% 15 396 994 Ft 1,24% 15 396 994 Ft
MIND(OSSZESEN: 26 011 253 115 Ft| 27,33%| 7109 709 622 F] 13,72% 3569 309 111 Ft 41,06% 10 679 018 733 Ft
Mérnik részérdl

Ditum: A2 8 ¢

Villalkozo részérdl,
osm: 2,000 .0

OSSZESITE

Ditum: 2~ oF s




Teljesitésigazolas
(a tovabbiakban: Teljesitésigazolds), mely létrejitt az aldbbiak szerint:

Felek adatai:

Budapesti Kbzlekedési Zartkirlien Mikodé Részvénytarsasig
Székhely: 1980 Budapest, Akacfa ulca 15.
Céqjeqyzékszam: 01-10-043037

Adaszam: 12154481-4-44

Csoport azonositd; 17T781372-5-44

mint megrendeld (a tovabbiakban; BKV Zrt.)

valamint

Strabag EpitSipari 2rt.

Székhely: 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infopark D épiliet)
Cégjegyzékszam: 01-10-041955

Adoszam: 107T6456-4-43

Csoparl azonositd: 17780072-5-43
Bankszamlaszam: 12001008-001 18447-00100004

mint véllalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozd)
(a tovdbbiakban a BKV Zri. és a Vallalkozé egyittesen: Felek)
Projektazonosito: IKOP-3.1.0-15-2015-00001

Felek régzilik, hogy 2019, februdr hé 15. napjan a ,Budapesti M3 metrévonal rekanstrukcigjahoz tartozo déli (Kobanya-Kispest — Népliget allomasok kozétti)

vonalszakasz allomasal felujitasi munkainak kivitelezése és kiegeszitd lervezése " targyban kivitelezési (a tovabbiakban: Szerz8dés) katdttek,
Felek régzitik, hogy a Szerzbdésben fogl a Véllalkozd az 1. sz mel 1 foglaltak szerint elvégezte:
1. TELJESITES ADATAI

Felek rogzitik, hogy a Szerzodésben foglaltakat a Vallalkozé az aldbbiak szerint végezte el
-Budapest M3 metrovanal rekonstrukcisjahoz tartozo déli (Kébanya-Kispest - Népliget sllomasok kozotti) vonalezakasz
i sz

Al Teljesités targya: allomasai felijitdsi munkdinak kivitelezése és kingészitd tervezése * kivitel T It felmerés alapjan
elvégzett munkainak k dszamola

Bi Teljesitéssel érintett idoszak: 2020.05.01 - 2020.06.30 —ig.

C/ A teljesités alapjaul szolgald dok. k), mellékletként torénd csatolasaval:

#Sreratidéses Feltételek 18.1 pontja szerinti felmérds, kelt 2020. 06. 30 —4n.

FElfrehaladasi jelentések, kelt.:

* 14, sz eldrehaladasi jelentés

= 15, sz elGrehaladasi jelentés

#Tartalékkeret felhasznéldst érintd valtoztatasok és azok aktudlis Gsszege: 0 - HUF

Co5A01 - HAT, ECS Azbeszimentesités 0 - HUF
Co5A/17 - NEP ADI helyiségben meglévés gravitaciés csatorna rakotes tépitese 0 - HUF

DI Vallalkozb teljesitése:

Szerz6dés szerinti teljesiiés nettd érigke (elvégzett munka ériéke): 4 035 D44 B89 ;- HUF
Az Alvallalkozokat megilletd tsszegek a 2. sz. meliékletben kerinek részletezésre.

Szerziidés szerninti elbleg visszavonds értéke: 2017 522 445 ;- HUF
Altalanos Forgalmi Ado értéke: 0 - HUF
Aktudlis fizetendo dsszeg (szerzddott): 4035 044 889 - HUF
Aktudlis fizetendd osszeq (tartalékkeret): 0 - HUF
A Villalkozét megillets &s: . 2 2 017 522 444 ;- HUF
T i

Az Afatv. 142, §-a érteimében az altalinos forgalmi adét a Megrendeld fizeti.

MUSZAKI ELLENOR (MERNOK) ZARADEKA:

Kijelentem, hogy a munka eldrehaladasat a munkaterileten folyamaltosan ellenériztem. A Vallalkozo altal benyujtott, a Mémok Altal elfogadott és igazolt
mennyiségek a valdsagoal megegyeznek. Allapitom, hogy az Villalkezs a fenti Szerzédés szerinli munkakat a vonatkozo szerzédésben foglaitakkal
dsszhangban - megfeleld mindségben - iényl alvé Javasiom a Teljesitésigazolas kidllitasat a Vallalkozd részére.

Kijelentem, hagy az épitbipar kivitelezesi tevekenysegrol sz6lo 181/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglalt milszaki allenéri feladalokat - az 1. sz mellékletként
csatolt felmérésben foglall munkak tekis - elyd a 322/2015. (X. 30.) Korm, rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan a Kbt, 138, § (2)43)

bekezdésekben foglaltakat ellendriztem. Kijelentem, hogy az alvallalkozéi teljesités Bsszesitett ardnya a Szerz0dés hatdlyba lépéséldl a jelen Teljesitési iddszak
végeig nem haladja meg a Szerzodés énékének 65 %-at.

MEGRENDELO IGAZOLASA:

Igazolom. hogy a Vallalkozé a hivatkozoft Szerzsdés szerinti munkakat a jelen Teljesiiésigazoldsban megjelolt teflesités! idoszakban - megfeleld mindséghen -
ténylegesen elvégezte,

A teliesités a Szerzbdésben meghatarozottak szerint térént.

Jelen Teliesitésigazolds 1. szami mellékletét kepezi a Vallalkozo/Mémok felen Teliesitésigazolds kidllitisst megalapozé felméréee.
Jelen tefiesitésigazolas nem mindsdl a munka megrendeldi dtvételének.

2020. % Al . Metrd Feigjits

Budapesti Kozlekedési Zartkbrilen Mikodd Részvénytarsasag Strabag EpitGipari Zrt
BKV Zn.




«Budapesti M3 metrovonal rekonstrukcidjahoz tartozé Déli (Kébanya-Kispest - Népliget dllomdsok kizotti) vonalszakasz dllomasai feltjitdsi munkainak kivitelezése
és kiegészitd tervezése”

5.SZ. RESZSZAMLA - elszamolas

»Budapesti M3 metrévonal rekonstrukcidjdhoz tartozé Déli
(K&banya-Kispest - Népliget allomasok kbzotti) vonalszakasz
dllomasai feldjitasi munkainak kivitelezése és kiegészit6
tervezése” - IKOP-3.1.0-15-2015-00001

Budapesti Kozlekedési Zrt.

Szerzddés
megnevezése:

Szerzédés szama: CO5/A

Megbi: b iseli:
I B0 Metro Felujitasi Projekt Igazgatdsag kigivieel

A Mérnék neve: Budapest Kozit Zrt. Mérndk Igazgatésag képviseli:

Véllalkozé neve: STRABAG Epit8ipari Zrt. képviseli:

Részszamla elszamolas igénylésének sorszama 5. sz. Teljesités datuma: 2020.06.30.

Szerzédéses adatok:

Szerzddott Gsszeg

Tartalékkeret (5%)

Szerzddéses dsszeg ésszesen (nettd):

Osszes teljesités:
Teljesités a jelen, 5. sz, szamldval bezarélag (részletezést lasd a mellékleten)

Aktualis fizetendd dsszeg (szerzédétt)
Aktualis fizetendd Gsszeg (tartalékkeret)
Aktudlis fizetendd 6sszeg dsszesen (nettd, forditott Afa miatt)

El6leg visszafizetése (50%)

Vallalkozé a mai napon, a melléklet szerinti munkakat elvégezte, kéri a 5. sz. részszamla igazolas kiaddsat

24 772 622 015 Ft
1238 631 100 Ft
26011253 115Ft

14 714 063 622 Ft

Osszes kifizetés

Megel6z6 idGszak teljesitése (szerzddott) 10 663 621 739 Ft
Megel6z6 iddszak teljesitése (tartalékkeret) 15 396 994 Ft
Megel5z6 id&szak teljesitése Gsszesen (nettd) 10679 018 733 Ft
5. sz. szamla teljesités (szerzddétt) 4 035 044 889 Ft
5. sz, szamla teljesités (tartalékkeret) 0Ft
5. s2. szamla teljesités Gsszesen (nettd) 4035 044 889 Ft

2017522 444 Ft
OFt
2017522 444 Ft

2017 522 445 Ft

1 elszdmoldsa (nettd) korabbi aktudlis oOsszesen
5331810871 Ft 2017522 445 Ft 7349 333316 Ft
kifizetés visszafizetés hatralék
12386 311 007 Ft 7349333 316 Ft 5036 977 691 Ft
Budapest,
s et A oo 08 A
Datum: 20200620~ ... Lot od M. .. L0=0.Na <

......................................

Villalkozé képiseldje Mérnsk képviselsje Megbiz6 képvisel6je

Az Afa. bsszegét Megrendeld fizeti a CXXVIL. Tv. 142. §-a alapjén



~Budspesti M3 metrdvonal rekonstrukcidis, Déli (Kdbdnya-Kispest - Népiget i

¢ dllorrdsai kit

anch kopntl)

Tatjesites igazolds: meldkiol

kimghaaitd tervnite &4 kivitelasiae®

CO5/A Budapesti M3 metrévonal rekonstrukciéjshoz tartozé Déli (Kébanya-Kispest — Népliget dllomésok kizétti) vonalszakasz dllomdsai feldjitasi
munkainak kivitelezése és kiegészits tervezése

2020. janius 30.

Teljesités sszesitblap
1565 113 741 FY [ER 757973 238 P 5,00%] 147 074 216 FY 57.83%) 905 047 454 Ft
1565 113 741 F1 a8,43%) 757 573 238 7t 9,40%) 147 074 216 Fi| 57,85%] 505 D47 454 Ft
- £S FOLDMUNKAK
300 000 |UTEPITES £5 EGYES PALYASZERKEZET EPITES
400 000 |VASUTEPITES, VALTOFUTES, FELSZINI VAGANYOR
500 000 |ALLOMASOK REKONSTRUKCIOIA 1 194 052 764 Ft. 0,00%) 0 Ft 477%] 56 952 443 FU 4, 77%) 56957 443 Fi
800 000 |ORGA T | I
B5SZESEN (7] 1194 052 764 Fi| 0,009 [T a,77%| 56 952 443 F1| a.n'Tc{ 56952443 FY
500 000 |ALLOMASOK REKONSTRUKCIOJA 1 575 978 636 Ft 79,01%| 1 245 105 813 Ft 6,34%| 99 895 184 Ft 85, 34%] 1345 001 096 1
800 000 | ORGANIZACIG) 10272 036 Ft 98,22%) 10083 172 F1 1,78%] 17 B4 Fi 100,00%) 10272 036 FY
N {F) 1586 250 672 Ft| 79,13%) 1255 194 984 F] 631% 100 078 148 F] | 1355273 132 Ft
03]
000 000 | ALTALANOS TETELER
100 000 | FELSZING KDZM
LONESZITES- £5 FOLDMUNKAK
14 689 728 1 0,00% [z T00,00%, 14689 728 FY 100,00%] 14 689 728 1t
£00 000 [ORGANIZADID |
ESEN (1) 14 689 728 F 0,00% [ 100,00% 14,689 728 F1 100,00%] 14689 728 Ft
HAT
D00 000 | ALTA 0 I |
100 00O | FELSZIN KOZMUVER 70 564 428 Ft 1._11'ul 779889 35,36%) 74 950 198 Ft 36.45% 75 T30 0BT 1
200 000 | 1 GKESZITES- £5 FOLDMUNKAK —
300 000 | GTEPITES £5 EGYEB PALYASZERKEZET EPITES
400 000 [V, , VALTOFUTES, FELSTINI VAGANYOK
— p—
| 500 000 | ALLOMASOK REKONSTRUKCIOIA 5813 778 724 7t 55, 82%) 3245 253 698 Ft 12,30% 715 123 575 it 68,12% 3960377 273 Ft
800 000 | ORGANIZACIO 69 952 076 Ft 34,53% 24 154 632 Ft 507% 3 548 351 Ft 39,60% 27 702 983 AU
GSSTESEN (F1) 5558 295 228 71 54,97% 3270 188 219 F] 12,49%] 743 622 124 F] 67,01% @013 B10 343 it
u1
000 000 | ALTALANOS TETELEK
100 000 | FELSZINI KOZMUVEK
200 000 | ELOKFSZITES- £5 FOLDMUNNAK
300 000 | UTEPITES €5 EGYEB PALYASZERKEZET EPITES
400 000 |VASUTEPITES, VALTOFUTES, FELSZINI VAGANYOR
500 000 | ALLOMASOK REKONSTRUKCIGIA 125463 311 11 FLATR #9503 270 F1 TAGH) TB36 216 1L TLATH| 51420 486 1t
500 000 | ORGANIZACIO |
DSSZESEN [FT] 125 463 311 F] Ti.a1%] 89583 270 F 1,46%) 1836 216 1 n,snil 91 429 485 Ft
06[FOT
000000 | ALTALANOS TETELER |
100 000 | FELSZIN K 23 003 195 F1 19 700 589 Fi 0 Ft B5,64% 19 700 589 Ft
200 000 | ELOKESZITES- ES FOLDMUNKAK
300 000 EGYES PALYASZERKEZET EPITES
400 000 |V Vi s, FE VAGANYOR
500000 | ALLOMASOK WBIA 3823 184 99 11 1650857 731 F1 538819 134 1 57,28% 1189 776 865 A
500 000 [ORGANIZACIO S8 613 201 Y 16 365 358 1 2510 969 F1 19,13%] 18 876 327 Ft
(¥} 3944 801 294 Ft| 1 686 923 678 Ft 541 430 103 Fi 56,49%] 2228 353 781 i)
7]
000 D00 | ALTALANDS TETELER
100 000 |FELSZINI KOZMOVER
200 000 |ELOKESZITES. £5 FOLDMUNKAR
7032177 Ft Saa0% 50757 480 F1 0.00% DFY B3I 50 757 480 11
87 032177 1t nmi 50757 880 FE] 0.00% ort| 58,325 50757 480
= | I
16 632 510 73,60% 13 241 758 Fi 5,00%) [ 73,600 12241758 F1
546 480 1t 55,46%) 303 074 Ft 0,00% oY SsaeW] 303074 7]
3 181381 1 50,00%) 1909 968 F1 0,00%] [ 50,04%) 1909 968 Fi|
|
4753225819 1t 25,03 1189 609 974 Ft 32,08% 1528 737 47171 3714 347 445 11
134 553 907 #t 28.83%) 38 810 B51 7t 2,08% 2795 153 41 615 004 FY
4908 200 106 Ft 5,12%) 1742884 625 3L,17% 1527 532 624 Fi 56,84% 2770417 249 7L

OSSTESITE



<Budapesti

" Dél (Kb

Teljesités bsszesitSlap

= Netplget dllomisok kdaott) vonalszakese dlormdsal fehijitdsi munkdinak kiegeeritd terverese &5 kivitelezise®
Tefesiits lgazoldsi mebékiot

000 000 huuiuos TETELEK
152 507 779 Ft 59, 18%) 51 161 628 F1] 0.00% [ 55, T6% 91 161 628 F]
152 507 779 Fi| 55,78%] 91 161 628 F1 0,00% o] 59,78% 91 161 628 ]
NEF
000 000 |ALT: 5 TETELEK T
100 000 | FELSZINI KDZMUVER 301 631 319 F1, B3,00%] 250413 BO4 F1 0,20% 27793 357 FY 02,24%, 278213 251 Ft
200 000 | ELOKESZITES- £5 FOLDMUNKAK 517645 Ft 0,00% OFt 33,68%, 2261 027 Ft 43,68% 2261027 Ft
200 000 EGYEB PALYASZERKEZET 28931099 P 2153%, 6229 107 Ft. 13,58% 3529929 FU 35,119 10 159 036 Fr
400 000 |VASUTEPITES, VALTOFUTES, FELSZINI VAGANYOR
500 000 | ALLOMASOK REKONSTRUKCIOIA 4626853 137 F| aLaTH, 1918 910 301 71 17,00% 786 611 551 F1 SBATH 2705 521 B52 Pt
£00 000 351 876 212 Fi 17,23%) 43391 315 1 23,50% 59102 831 71 30,73%) 102 584 145 Fu
N (Ft) 5 714 468 192 Fi] 42,55%] 2 218 944 617 Fi| 16,87% #79 794 635 Fi| 59,43%/ 3098 739 312 |
11
000 000 [ALTALANOS TETELEK
100 D00 | FELSZIN KOZMOVEX
700 DOO | ELOKESZITES- £5 FOLDMUNKAK,
300 D0 | UTEPITES £5 EGYEB PALYASZERKEZET EPITES
400 000 |V. VAL FE
500 000 | ALLOMASOK REKDNSTRURCIOIA 35 707 D23 Ft 0,00% 0 i 85,71%) 22 034 532 Ft 85, 71%] 22 034 sgz Ft
800 000 | ORGANIZACIO
— BsszEsen () 75 707 023 7] 0,00%] 0F 85,11% 22034 592 F] B5.71% zn:ussm
COS5/A SZERZODES OSSZESEN (Ft)
| 000 000 [ALTALANOS TETELEK 1565 113 741 Ft 48, 43»] 757973 238 Ft aﬁl 147 074 216 Ft 57.83%] 905 047 454 Fy
100 000 | FELSZINI KDZMUVEK 411831451 1t 58,75%] 283 136 130 F1 12,818 52 749 555 Fi 81.56%| 335 BAS 685 FL
200 000 |ELOKESZITES. €5 FOLDMUNKAK 5722815kt 5,30% 303 074 Ft 39.51% 2261027 Ft 44 80% 2554 101 Ft
300 000 | UTEPITES £5 EGYEB PALYASZERKEZET EPITES 32 112 480 Ft 25.35% B 139 075 Ft 12,24% 3929929 Ft 37,58% 12 069 004 Ft
400 000 [V VALTOF FELSZING v/ K 0 Ft] aFt OFt] 0 Fft
500 000 K REKONSTRUNCIOIA 22192471996 Ft 2,7 9 4B1 249 B34 F 15,95%) 3 760 799 994 F1 59,67% 13242 049 BBA Pt
000 565 367 432 Ft 23,49% 131 820 328 F1 12,07% 58 230 168 P 35,56%] 201 050 496 F1
Serafdéses drbdl finanstiroz6dé viltortatds
CoSA/02 - ECS peronon kiburkolat bontdsa sorin
feltirt elfire nem lithats taglatal OFf 0,00%) 0 Ft 0,00%] 0Ft 0, 00%] 0Ft
CoSAM3 - POT Aluljard projekt elmaradasa (ipcst
eltbmedékelés inek elmaraddsa) 2147 267 Rt 0,00% [ 0,00% 0Fy o,ao_%' of
NETTO AJANLATI AR OSSZESEN (Ft) 24772622015 Ft 43,05%| 10 663 621 739 Ft 16,29%| 4 035 044 BES Fi 59,33%| 14 698 666 628 Ft
Tartalékkeret felhasindldst érintd val
Co54/01 Azbesrtmentesités HAT és ECS
allomasok
CoSA/02 - ECS peronan kdburkolat bontdsa
13034877 F ¥ 4 877 F 1 1 ,00%) 13034 877 F
sordn feltirt eldre nem lsthato téglafal o T i ) 00% 2 19 bl
Co5A/03 - POT Aluljird projekt elmaraddsa
1695 662 Fi ! oF 0,00% OFt 0,00% OFt
(I&pcsé eltomedékelésének elmaradasa) vook i
CoSAVLY - HEP ADK helyiwighen megitin 2362117t 100,00% 2362117 ft 0,00% 0Ft 100,00% 2362117 Rt
graviticios csatorna rakotés dtépitése
Fentmarada tartalékkeret Gsszege: 1221538 444 Ft
TARTALEKKERET (5 %) 1238 631 100 Ft 1,24% 15 396 994 Ft 0,00% 0 Ft 1,24% 15 396 9594 Fi
MINDOISSZESEN: 26011 253 115 Ft 41,06% 10 679 018 733 Ft 15,51%)] 4 035 044 B89 Ft 56,57% 14 714 063 622 Ft
A 11 ¥ :
Eldleg elszdmolds 12 386 311 007 Ft| 5331 810 871 Ft 16,29%] 2017 522 445 Ft| 59,33% 7349333316 Ft

CO5/A Budapesti M3 metrévonal rekonstrukciéjahoz tartozé Déli (K6banya-Kispest — Népliget dllomasok kéz6tti) vonalszakasz sllomasai felGjitsi
munkainak kivitelezése és kiegészitd tervezése

,
Aldirdlap
2020. junius 30, 5. sz, részszamla
| . ! L o~ .
NETTO AJANLATI AR OSSZESEN (Ft) 24 772 622 015 Ft 43,05% 10 663 621 739 Ft 16,29% 4 035 D44 B89 Ft 59,33% 14 698 666 628 Ft
TARTALEKKERET (5 %) 1238 631 100 Ft] 1,24% 15 396 994 Ft 0,00% 0Ft 1,24% 15 396 994 Ft
IMINDOSSZESEN: 26011 253 115 Ft| 41,06% 10 679 018 733 Ft 15,51% 4 035 D44 889 Ft 56,57% 14 714 063 622 Ft
Mérndk részérdl

CSSTESITS

Ditum: Zpa o)

Villalkozd részérgl

Ditum:

Ddtum: £ O 43



Teljesitésigazolas

(a tovabbiakban: Tel] igazolas), mely létrejott az aldbbiak szerint:

Felek adatat:
Budapesti Kiizlekedési Zartkbrden Mikdds Reszvényta a

Székhely: 1980 Budapest, Akécfa uica 15.
Cégjegyzekszam: 01-10-043037

Adtszam: 12154481-4-44

Csoporl azonosils: 17781372-5-44

mint megrendeld {a tovdbbiakban: BKV 2rt.)

valamint

Strabag Epitdiparl Zr.

Székhely: 1117 Budapest, Gaber Dénas ulea 2. (Infopark D épiilat)
Cégjegyzékszam: 01-10-041955

Addszam: 10776456-4-43

Csoport azonositd: 17780072-543
Bankszdmlaszam: 12001006-00118447-00100004

mint villakazs (3 lovabbiakban: Vallalkozd)

{a tovabbiakban a BKV Zrt. és a Vallalkozo egyittesen; Felek)

Projekiazonosito: IKOP-3.1.0-15-2015-00001

Felek rogaitik, hogy 2019, februar hé 15, napjan a Budapest M3 metrévonal rekonstrukcitjahoz tartozd dell (Kobanya-Kispest — Népliget Slomasok koealti)

vonalszakasz allomasai felljitasi munkainak kivitelezése es kiegészitd tervezese " targyban kivilelezési szerzodést (a tovabbiakban: Szerzédés) kotortek.
Felek rogzitik, hogy a Szerzédésben foglaltakat a Villalkozo az 1. sz mellékiethen foglaltak szerint elvégezte:

1. TELJESITES ADATAI
Felek rogzitik. hogy a Szerzddésben foglaltakal a Vallalkezo az alabbiak szefint végezte el:
.&ﬂm@ﬂmmﬁmanal mmaqmwmmmmm Nmammmmamwm
és é8zitd alapjan

Al Teljesités targya: m:.: :eh:d ko

Bl Tejesitéssel énntatt idoszak: 2020.07.01 - 2020.08.31 —g.
CI A teljesités alapjaul szolgdio doky (ok), melekietkant 1Brend (EEE

ESrerzfdéses Feltételek 18.1 pontja szerinti felmérés, kelt 2020. 08. 31 —én.
=Eldrehaladisi jelentések, kelt.:

« 16, 52 elfrehaladasi jelentés

s 1752 vlfrehaladisi jelentés

FTartalékk aldst drintg valt dsok €s arok aktudlis osszege: 431 353 568 - HUF
CaSAN1 - HAT, ECS Azbesztmentesités 3 520 502 ;- HUF
CoSA/02 - ECSp koburkolat asa soran feltart eltre nem lsthato taglatal 0 ;- HUF
Co5AD3 - mrmmmdmmmmﬁHMunm: 0 ;- HUF
Co5A/04 - Zéna épitéssel egybekiibti azb 384 270 944 ;- HUF
CM—NEPFMDNVMME altal eldirt, csapézar beapitése 9 502 628 ;- HUF
ColA/17 - NEP ADI helyiségben meglévé gravilacios csatoma raktlés atépitése 0 ;- HUF
CoBAMY - Szelibedracsok azbesptmentesiibse 34 050 494 - HUF

O Vallalkozt teljesitése:

Szerzidés szerini telfjesités netid értéke {elvégzett munka énéke). 4 393 431 569 ;- HUF

Az Alvalialkozd gilletd o gek a 2. sz. 1 kerlinek raszh e

Szerzodés szednli elbleg visszavonds érigke: 1940 729 606 .- HUF

Allalanos Forgalmi Adé ériéke: 0 ;- HUF

Aktudlis fizetendd Gsszeg {szerzddott): 3062 078 001 - HUF

mwm:ummu 431 353 568 ;- HUF
" 2452 701 963 ;- HUF

Az Afatv. 142 §-a éreimében az altaldnos forgalmi addt a Megrendeld fizeti

MUSZAKI ELLENOR (MERNOK) ZARADEWA:

Kijelentem, hogy a munka dasat a foly A Vatlalkozo altal benyujtott, a Memak altal elfogadott s igazalt
mennyiségek a valdsaggal megegyeznek. Mnaﬂllpimm rugy:;_\fmmbafwﬂ" Odés szerintl munkakat a foglaltakkal
Gssrhangban - megfeleld mindségben - tanylagesen elvégerte. Javasiom a Teljesitésigazolas kigllitasat a Vallalkozo reszére,

MM.WEWWWMMTNM {IX.15.) Korm, rendeletben foglalt miiszaki eflendn feladatokat - ar 1. sz melléklatként

csatoll felménésh ki ,a 322/2015. (X, 30.) Korm, rentielet 27. § (1) bekezdése alapjan a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésekben
foglaitakat ellendriztem. az alvalalkozdi dmszesitell aranya a Szerzddés hatdlyba iepasétdl a jelen Teliesilési iddszak vegéig nem haladja
m‘wmam -

MEGRENDELQ IGAZOLASA:

Igazolom, hogy a Vallalkozd a hivatkozot Szerzidés szerinti munkakat a jelen Teljesitésigazolsban megjeloit teljesités| idészakban - megleleld mindségben -
tenylegesen elvégesie

A teljesités a Szorzddésben meghatarozottak szarint 1Getént.

Jelen Teliesitésigazolas 1. szami meliékletél képezi a Vallalkozd/Mérndk jelen Teljesitésigazolds kidllitisat megalapozé felmérise.
Jelan lefjesitésinazolas nem mindsil a munka megrendeli Atvételénak.

2020.

Budapest! Kbzlekedés| Zirtkérien Mikods Részvénytarsasig
BKV Zrt.




~Budapesti M3 metrévonal rekonstrukciéjahoz tartozé Déli (Kébanya-Kispest - Népliget dllomdsok kozditti) vonalszakasz dllomasai felujitasi munkainak kivitelezése

és kiegészitd tervezése”

6. SZ. RESZSZAMLA - elszdmolas

»Budapesti M3 metrévonal rekonstrukcidjdhoz tartozé Déli
(K6banya-Kispest - Népliget allomdasok kozotti) vonalszakasz
dllomasai feldjitasi munkainak kivitelezése és kiegészitd
tervezése” - II(OP-3.1.0-15-2015-00001

Budapesti Kozlekedési Zrt.

Szerzbdés
megnevezése:

Szerzédés szama: CO5/A

Részszdmla elszdmolds igénylésének sorszama

i ;. iseli:
AR, nave Metr6 Feldjitasi Projekt Igazgatosag N
A Mérnék neve: Budapest Koz4t Zrt, Mérnok Igazgatéssg képviseli:
Véllalkoz6 neve: STRABAG Epitsipari zrt. képviseli:

6. sz. Teljesités datuma: 2020.08.31.

Villalkozo a mai napon, a melléklet szerinti munkdkat elvégezte, kéri a 6. sz. részszamla igazolds kiadasat
SzerzGdéses adatok:

Szerz8dott Gsszeg 1. sz szerz6dés modositas szerint

Tartalékkeret (5%)

Szerzédéses dsszeq dsszesen (nettd):

Osszes teljesités:

Teljesités a jelen, 6. sz. szimlaval bezdrdlag (részletezést lisd a mellékleten)

Osszes kifizetés
Megel6z6 idGszak teljesitése (szerzbdétt)

Megeldz6 idGszak teljesitése (tartalékkeret)
MegelGzd iddszak teljesitése Gsszesen (nettd)

6. sz. szamla teljesités (szerzdddtt)
6. sz. szamla teljesités (tartalékkeret)
6. sz. szamla teljesités osszesen (nettd)

Aktualis fizetendé dsszeg (szerzddétt)
Aktudlis fizetendd dsszeg (tartalékkeret)

24 952 065 254 Ft
1238631 100 Ft
26 190 696 354 Ft

19 107 495 191 Ft

14 698 666 628 Ft
15 396 994 Ft
14 714 063 622 Ft

3 962 078 001 Ft
431 353 568 Ft
4393 431 569 Ft

2021348 395 Ft
431 353 568 Ft

Aktualis fizetend6 tsszeg dsszesen (nettd, forditott Afa miatt) 2 452 701 963 Ft
El6leg visszafizetése (50%) 1940 729 606 Ft
Eléleg elszémoldsa [nettd) kordbbi aktudlis Bsszesen
7349333316 Ft 1940 729 606 Ft 9290062922 Ft
kifizetés visszafizetés hdtrolék
12 386 311 007 Ft 9290062 922 Ft 3096 248 085 Ft
Budapest,
Datum: 2020.08 e RIQ IO
Vallalkoz6 képviselsje Mérndk képviseldje Il nepvIsEIUE
Metrd Feln “u ‘ 2
g Wecgatosss

Az Afa, Bsszegét Megrendels fizeti a CXXVIL, Tv. 142. §-a alapjan



-Budapesti M3 metrovona rekonstrukcidia, Dl (K8banys-Kispest - Neplget Slomdsok kBaGHL) vonalazskan: allormdsai Telijitin e die 5

Tejesities Igaeoidsi medkiot

CO5/A Budapesti M3 metrévonal rekonstrukeidjahoz tartozé Déli (K6banya-Kispest — Népliget dllomasok kozoétti) vonalszakasz allomasai feldjitasi
munkainak kivitelezése és kiegészits tervezése

2020. augusztus 31.
Teljesités Bsszesitélap

6. 8z. részszamla

1565 113 741 Fif 57,835 0015 (47 454 Fi| 11,23 175 779 763 Fi 63,06 L OBO BT 217 Fil
EPITE B PALYASZERKEZET EPITES
300000 |VASUTEPTTES, VALTGFUTES
1565 113 741 Ft 57,83%) 505 047 454 FY 11.23% 175 779 763 Ft 59,06%| 1080827 217 Ft
1194 052 764 Ft 4,77% 56952 443 F Lo.ml 122 980 606 Fi 15,0 179933 045 1
1194 052 764 Ft 4774 56952 443 Fy 10,30%] 122 980 606 Ft 15,07% 179933 048 Fi]
400 000 |VASUT , VALT FELSIINI VAG.
500000 |ALLOMASOK REKONSTRUKCIOIA 1575 878 636 Ft 85,34 1 345 001 096 1 0% 55 B8 640 FL 91,43%) 1 440 B89 736 1
500 000 |ORGANIZACIO 10 272 036 F1 100,00%] wﬂl 00| . AR 100,00% 10 272 036 Ft
'__"lﬁﬁgnl 1586 250 672 FY B5,44% 1355 273 13271 oA, 55 888 A0 FY 91,48%) 1451161 772 Ft
e it e
14 685 728 F1] 100, 00%| 14 683 728 Ft Upo%l 0 Ft. 100,00% 14 683 728 Fr
] = ]
14 683 728 Ft 100,00%] 14 689 728 F, 0,00%] [ 100,00%] 14 639 728 Ft
70 564 428 i) 36,46 25 730087 n]' BA1% 4533 420 FL 42,89%) 30 263 507 *'ul
L, v F e e o ——— ———
500 000 |ALLOMASOK REXONSTRUKCIOIA 5813 778 724 68,12%| 3960377 273 Ft 11,77%) 81 5652 486 F1 79,84%) 4 541539 755 Fi
800 000 [ORGANIZACIO 69 557 076 Ft 38, 27 702 583 Ft 6,65%] 4652 320 F1 45, 15%] 17 355 303 Ft
[ Gsszeseny — Sa5a295 278F1] B10343 590 748 226
| SEN (Ft) 5 954 295 278 F1 B7,41%] 4013 §10 343 Ft 11,60%] 550 748 226 F1 79,00% A 704 558 569 Ft
05
000 000 |ALT, LEK.
100 000 |FELSZINI KOZMOVEK.
200 000 [ELGK 5 FOLDMUNKAK
300 000 £5 EGYER PALYASZERKEZET EPITES
400 000 |VASUTER WALT  F NI Vi oK
500 000 REKONSTRUKCI 125 463 311 Ft 72,67%) 51 420 486 F, 18,72%] 23 481 S6B Ft 91,59% 114 911 454 Ft
800 000 |ORGANLZ = 'l i | = 5 —
DSSTESEM (Ft) 125 853 311 ] 22,87 51420 486 F1| 18,72%] 23 481 968 Ft 92.50%] 114911 454 1]
73,003 195 1t} —ss.sql 19 700 583 F1 000, Or BG4 15 700 589 F1|
3§23 184 B9 Fy 57,2 2 LB3 776 865 FI 15,50%) 5937 480 937 Fy 72,77%) 27823
G 13 201 F1 10,14%) 18 876 321 7t 2.87% 2829 493 F1] 22,01% 1
3544 B01 234 1 2228 353 781 Ft 15,00% 595 320 430 Ft| 71,58%] 223 674 211 Ft
BT032 177 n[ 58,32%) 50 757 480 Ft Jsﬂml 31 739467 Fi 94, 75%, 87 496 347 Ft
I | |
87032 177 58,32%| 50 757 ABO 36,47%) 31739 467 F 94,75% 82 436 947 P!l
16 632 510 Ft vs,susl 12 241 758 F{ 26,40 47350 754 Ft mu,m' 16 632 512 Fll
546 489 F1 55,46% 303 074 ! 6,16%) 3675 F 61,62% 336 749 F
3181381 Ft 60,04% 1309 968 Ft 0,00%)] [ 60,04% 1909 968 Ft
|
4753 235819 Rt 57,11% 2714 347 445 F 20,15%] 559 128 486 1 77,28% 3673 475931 Ft
134 B53 307 Ft 30,91%] 41 615 D04 Fr 3,53%) 4759 000 Fi] 34,84%] 46 374 004 Ft
4 308 240 106 Fi 56,44%, 2770 417 249 it 19,73%) 968 311 915 F 76,17% 3738 729 164 Ft
500 000 [ALLOMASOK REKDNSTRUKCIGIA 152507 779 1 59, 78%] 91 161 628 Fi] 15 23 796 699 F1] 75,38%) 114 558 327 Ft
800 000 [ORGANIZACIO
DESTESEN (1) 152 507 779 F 59, 78%] 91 161 628 F 23 796 680 Ft 75,38%! 114 958 327 Ft
s Trkes e
000 000 [ALT) T T
100 000 |FELSZINI KOZMUVER 301 631 310 Fr 278 213 75 F\' 14 676 062 F 57,10% 297 BA9 313 Fi|
200 000 | E DOMLINKAK 5 176425 F1) 1261027 Ft 18304 335 Fr i\‘s.:ms[ 4065 362 Ft
| 200.000 ot il did
300 000 | UTEPITES E5 EGYEB PALYASIERKEZET EITES 28931 099 FY 10 158 036 ] 12014 342 FY 76,54 22173 378 1Y
400 000 V) VALT NIV, oK
500 000 | ALLOMASOK REKONSTRUKCIOIA 4626 853 137 Ft 2 705 521 B52 B 22A2% 1037 424 144 71 B0,90%) 3743 945 896 Ft
500 000 | ORGANIZACIO 251 B76 212 Fi 102 584 146 7t 14,8% 35 965 562 F1 55,01%] 138 545 708 Ft
OSSZESEN (1] 5 214 468 152 Ft 3098 739 312 Fi] 20,13%) 1101 £84 445 Fy B0,56% 4 200 613 757 Fi|
OSSTESTY

T



Teljesités dsszesitélap

ispest - Nepiget Mlomasok koeare | h

Tojjesiits igaroids madbiie

allomisal feljitis! munkdinak kiegiseits tervensss éa & itelesese®

000 00D | ALTALANGS TETELEK.
25 707 023 Ft BS,71% 22 034 592 Ft 7, 14%| 1 B36 215 Ft 82 ,B6%| 23870 BOB HI
25 707 023 F| B5,71% 22034592 F1 7.0 1836 216 Ft 92,86%) 23 B70 808 P,
CO5/A SZERZODES OSSZESEN (Ft)
1565 113 741 ft smaul 505 047 454 FI 17% 779 763 Fy 69, 10RO B27 217 Fi]
411831451 Ft] 81,56 335 BAS 6HS Pt 23 600 236 Ft a7z 359 485 921 Ft
5 722915 Fi! &4 BO0%, 2564 101 Fy 1 838 010 Fr. 76, !Jﬂ #4072 111
32 112 480 Ft 37 S8 12 069 004 Fr 12014 347 Fi 75,003 24 DB3 346 Fr
O Ry 0 Frj 0 Fif O Ft)
22107 473 956 Ff 58, 57%] 13 247 Da5 BEA Frf IEOB'HI 3570 329 B49 F1 75, 76| 16 812 378 537 Ff
565 367 432 Ft 35, 201 050 495 Ft 8,53 48 206 375 | 44 09%, 244 356 871 Ft
Szerafidéses irbol finanstiroeéds valtoztaths |
CoSAf02 - ECS peronon kiburkolat bontasa sordn
Feltirt eléire nem Lithatd téglafal O Ft] 0, 0% 0 F| 10,00 O Fi 0,00%, OFt
Co54/03 - POT Aluljird projekt elmaradasa (epcsd
eltamedéke iésének elmaraddsa) 2 147 267 Fy] 0,008 O Ft 0, gg%_ 0 F1| 0,009 0Ft
CoSA/10 - MEP Metrdallomas felvondinak beepitési
minkal 110603 054 Ft g@_%q 0t 44,53% 49 690 BI6 Fy a4,93% A9 690 836 Fi
NETTO AJANLATI AR OSSZESEN (F) 24772 622 015 Ft 59,33% 14 638 666 628 Ft 15,67% 3 881459 211 Ft 75,00% 18 580 125 839 Ft
1. szimi szerzBdésmédoasitis
Co5A/10 - NEP Metrddllomds felvondinak
kit b 179443 239 Fy 0,00% o0Ft 44,93% B0618 790 Ft 44,93% 80618791 Ft
MODOSITOTT NETTO AJANLATI AR DSSZESEN (F)| 24 952 065 254 Fi 58,91% 14 698 666 628 F1] 15,88% 3962078001 Ft 74,79% 18 660 744 630 F1
|
Tartalékkeret felhasmnalast érintd valtoztatdsok
| |
CoSA/01 Azbesz e ECS
aun:;ﬂ;t HRmentetes HAT# 3529502 F1 0,00% oFt 100,00%| 3sso2r|  100,00% 3529502 Ft
CoSA/D2 - ECS peranon kdburkolat bontasa
sarén feltirt elére nem ldthats téglafal ATRARTIR | 0000 LA 0 i HEAER
CoSA/I3- POT Aluférd projekt elmaradsa 1605 662 Ft| 0,00% oR 0,00% oRt 0.00% Rt
(Iépesd eltdr al
Co54/04 - Zona épitéssel egybekétatt
3 44 100, 0944 F
oty 384 270944 Fi 0,00% Ot 100,00% 384 270 944 Ft 00% 384 27 4
CobAf09 - NEP Févarosi Vizmivek Zrt. dltal
1 3 28 Ft
e kg Moo 9502628 ft 0,00% OFt 00,00% 9502628 Ft 100,00% 95026
CoSA/17 - NEP ADI helyiségben meglév
F 11 1
ROy csstoens ESDRA Skghase 236217 Rt 100,00% 2362 117 Rt 0,00%] oft 100,00% 2362117 Ft
0 494 Fi 4
A e b ki ; 34050 494 Ft 0,00% OFt 100,00% 3405 1 100,00% 34050 494 f1
Fentmaradd tartalékkerat osszege: 730 184 B76 Fi
TARTALEKKERET (5 %) 1238 631 100 Ft 1,24% 15 396 994 Ft 34,83% 431353568 1t 36,07% 446 750 562 Ft
MINDOSSZESEN: 26 190 696 354 Ft 56,18%| 14 714 063 622 FY| 16,77% 4393 431 569 Ft 72,96%, 19 107 495 192 Ft
[ElGleg elstamolds alap Szerzbdés esetin 12 386 311 007 Ft 59,33% 7349333316 Ft 15,67% 1940729 606 Ft 75,00% 9 280 062 922 Ft
Elfleg elszamolds 1. sz, Szerzfdés mbdositds esetén OFt 0,00% 0 Ft| 0,00% O Fi| qm| 0 Ft,
Eljleg elszamolas osszesen: 12 386 311 007 Ft 0,00% 7 349 333 316 Ft] 0,00% 1940 729 606 Ft 0,00%] 9 290 062 922 i

CO5/A Budapesti M3 metrévonal rekonstrukciéjihoz tartozé Déli (K&banya-Kispest — Népliget dllomasok kozdtti) vonalszakasz dllomasai feldjitasi
munkdinak kivitelezése és kiegészits tervezése

Aldirdlap

2020. augusztus 31. 6. 52. részszadmlia
|MODOSITOTT NETTO AJANLATI AR DSSZESEN [F1) 24 952 065 254 Ft 59,33% 14 698 666 628 Ft 15,67% 3962 078 001 Ft 75,00% 18 660 744 630 Ft
TARTALEKKERET (5 %) 1238631 100 Ft 1,24% 15 396 994 Ft 34,83% 431 353 568 Ft| 36,07% 446 750 562 Ft
[MiNDGsszEsEN: 26 190 696 354 Ft 56,18% 14 714 063 622 Ft 16,77% 4393 431 569 Ft 72,96% 19107 495 192 Ft

Mérnk része

Datum: 1oy iy pavm: 1Oy, 11,30,

Villalkozé részérsl

Dritum:

Gesresita




Teljesitésigazolas

i i " Tel 1, mely létrejoit az atibbiak szerint:
Felek adata:
ti Kazlakedé sl Zartkoriion MakGds Re
Srakhaly. 1980 Budapest Akacfa ulca 15.
Cogjegvaekszam: 01-10-043037
Adoszam: 12154481 4-44
Csoport szonositd; 17TB1372-5-44

mint megrandeld |2 tovabbiakban BKV Znt. )

wakamint

Strabag Epdipari 2.

Szikhely: 1117 Budapest, Gibor Dénas utca 2. (Infopark D dpilet)
Cégiagyeshssam: 01-10-041855

Addsram: 107 76456-4-43

Csoport azonosis: 17780072543

Bankszamlaszam; 12001008-00118447-00100004

mint vitllalkozd (& lovibbiakban Vallatkozo)
{a tovibbiakban 5 BKV Zn és a Villalkezd ogyitiesen: Folak]

Projekiazonositd: IKOP-3,1,0-15-2015-00001

Felek ragzitik, hogy 20M8. februar hé 15 napjdn a Budapest M3 jahoz s dill (Kbanya-Kispest — Népliget allomasok kozéit)
wonalszakasz afomasai felljitas munkainak kivifelezése s kiegészitd tervezése ° targyban {a koratiek,
Felek rogzitik, hogy 8 Srerzddésben foglaltakal a Vallalkozd az 1. s mellékletben foglaitak szerint elvegerte:

1. TELJESITES ADATAI

Fedak ragzitic, hogy & il al A7 BASbbiak szernnl vEgazle i,
Budapest M1 mistrovonal i tartozé dil (Kabanya Kispest — Mépliget allomasok kozath) vonalszakasz
Al Toljgsités traya: aihmiulfelmllhmunhﬁnu' lerdae sk mallakalt teiméres alapsn
o munkinak

B/ Teljesitbzsal frintet! dbezak 2020.00.01- mn!ﬂal—@
Cia iths alappul szoigald d nt tErEnG .

~Szerriidéses Feltételek 18.1 pontja szerinti falmérés, kelt 2020, 10, 31 <én,
»Eldrehaladasi jelentések, kalt
» 185z eldrehaladdsi jelentes
s 19.s1 alﬁteh:]adasu jelentés

~Tartalé f Sldst érintd va asok &5 arok aktudlhs dsszege: 39 202 458 - HUF
CoSADT - HAT, ECS Azbeszimentasites 0 - HUF
C-o!m:-ECSummhmn\ulllbmﬁuwrﬂnmul&Immwmnenml D - HUF
CoSAID3 - FOT Aluliard projekt (Mipcsd alio 0 - HUF
CoSAd - Zana api saybakdtol azbes i 0 = HUF
CoSAIDS - HAT 0 = HUF
CoBADE - NEP alufign felditds elmaradasa 0 - HUF
Co5AN08 - NEP Févanos Vizmavek 2 dital slain. csapozdr bedplidse 0 - HUF
CoS4/14 - ECS ADI vendaafodém 0 - HUF
CoBA/17 - NEP ADI helyizégben magiéw : rakblis Stepi 0 -HUF
CoSAM8 - Szelldzordcsok azbesztmentesilése 0 - HUF
CoSAI20 - NEP Bontas mnfm feltarn szerkezelsh &5 szigaleiés 0 - HUF
CofiA/22 - L 34733160 ;- HUF
CoSA23 - FMMM haldsig al eldin uzemi probdss 0 - HUF
CoSA24 - JET vanlildorok és elosridk mannyiseql viltozdsa 4 460 298 - HUF
CoSAR6 1- POT A 3 1w kazmd i s munkak 0 = HUF
CoSA26 2- ECS ke 1wt kazmil 45 eidk 451 munkk 0 = HUF
CoSA/ZT - DEP Aramatalakitt fedémmagerdsites 0 - HUF
D/ Vallalhozd teljesitése:

Saerzodds srerinll teljesités netld énéke (elvégeett munka eréke) 3 208 940 714 - HUF

Az Avallalkozokat magileld dsszegek a 2 52 mellékietben kerilnek részietezsme
szerinti elaleg 49 drttke 1 553 856 137 - HUF
Ebbél Févdrosi . eiting- - HUF
Ebbdl IKOP forrdsbél biztositol eldlen 1553 856 137 - HUF
Altalinos Fomgalmi Add érieke: 0 ;- HUF
Akhidlie fizelendd Ssszeg (szarztast) 3160 738 256 - HUF
Ebbdf B Fé i fovrasbe tss2eq 0 - HUF
Ebbdl K0P forrasbal Mdmogatol! mm 3 169 738 256 |- HUF
Aktudts fzelendd osszeq (1antaliékkarat) 39 202 458 ;- HUF
AN lloth 1 655 084 577 ;- HUF
Ebbal B Févdrosi E assreq: 0 ;- HUF
Ebbol IKOP forrdshol timogatoft dsszeq: 1655084 577 ;- HUF

Az Afatv. 142 §-a érielmi ben az itsldnos forgalmi sddl 8 Megrendest fizeti

MUSZAK! ELLENOR (MERNOK) ZARADEKA






























































































































