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Megbizisi SzerzGdés
1. sz. médositisa

(a tovibbiakban: ,,1. sz. Médositas ), amely létrejotr egyrészrol a

Budapesti Kozlekedési Zirtkoriien Miikod6 Részvénytarsasig

székhelye: 1980 Budapest, Akicfa u. 15,;
cégjegyzékszima: Cg. 01-10-043037;

addszama: 12154481-4-44;
csoportazonositd szam: 17781372-5-44;

cégjegyzésre jogosult: Bolla Tibor Elnék-vezérigazgat6

(tovabbiakban: ,,BKV”, , Megbiz6”)
masrészrol

Budapest Kozt Zartkoriien Miikdds Részvénytirsasig

székhelye: 1115 Budapest, Bank ban u. 8-12,;
cégjegyzékszima: Cg. 01-10-047164;

addszama: 23501894-2-43;

cégjegyzésre jogosult: dr. Almissy Kornél Tamids vezérigazgaté

(tovabbiakban: ,,Budapest Kézut”, »~Megbizott”)

(BKV és Budapest K6zit a tovibbiakban egyiittesen a »Felek”, kiillon-kiilén a ,,Fél”) kézott, az
alulirott helyen és napon, az alabbi feltételekkel.

1. ELO6ZMENYEK

Felek kozott 2016. augusztus 12. napjan az M3 metrévonal rekonstrukcidjinak kivitelezési
szakaszaban megkotott kivitelezési szerzédésekben, valamint azok esetleges modositisaiban
megadott kivitelezési feladatokkal kapcsolatos egyéb mérnéki feladatainak ellitisira megbizasi
szerzGdés (a tovabbiakban: SzerzGdés) jott létre. A SzerzSdés alapjat képezte Budapest Féviros
Onkorminyzata (a tovibbiakban: ,,Onkorményzat”) 858/2014. (V1.30) Fév. Kgy.-i hatirozata,
az Onkorminyzat a 860/2014. (VI.30) Fév. Kgy-i hatirozata, az Onkorminyzat
1632/2015.(XIL.2.) Fév. Kgy. hatdrozata, az 1633/2015.(XI1.2.) szimi Fév. Kgy. hatirozata, a
BKV Zrt., mint kedvezményezett és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint timogaté kozotr
2016. majus 5. napjin az ,,M3 metrévonal infrastruknira rekonstrukciéja” cimd, IKOP- 3.1.0-15-
2015-00001 jeld projekt timogatasi szerz6dése. A Szerzédésen til, Felek 2016. augusztus 12,
napjan ,,az M3 metrovonal rekonstrukciéja megvalésitisdhoz szikséges muaszaki ellenéri
feladatok ellitisa™ tirgyban is megbizisi szerz6dést kététtek.

Felek a Szerz6dést a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIILL térvény (a tovabbiakban: , Kbt.”)
9. § (1) h) és (2) bekezdése alapjin, valamint a kézbeszerzéstl és a 2004/18/EK irinyelv



hatilyon kiviil helyezésérd] sz6l6 az eurdpai parlament és a tanics 2014/24/EU iranyelve (a
tovibbiakban: Irinyelv) 12. cikk rendelkezései alapjin kozbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiil
kotoeték meg.

2. Az1 sZAMU SZERZODESMODOSITAS INDOKA

A Megbizo a SzerzGdés aldirisit kovetGen lefolytatta a Szerzédés 2 a)-f). pontjiban megjeloit
kézbeszerzési eljirisokat. A kdzbeszerzési eljarisok sorin feltett ajanlattevéi kérdések kapcsan
adott vilaszok médositottik a kivitelezési szerzGdések Szerzdéses Feltételeit, mely a Szerzédés
tartalmira is kihatissal van. A kivitelez6i és miszaki ellenGri szerz6dés dsszhangja érdekében a
Szerz6dés modositasa szukséges.

3. ASZERZODES MODOSULO RENDELKEZESEI

3.1. Felek a Szerzédés 2.1 pontjat az alibbiak szerint médositjik (a szévegben vastagon,
szedve a Szerzédéshez képest modosult rész)

w21 Jelen Szerz6dés targya a Budapestt M3 metrdvonal infrastruknira rekonstrukcidjanak
kivitelezési szakaszdban a kivitelezési feladatok miszaki ellendrzésén kiviili, az alibbi
kivitelezési szerzGdésekben valamint azok esetleges médositisiban és jelen Szerzddésben
szerepld egyéb mémoki feladatok ellitisa:

a) ,,Budapesti M3 metrovonal rekonstrukcijinak idétartamara, a metré felszini pétlisahoz
sziikséges ut- és forgalomtechnikai munkik megvalésitisa” (tovabbiakban: CO-1)

b) Budapesti M3 metrévonal rekonstrukcidjihoz tartozé vigdnyépitési és alaguti
munkdk, biztositéberendezés fehijitisa, vasiti tivkéziési és kozponti diszpécser
rendszerek korszenisitése megvalésitisa” (tovabbiakban: CO2-3-4)

¢) pBudapesti M3 metrévonal rekonstrukciéjdhoz tartozé automata vonatvezérls
rendszer (AVR) felszedése, visszatelepitése és az ehhez kapcsolédé munkik
megvaldsitdsa.

d) ,,A Budapesti M3 metrévonal rekonstrukciéjahoz tartozé déhi (Kébanya-Kispest —
Népliget allomasok kozott) vonalszakasz allomasai feltjitdsi munkdinak kiegészitd
tervezése és kivitelezése (tovibbiakban: CO-05/A)

€) »A Budapestt M3 metrévonal rekonstrukci6jihoz tartozé kézépsé (Nagyvirad tér — Lehel
tér dllomisok kézotti) vonalszakasz dllomdsai felijitisi munkiinak kiegészité tervezése és
kivitelezése” (tovabbiakban: CO-05/B)

f) ,,Budapesti M3 metrévonal rekonstrukciéjihoz tartozé Eszaki (Dézsa Gyorgy 1t — Ujpest-
Kézpont allomdsok kozott) vonalszakasz dllomisai feljitisi munkdinak kiegészits
tervezés és kivitelezés megvaldsitisa” (tovibbiakban: CO-05/C)

g »Budapesti M3 metrévonal EDR kiépitésének kivitelezési munkii (tovabbiakban: EDR)

b) Budapesti M3 metrévonal rekonstrukcidjihoz szikséges sinek beszerzése targyt
szerz6dés jelen SzerzGdés hatdlybalépését kévets feladatai

i) Budapesi M3 metrévonal rekonstrukcidjihoz szitkséges kitétdk beszerzése targyt
szerz6dés jelen SzerzGdés hatilybalépését kovetd feladarai

) »A budapesti M3 metrévonal rekonstrukcidjahoz kapcsolodé
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Megfeleldségértékelési Tevékenység Fiiggetlen Tanusité ltali ellitisa” targya
szerzGdés (tovabbiakban: DeBo)

k) A ,Budapesti M3 metrévonal infrastruktira rekonstrukcidval kapcsolatban
kivitelezés kozben vagy azzal Gsszefiiggésben felmeriils tervezési feladatok
elvégzése” targyh szerzddés

) nBudapesti M3 metrévonal rekonstrukcidjihoz tartozé Kéér utcai Jarmiitelep
felujitisi munkiinak kiegészité tervezése és kivitelezése

7) Budapesti M3 metrévonal rekonstrukcidjihoz tartozé mozgdolépcsik, felvonék
illetve egyéb létesitmények megvalésitisdra létrejove szerzédések”

3.2, Felek a Szerz8dés 3. pontjat az alibbiakra modositjidk (a szdvegben vastagon
szedve a Szerz8déshez képest modosult rész):

»3.1 ,,Minbségbiztositasi és Mintavételi Terv” vagy ,,MMT” jelenti a kivitelez§ altal a
munkakezdés feltételeként a kivitelezési szerzédések miiszaki elirdsai alapjdn
szolgaltatandé tervet vagy terveket, a Miiszaki ElSirisok szerint, amely megfelel a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29. §-a szerinti elSirdsoknak s,

3.2 "Projektelem", vagy ,,Beruhizas” jelenti a kivitelezési szerzédések alapjan kiilon-
kiilon elvégzendd (Col, Co2-3-4, és Co5A/B/C, EDR, DeBo) dsszes munkiival
létrehozand6 produktumot.

3.3 ,,Projekt” jelenti valamennyi Projektelem Bsszességét.

3.4 ,Technolégiai Utasitas" vagy , TU” jelenti a kivitelezé iltal elGirinyzott és
alkalmazni kivint kiviteli technolégidk (ideértve az esetleges  sziikséges
szoftvergyirtisi folyamatokat is) részletes leirasit.

3.5 ,,Tartalékkeret” jelenti a kivitelezési szerzodésekben a szerzédéses dron felili Osszeget,
amely az adott épitési beruhdzis teljesitéséhez, a rendeltetésszerd és biztonsigos
hasznilathoz szikséges Poétmunkik, ElSirinyzat Tételek esetében az el6irinyzat
mennyiségen felil végzett Tbbletmunkik ellenértékére hasznilhaté fel a szerzédéses
feltételekben régzitett feltételek szerint.

3.6 ,Potmunka” minden az adott kivitelezési szerzGdés teljesitéséhez  miszaki
sziikségességbdl kiilon megrendelt munka, amely nem minésiil Tobbletmunkdnak, és
amely nélkil a Projektelem, vagy annak része rendeltetésszeriien nem hasznilhatd, mivel
anélkil a SzerzGdés nem teljesiilne, igy kilénésen, de nem kizirdlagosan az utdlag
megrendelt, kiildndsen 2 tervmddositis miatt sziikségessé vilé munka, melyet a villalkozo
koteles elvégezni, ha az a teljesitését nem teszi aranytalanul terhesebbé.

3.7 ,,Tébbletrounka" minden olyan munka, mely az adott kivitelezési szerz6dés részét képezi
a szerzGdéses dokumentumok alapjin, de amely munkak a szerzédéses ir meghatirozasinal
nem keriltek figyelembe vételre vagy figyelembevételre keriilt, de mennyisége a
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szerzGdéskotéskor elére nem lathato okbol névekszik, és amely nélkil a md
rendeltetésszeri és biztonsdgos hasznilatra alkalmas megvalésitisa nem térténhet meg,
llyen kiilonésen, de nem kizdrGlagosan a Beirazott Koltségvetés-kiirasban nem, vagy nem
megfelel6 mennyiséggel feltintetett munkikat, melyek az Ajinlatban, vagy a Szerz6dés mis
részeiben, igy kilénosen a Tervekben, a Maszaki El6irasokban vagy az azokhoz kapcsol6do
hat6sigi Engedélyekben azonban szerepelnek. Azok az Uzemeltetsi igények, amelyek a
Kozbeszerzési Eljaras sordn nem keriiltek a Villalkozé szamira ismertetésre, nem
tartoznak bele a Tébbletmunka fogalméba.

3.8 ,,Megvalésitasi 1d6”: a Kezdési 1dGponttél az adott Projektelem teljes befejezéséig tartd
id6tartamot jelenti.

3.9 ,Megbizott Képvisel6je” jelenti jelen Szerzédés tekintetében a Megbizott
projektszervezetének vezetdjét.

3.10 ,,Uzemelteté" 2z a személy, amelyik az elkészilt Létesitményt iizemelted.

3.11 ,Viltoztatis” vagy ,Viltoztatisok” jelentik a Kiviteli Szerzédések miiszaki
tartalmanak megviltoztatasat.

3.12. ,Befejezési Hatirid6" jelenti a Kivitelezésre irdnyulé Szerzédéses
Megillapodédsban ilyenként meghatirozott utolsé Kotbérkételes Hataridét,

3.8. ,Interfész” vagy ,lInterface” jelenti mindazon kapcsolédé munkikat,
amelyeknél a Villalkozénak mads, az M3 metréfelijitas kapcsin munkat végzd,
Megrendel6vel kozvetlen szerzédéses kapcsolatban 4allé vallalkozokkal szoros
egyuttmiikodésben, a Megbizott irdnyitisa mellett a Generil Organiziciés Tervben
szerepl6 litemezés és az az alapjan elkésziilt Harmonizalt Bazisiitemterv
betartisaért felelfsséget vallalva kell eljarnia.

3.14. ,Fiiggetlen Tanusité” jelenti a Megrendel6 altal megbizott szervezetet, aki
igazolja a rendszer egészére kiterjeds egyiittes megfeleldségét.”

Felek a Szerz6dés 4. pontjat az alibbiakra mddositjik (a szévegben vastagon

szedve a Szerzédéshez képest modosult rész)

”4

a)

MEGBIZOTT FELADATAI
Megbizott szerzGdéses feladatai korében az alabbi tevékenységeket végzi:

Tervfehilvizsgilat, villalkoz6i dokumentumok ellendrzése

Megbizott a kivitelezd vallalkozdk tervezésével osszefiiggésben kételes:

- A tervezési folyamatok, felmeriils problémakat naprakészen, részletesen, minden szakigra
kiterjedGen ismerni



- A tervezés sorin elkészils dokumenticidkat (munkako6zi anyagokat is) szakmailag
ellendrizni, elemezni a kivitelezai szerzGdések, illetve a kivitelezési folyamatban (pL
koopericiok sorin) koriabban meghozott déntések alapjin; tervvéleményezést késziteni a
Megbizdé altal 6sszehivott tervegyeztetésig, oly médon, hogy a tervegyeztetést megelézéen
Megbiz6 a Megbizott véleményét megismerhesse, a kérdéses pontokat tisztizhassa: a
kivitelezGi tervezés sorin a kivitelez5 iltal ajanlott miszaki megoldisok indokoltsaginak,
sziikségszeriségének kontrolljat ellitni;

- Amennyiben a kivitelez6 a Projektelem Mszaki Eloirasaiban, vagy a Kiviteli Tervekben
tévedést, hidnyt, hibit észlel és errdl értesiti Megbizottat és ezen értesités masolati
példanyinak megkiildésével a Megrendel6t. Megbizott a Kivitelez6i jelzést és a
jelzésben hibdsnak vagy hidinyosnak feltiintetett dokumentumot koteles véleményezni, és
miszaki javaslatit a Megbizo felé haladéktalanul tovibbitani,

A Megbizott jogosult arra, hogy a Megbizéval val6 elézetes konzulticié és a
Megbizé elézetes irasbeli hozzijarulisa alapjan id6r6l-idGre olyan - a Megbizé
altal készittetett- potlolagos terveket és utasitisokat adjon a Kivitelez6nek, vagy
olyan pétldlagos tervek készitését rendelje el a Kivitelezénél, amelyek a
Projektelem megfelels és kielégits kivitclezése, megvalésitisa és a hibak
kijavitisa érdekében sziikségesek,

Amennyiben a kivitelezésre irdinyulé jogszabilyokban, szabvinyokban, illetve
eléirasokban médosulisok kévetkeztek be, és a Kivitelezd ésszerii hatiridén beliil
kéri, a Megbizé kiilon kérésére, a Megbizott kételes allisfoglalist adni abban,
hogy ezen médosulasokat figyelembe kell-e venni a Létesitmény megvalsitisa
soran és amennyiben igen az eredményez-e Valtoztatist.

A Megbizott egyetértése esetén kételes a Kivitelezd sltal készitett Megval6sulasi
Terveket zdradékolni az alibbi pecséttel: ,Mémok aleal jévihagyva”.

Megbizé és a Megbizott jogosult a KivitelezGk altal készitett Biztonsagi és
cgészségvédelmi tervet, Tiizvédelmi Szabilyzatot, valamint annak mellékletét
képz§ Tiizriadé Tervet, ideiglenes végrehajtdsi utasitast ellenSrizni és jovahagyni
a kiviteli munkik megkezdését megel6zden.

Megbizott kiteles a kivitelezk altal készitett tervviltozatokat megvizsgilni,
elemezni, és az egyes tervviltozatok, részlettervek, tervmodositisok
koltséghatisait a Kivitelez6 kimutatdsai alapjin megvizsgilni, véleményét
Megbizéval irdsban kozélni.

b) Minéségbiztositasi és Mintavételi Tervek, valamint a Technolégiai Utasitisok jovahagyisa,
karbantartisi kézikdnyvek

A Kivitelezok a vonatkozé munkaterilet dtaddsit és/vagy az adott kivitelezési munkik
tényleges megkezdését megelézéen 5 nappal kotelesek jovihagyatis céljibél benytjtani a
Megbizott és mdsolatban a Megbizé szimira az adott munkira vonatkozo, az
engedélyeknek megfeleld, vagy az esetlegesen azt médosité utasits szerint elkészitendd
Minéségbiztositisi és Mintavételi Terveket (MMT), valamint a Technolégiai



Utasitasokat (TU). Az MMT-t és a TU-ta Megbizott, annak kézhezvételét kévets 5
napon belil hagyja jovi a Megbizd egyetértését is beszerezve.

Megbiz6 felhivja Megbizott figyelmét arra, hogy a kivitelezési szerz6désekben (Co-05/
A-C jelolést szerzGdések) jelen kotelezettség azt jelenti, hogy amennyiben a Megbizott
jelen pont szerinti 5 napos hatiridét elmulasztja, a kivitelezd adott dokumentumit
jovahagyottnak tekinthed.

Megbizott — az Uzemeltetével kozosen — a Kivitelez6i szerzddés aliirisit kévetd 30
napon beldl kételes meghatirozni azt a Kivitelez6k szimira, hogy a Kivitelezd ltal
beépitett valamennyi, az izemeltctd altal eddig nem hasznidlt berendezések, szerkezetek
koziil melyek esetén kell részletes kezelési és karbantartisi utasitist késziteni.

c) Minéségbiztositisi feladatok

A Kivitelez6i mindségtervet, mindségbiztositisi kézikonyvet Megbizottnak j6va kell
hagynia és betartisukat koteles ellendrizni.

A Megbizott Fiiggetlen Tanusitét alkalmazhat a Projekt (és azon beliil a
Projektelem) mint rendszer teljes miikodésének tanusitisira. A Kivitelez6 és a
Megbizott kiteles a Fiiggetlen Tamisitéval egyiittmiikodni, a tantsiténak az iltala
kért Gsszes adatot, iratot egyéb informiciét a rendelkezésére bocsitani, a
munkateriiletre valé bejutist biztositani, a kivitelez6k helyiségeibe val6 bejutast
megszervezni. Amennyiben a Fiiggetlen Tanusité altal kért dokumentumok
elkészitéséhez a Kivitelez6 szerz6déses kotelezettsége korébe nem tartozéd
tovabbi mérések, vizsgilatok, elemzések sziikségesek, és azokat Megbizo a
Kivitelezé szimira Megbizotton keresztiil rendeli el. Megbizott a sziikséges
utasitasokat Kivitelez felé haladéktalanul kételes kiadni.

d) Alvillalkozék ellendrzése

Megbizott az épitési naplé és a teljesitésigazoldsok alapjan folyamatosan ellendrzi, hogy
a teljesitésben csak jovihagyott alvillalkozé vesz résat, illetve a benyiijtott
teljesitésigazolisok és az épitési naplé adatai alapjin ellendrzi, hogy az alvillalkozai
teljesités arinya ne haladja meg a Kbt. 138. § (5) bekezdésben meghatirozott mértéket.

e) Engedélyek beszerzése

Az lzembe helyezési és hasznilatbavételi eljirdsok lefolytatisa és az Engedélyek
beszerzése - kozmikivaltasok kivételével - a Megbizott kozremikodésével a Megbizé
feladata, amely eljirdsokon az érintett kivitelezé is kiteles kézremiikédni.

Megbizott kb6zremikédési kotelezettsége keretében kilondsen koteles:



- részt venni a hatésigi egyeztetéseken,

- sziikség esetén meghatalmazas alapjin Megbizot esetileg a hatdsagok elstt képviselni,

- a kivitelezGk iltal dsszeillitotr dokumentumokat feliilvizsgalni, szakmai szempontbél
ellendrizni,

- a beadisra keriil5 engedély irint kérelmet és mellékleteit felilvizsgilni és véleményezni,

- szikség esetén a hatésigi hidnypétlasok teljesitésében kozremiksdni.
) Oktatisok, betanitisok ellenérzése

A Megbizott ellendrzi és j6vihagyja a KivitelezSk altal készitett oktatdsi utemterveket
és azok végrehajtisar.

g Biztositékok nyilvintartisa és ellenSrzése

Amennyiben a valamely kivitelezési szerzdés befejezési hatirideje birmely okbél
halasztist szenved, vagy ez valoszinisithets, a Megbizott kételes felszolitani a
Kivitelez6t arra, hogy a teljesitési biztositék érvényességi idejét hosszabbitsa meg. A
felszolitds megtorténtével egy idsben Megbizot is kételes értesiteni.

Megbizé villalja, hogy a villalkozéi teljesitési biztositékok masolatat és azok esetleges
médositasait Megbizottnak itadja.

h) Koltségvetés egyeztetése

Megbizott koteles részt venni az épitési beruhizisok, valamint az €pitési
beruhdzdsokhoz kapcsolédé tervezsi és mérndki szolgiltatasok kozbeszerzésének
részletes szabilyaitél sz616 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 28. §-a szerint
kéltségvetés egyeztetési tirgyalisokon, és a kdltségvetés esetleges médositasait irasban
véleményezni, és jovihagyis esetén ellenjegyezni.

i) Tartalékkeret felhasznilisinak ellendrzése
A Kivitelez6k a Megbizottnal kezdeményezhetik irisban a Tartalékkeret felhasznilisit.

A Megbizott irdsbeli kezdeményezésében —amennyiben a Tartalékkeret felbasznalast a
Kivitelez6 indikilja, agy a Kivitelezé javaslata alapjdn- kételes ismertetni azokat a
miszaki, szakmai vagy egyéb (pl. jogszabilyviltozis, hatésigi tendelkezés) okokat és
indokokat, amelyek megitélése szerint megalapozzak Tartalékkeret felhasznalisi
feltételeit és egyben igazoliak a munkik elvégzésének szitkségességét.

A Megbizott irasbeli kezdeményezésében —amennyiben a Tartalékkeret felhasznalist a
Kivitelez6 indikalja, Ggy a KivitelezS javaslata alapjan- azt is kételes alatdmasztani,
hogy Kivitelezé a kivitelezési munkit - annak miszaki tartalmira tekintettel —
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alatimaszthaté és indokolt ellenszolgiltatis mellett teliesiti. A kivitelezési munka
ellenértékér a kivitelezGi szerz6dés rendelkezései alapjan kell meghatérozni.

A Megbiz6 a Tartalékkeret felhasznilisr6l a Megbizott irdsbeli és indokolt
javaslata alapjan irisban dént, melyben ismerteti a felhasznilisi feltételek
fenndllisinak indokait. A Tartalékkeret felhasznalisra vonatkozé Megbiz6i dontést a
Kivitelez6 szimdra a Megbizott megkiildi.

A Poétmunkik és/vagy Tobbletmunkik sorin az ElGiranyzati Tételeknél
(amennyiben a Szerz8dés értelmében van ilyen)a Megbizé altal engedélyezett és a
Kivitelezd altal ténylegesen elvégzett és a Megbizott dltal igazolt mennyiségek kerilnek
a feltiintetett egységirakon, drakon a Tartalékkeretbdl kifizetésre.

A Megbizé altal kezdeményezett Valtoztatisok esetén, a Megbizé iranymutatdsa
alapjin 2 jelen pont szerinti tartalommal biré kezdeményezést Megbizott készid el, és
nydjtja be jovihagyisra Megbizéhoz.

1) A kivitelezési szerz6dések el6rehaladisinak ellendrzése

A Kivitelez6 a Generil Organizdciés Tervet, a Szerz6dés iitemezésér és a
Kétbérkoteles Hatiridbket alapul véve kételes a Kiviteli Tervekben, a Miiszaki
Eloirisokban és a Szerzddéses Feltételekben foglaltak szerint a vonatkozé
Munkateriilet dtadisit és/vagy a kivitelezési munkik tényleges megkezdését
legalibb 20 nappal megelézéen a Projektelem kivitelezésére vonatkozé annak
megvaldsithatésdgdt igazol - részletes iitemtervet késziteni (»Bdzisiitemterv”)
és Megbizotton keresztil Megbizénak jovihagydsra ben yujtani.

Tekintettel arra, hogy a jévihagyott bazisiitemterv a munkakezdési engedély
kiadasinak feltétele Megbizott az iitemtervet haladéktalanul, legfeljebb a
kézhezvételt kévetd 3 munkanapon beliil véleményezi, és véleményét megkiildi
Megbiz6énak. Véleményében rogzitenie kell azt is, hogy a bazisiitemterv
megfelel-e ~ amennyiben a kivitelez6i szerz6dés ilyet el8ir — a Harmonizalt
Bazisiitemtervnek.

Megbizott a kivitelez6k és a tarskivitelezGk Bazisiitemtervei alapjin Harmonizalt
Bazisitemtervet készit kéthavi, sziikség esetén havi gyakorisaggal. Megbizott a
Harmonizélt Bézisiitemtervet minden villalkozénak rendelkezésre bocsitja
legkésdbb targyidészak elsé honapjinak 10. munkanapjiig.

A Kivitelez8 a Bazisiitemtervet koteles a Megbizottal egyiittmiikidve a
tényleges eldrehaladisnak megfeleléen kéthavonta, sziikség esetén havonta
aktualizdlni és az aktualizilt tervet - elektronikus titon és nyomtatott formaban
is - benyijtani joviahagyisra a Megbizotton keresztil a Megbizé részére a
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targyidszak els6 hénapjinak 7. munkanapjiig az el6rehaladisi jelentés
mellékleteként.

Valamennyi kivitelezési iitemtervnek a Kivitelezs és Alvallalkozéi, valamint a
kapcsolodd  Projektelemek  Kivitelezgi  kizétti technologiai és  organizicios
egyeztetésen kell alapulnia a Megbizott folyamatos feliigyelete mellett. Az
egyeztetéscket az itemtervek benyijtisakor igazolnia kell a Kivitelezének. Ez a
J6vihagyis egyik lényeges feltétele.

A Megbizott kiteles Interfész Eljiristendet kidolgozni, melynek megfelelGen a
KivitelezGk egymds kézott is rendezik az Interfészek kezelési rendjét, egymids kozt
teladatmegosztisokat mind a tervezési, mind a kivitelezési feladatok vonatkozasiban a
Generil Organiziciés Tervnek és a Harmonizilt Bazisiitemtervanek megfelelden. Az
Interfész Eljarisrendet Megbizott javaslata alapjan Megbizé 15 napon beliil irasban
hagyja jova.

Interfészek kapcsin az érintetr kivitelezdk és a Megbizott legalibb kétheti, sziikség
esetén gyakrabban rendszeres koopericiés és miiszaki megbeszélést,
egyeztetést kell szerveznie és bonyolitania a Megbiz6, a Kivitelezé, a t5bbi
Projektelem Kivitelez6 részvételével. Az egyeztetéseken Megbizott az
Interfésszel érintett munkik késziiltségi allapotit, résztvevd Vallalkozok mir
teljesitett €s a jovében teljesitends feladatait, azok sorrendjét is rogzitenie kell.
A megbeszélésekrdl a Megbizott késziti a jegyzbkinyvet vagy emlékeztetst, és
azt 4t kell adni a résztveviknek.

Kivitelezoknek az Interfésszel érintett kivitelez8i terveket a Megbizottal és
valamennyi érintett kivitelezivel le kell egyeztetnie, és valamennyi érintett félnek ali
kell irnia. Az egyeztetett és aldirt Interfészre vonatkozé Tervet Kivitelezonek be kell
aydjtania Megbizott részére felilvizsgilatra. Megbizottnak 5 munkanapja van arra,
hogy az Interfészre vonatozé Villalkozéi Tervet elfogadija, vagy javitisra visszaadja.
Amennyiben a megadott hatiridén beliil nem kap a Kivitelez6 visszajelzést,
akkor a Megbizott javaslata alapjin a Megbizé legkésébb tovibbi 5
munkanapon beliil déntést hoz. A hatiridé eredménytelen leteltét gy kell
tekinteni, hogy a villalkozéi tervet Megbizé elfogadja.

Amenayiben barmikor a Megbizé a Megbizott irisbeli véleménye alapjan gy
itéli meg, hogy a Projektelem tényleges megvalsulisi iteme nem egyezik
azokkal a tovibbi iitemtervekkel, amelyeket jovahagytak, és Kivitelez6 nem
tudja bemutatni a lemaradis felszimolasa érdekében tett intézkedéseit, akkor a
Kivitelezs kiteles a Megbizé kérésére 8 napon beliil elkésziteni és jovahagyisra
atadni egy feliilvizsgalt iitemtervet, amely azon médositisokat tartalmazza,
melyek sziikségesek a Projektelemnek a Kotbérkdteles Hatiridén és a
Befejezési Hataridén beliili elkészitése érdekében, Az ilyen médon feliilvizsgalt

10



utemtervet Megbizott irdsbeli véleményével egyiitt koteles Megbizonak
tovabbitani jévahagyasra vagy elutasitasra.

A Megbizott a projekt megvaldsitisa sorin birmikor jogosult olyan tevékenységet
kezdeményezni, illetve végezni, amely a munkik megfigyelésével (monitoring) van
kapcsolatban, hogy biztositsa a szerzGdés végrehajtasit és a projekt megfelelé
minGségben  valé befejezését a Megbizé és az Uzemeltet5, Megbizottnal
kezdeményezheti helyszini, munkakézi bejarasra vonatkozd igényét, melyer Kivitelezé
kételes biztositan.

Ha birmely okbdl a Projektelem vagy annak valamely részének elérehaladisi tteme
birmely idében a Megbizott véleménye szerint nil lassii a Megvaldsitisi Id6hoz
viszonyitva, a Megbizott koteles értesiteni a Megbizot és a Kivitelezét.

A Kivitelez6 kételes megtenni a sziikséges és a Megbizott dltal jévihagyort lépéseket,
hogy az elérehaladis mértékét fokozza a Megvalésitisi 1donek megfelels iitemben.

Amennyiben Kivitelez§ a kisebb jelentéségii hibik kijavitisira, a hidnyok potlasara
vallalt és a miszaki dtadds-dtvételi jegyzokonyvekben rogzitett hataridét elmulasztja,
kijavitasi-késedelmi kotbért koteles fizetni a Megbizénak, melynek vetitési alapja a
Muszaki atadas-atvéreli jegyzGkonyvekben a hibakijavitas és hidnypétlis nettd értéke. A
hiba vagy hianypétls értékét a Megbizott, annak vitatisa esetén az Arszakérté illapitja
meg.

k) A kivitelezési szerzédések felmondissal térténd megszinése esctén ellitandé mémoki
feladatok

A kivitelezési szerzGdés felmondissal torténé megsziinése esetén Megbizott koteles
haladéktalanul  rogziteni, és meghatirozni az adott kivitelezési  szerzédés
megsznésének idépontjaig a Kivitelez5 dltal végzett, addig még fel nem mért munkat
és annak ellenértékét megillapitani és, a fel nem hasznilt vagy részben felhasznilt
anyag, ¢rtékét és barmely Kivitelezéi berendezés fel nem hasznilt értékét
megallapitani. A Megbizott altal rogzitett értékeket a Megbizé irszakértével
felilvizsgaltathatja. A Megbizotton keresztiill a Megbizé haladéktalanul
tajékoztatja Kivitelez6t a felmérés befejezését kivetSen annak eredményérél. Az
értékelésben Villalkozé nem vehet részt, de azzal kapcsolatos véleményét és
allaspontjat annak megismerését kdvets 8 napon beliil kézolheti.

1) Tamogatisi SzerzGdés teljesitésével kapcsolatosan ellitandé feladatok

Megbizott a Projektre vonatkozé Timogatisi SzerzGdés teljesiilése érdekében koteles a
Tamogatisi Szerz6dés szerinti, kifizetés igényléshez sziikséges szakmai beszimolé
tervezetét elkésziteni a kifizetési igénylés el6ret legalabb 5 munkanappal.

11



Megbizott koteles részt venni az [ranyito hatésag, vagy barmely mis, ellenSrzésre
Jogosult szervezet helyszini ellenérzésén., a helyszini ellendrzésen Megbizét szakmai
szempontbdl timogatni, szilkség esetén kiilén meghatalmazis alapjan képviselni.
Megbizott koteles a helyszini ellenérzés megillapitisait, jelentését véleményezni,
sziikség esetén a Megbizé nevében a hivatalos észrevétel miszaki részét Osszeallitani.

Megbizott koteles a Timogatisi SzerzGdés teljesitésével Gsszefiiggésben Megbizot
adatszolgiltatisi kételezettségeiben timogatni, igy kiiléndsen kimutatisokat késziteni,
rendelkezésre all6 adatokat Megbizénak, vagy az ellen6rz6 szervezetnek dtadni.

m) kivitelezGi projektadminisztricié ellendrzése

Valamennyi Kivitelez6nek olyan rendszert kell létrehozni és alkalmazni, melyben az
altala készitett dokumentumokat elektronikus titon lehet tovabbitani, valamint barmely
fél dltal készitett iratokat elektronikus formaban lehet tirolni a létrehozds helyén,
késobbi masolas céljira, akir elektronikus vagy nyomtatott formiban is. A
rendszereket a Megbizott koteles megvizsgilni, és Megbizonak egyetértése esetén
jovahagyista tovabbitani.

A Projektelemmel kapcsolatos kérdésekben a Megbizottnak legaliabb heti
rendszerességgel egyeztetéseket, koopericidkat kell folytatni a Kivitelezékkel
aKivitelez6k alvillalkozéival, a Kivitelezdk altal megbizott tervezdkkel, a
Megbizéval, az Uzemeltetével a munkik akeualis allisardl, a felmeriilt vagy el6re jelzect
problémik megoldisinak elfogadhaté moédszereirdl, az intézkedésekrdl, valamint
egyéb a szerzGdéssel kapcsolatos témikeol, melyen a hatésig képviseldi is részt
vesznek, részt vehetnek. Minden kooperici6érél, munkaértekezletrl vagy
Jegyzokonyvet vagy emlékeztetSt kell késziteni. A Jegyzokonyvet vagy emlékeztetSt a
Megbizott készit el a 10.11. pont szerint.

Ha a Kivitelez6 a kdzmiszolgiltatokkal, a hatésagokkal vagy mis Kivitelezékkel
szervez talalkozot, koteles a Megbizottat 3 munkanappal — vagy a Megbizott ltal
megadott idével — kordbban értesiteni, és lehetévé tenni a Megbizott és a Megbizo
részvételét az ilyen megbeszéléseken. A Megbizott kételes részt venni ezeken az
egyeztetéseken.

A Kivitelez6k az épitési naplé vezetésén kiviil osszefoglald jelentéseket készitenek a
munkavégzeésrl, melynek formai és tartalmi kévetelményeit Megbizottal egyeztet. A
jelentéseket Megbizottnak ellendriznie kell és j6va kell hagynia.

A Kivitelez§ a teljes munkikré] végsé Osszefoglald jelentést nydjt be maximum 60

nappal az dtadds-dtvétel utan. A végsé Osszefoglalé jelentés részletes formai és tartalmi
kovetelményeirdl a Villalkozénak javaslatot kell készitenie a Megbizott szimara
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felilvizsgilat és elfogadis céljdbél, az utolsd szakasz atadis-dtvételének tervezett
idopontja el6tt legalibb 1 hénappal. A végss osszefoglalo jelentésre jelen pont
rendelkezései értelemszertien alkalmazandéak.

A KivitelezSknek a munkavégzés soran havi rendszerességgel fotodokumentacié,
szitkség esetén videofelvétellel mellékelt elérehaladisi jelentést kell benyujtani
a Megbizott szdmara a targyhonapot kéveté hénap 7. munkanapig. Megbizott
kételes munkaidGben, szikség esetén azon kiviil is telefonos- illetve e-mailben torténd
elérhetGségét biztositani.

n) Egyéb kételezettségek

Megbizé kérésére Megbizont koteles részt venni a Projektet érintd szerzGdéses
targyalasokon, adott esetben szerzGdésmodositasi egyeztetéseken. A tirgyalisokon
koteles Megbizé érdekeit képviselni, Megbizot valamennyi rendelkezésére llo
eszkozzel és kompetenciaval timogatni.

Megbizott kételes ellitni valamennyi olyan, kompetencidjiba tartozé, Megbizé iltal
elrendelr feladatot, melyet a Projekt elérehaladisihoz, megvalésulisihoz Megbizo
szukségesnek tart.”

3.4 Felek a Szerzédés 5. pontjit az alabbiakra médositjik (a szévegben vastagon szedve

a Szerzddéshez képest médosult rész)

»5. MEGBIZOTT UTASITASI JOGANAK TERJEDELME

51

5.2

A Megbizott KépviselSje a Kivitelezével szemben a Megbizé és a Megbizott nevében jir el
a Kivitelez6nek adott utasitisait a Megbizott utasitisinak kell tekinteni.

A Mcgbizott vagy a Megbizott KépviselGje jogosult Megbizé hozzijirulasival kijelslni
birmennyi személyt annak érdekében, hogy a Megbizott Képviselsjét segitse
kotelezettségeinek teljesitésében (Helyettesek). A kivitelezot értesiteni kell ezen személyek
nevérdl, elérhet6ségérdl, feladatarol és hatiskorérsl. A Helyettesek a Kivitelez§ részére
utasitist nem adhatnak kivéve, ha az utasitis azért sziikséges, hogy lehetdvé tegye
szamukra feladataik teljesitését és biztositsa jovihagyisukat a Beépitends
Anyagokra vagy a kivitelezés modjira vonatkozoan a Szerzddéssel osszhangban. Az
ilyen céllal a Helyettes éltal adott barmely utasitist tigy kell tekinteni, mintha azt a
Megbizott KépviselSje adta volna ki. A Megbizott Képviseldje megbizasanak
megsziinése a Helyettesek megbizasinak egyidejii megsziinését is jelenti.

5.3 A Megbizott KépviselSjének illetve helyetteseiének képviseleti jogit a Megbizott, Megbizé és

a kivitelezGk egyideji értesitése mellett, birmikor visszavonhatja, illetve korlatozhata.

5.4 Megbiz6 kezdeményezheti az 5.3 pont szerinti intézkedéseket Megbizottnal. A Megbizott a
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5.5

5.6

a7

bejelentésérdl szamitott 5 napon beliil kételes a bejelentést megvizsgilni, azzal kapcsolatban
intézkedni és intézkedésérdl a Megbizot tajékoztatni. Amennyiben az intézkedés Megbizénak
nem megfelels és errdl irdsban tijékoztatia a Megbizottat, akkor a tdjékoztatis kézhez
vételétdl szmitott 5 napon beliil koteles az 5.3 pont szerint intézkedéseket megtenni. Az 5.
nap lejartit a Megbizott Képviselgje illetve Helyettesei érvényes jognyilatkozatot a
kivitelezGk felé nem tehetnek, utasitist nekik nem adhatnak.

Az 5.3-5.4 pont szerinti visszavonas, vagy korldtozds a kivitelezével szemben csak a vele valé
kozléstol szamitva hatalyos.

Amennyiben a Megbizott életveszéllyel vagy kirveszéllyel fenyegetd kockizatot
észlel, jogosult - anélkiil, hogy felmentené a Kivitelezé barmely Szerz6dés szerinti
feladata vagy felel6ssége alol - utasitani a Kivitelez6t minden olyan tevékenység
clvégzésére, amely a Megbizé szerint sziikséges lehet a kockézat elhiritisara vagy
csdkkentésére. A Kivitelezd koteles soron kiviil teljesiteni - Megrendeli jovahagyis
hianyaban is - a Megbizott barmely ilyen utasitasat. Megbizott a Megbizé elézetes
hozzajirulisa nélkiil nem jogosult a Kivitelez6t mentesiteni birmely szerzGdéses
kitelezettsége aldl.

A Megbizott a 4. pont szerint illetve a kivitelezési szerz6désekben foglaltak szerint utasithatja
a kivitelezést végzG villalkozdkat. Megbizott utasitisi Joginak gyakorlisa megbizéi
jovahagyds nélkil - a kivitelezési szerzGdésekben rogzitett élet- és balesetveszély
megel6zésének, elhiritisanak esetének kivételével — nem eredményezhen:

a)  a kivitelezési szerz6dések miszaki, jogi tartalminak médositisit

b) a megvaldsitasi hatirids, kétbérterhes hatiridék médositisat

) Kivitelezd iltal utébb Viltoztatisként érvényesithets Tobbletmunkat, Pétmunkit

d) Tartalékkeret lehivasat

e) nem teheti Kivitelezs teljesitését terhesebbé

f) nem mentesithet Kivitelezot semmilyen szerzédéses kotelezettsége alol

Amennyiben a 5.6. a-f) pontok esetén amennyiben a Megbizott ilyen irinyt utasitist kivin
adni, minden esetben koteles Megbiz6 elézetes irisbeli hozzajiruldsit kérni. Amennyiben
Megbizott irisbeli hozzdjirulis hidnyiban olyan utasitist ad a kivitelezs vallalkozdk fele,
mely az a-d), f) pontokban foglaltakat eredményezi, minden anyagi és egyéb feleldsség
Megbizottat terheli, ezen feliil Megbizé az ebbdl eredé karit is jogosult Megbizott felé
érvényesiteni.

A Megbizott az utasitasait irdsban kiteles kiadni. Ha az utasitis irisba foglalisa
miatti késedelem életet, egészséget vagy testi épséget fenyegethet, vagy vagyoni kar
bekovetkezésének veszélyével jar, az utasitis széban is kiadhaté azzal, hogy az
utasitast ilyen esetben is haladéktalanul meg kell erSsiteni irisban is. Amennyiben az
utasitas, annak jellegébdl kivetkezGen Epitési Napléban rogzitends, Megbizott az
utasitast az Epitési Naploban kiteles kiadni.”
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3.5 Felek a Szerz6dés 10.11 pontjat az alabbiakra modositjak (a szovegben vastagon
szedve a Szerz6déshez képest médosult rész)

» 10.11 Megbizott koteles valamennyi olyan egyeztetés, targyalis jegyzdkonyvét,
emlékeztet5jét, jelenléti ivét, illetve amennyiben az egyeztetést Megbizott hivja
Ossze, meghivojat elkésziteni, melyen részt vett. Megbizott koteles az elkésziilt
jegyzbkonyvet, emlékeztetSt az egyeztetésen résztveviknek, ezen kiviil
masolatban a Megbizénak az egyeztetést kovets legkésébb 4 napon beliil
megkiildeni. Amennyiben az egyeztetések, tirgyalisok jegyz6konyvének és
emlékeztetGjénck helyszini elkészitésének technikai feltételei adottak ugy
Megbizott lehetdség szerint az aldirt verziét az egyeztetésen résztveviknek az
egyeztetést kdvetd munkanapon megkiildi, és a véglegesitett, minden érintett 4ltal
alairt vagy jévahagyott jegyzikonyvet a jelenléti ivvel egyitt Megbizd részére
atadja.”

4. ZARO RENDELKEZESEK

4.1. A Felek megillapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Médositissal nem szabalyozott
kérdésekben a magyar jogot, ezen beliil kiilénésen a Polgari Torvénykonyvrdl sz616 2013.
évi V. torvény rendelkezéseit tekintik irdinyadénak.

4.2. Felek a SzerzGdést jelen 1. szimd Médositissal kolcsdnésen egyezd akarattal modositjik
azzal, hogy a jelen 1. szimi Médositisban megjelslt rendelkezések a Szerzddés
megfelels pontjainak a helyébe lépnek, amig a Szerz6dés jelen 1. szami Médositassal
nem érintett rendelkezései viltozatlan formaban, hatilyukban fennmaradnak.

43 Ajelen 1. sz. Médositds a mindkét Fél dltal torténd aldirisa napjin lép hatilyba.

A Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Médositist elolvasas és értelmezés utin, mint akaratukkal
mindenben egyezit, cégszerlien, szabilyszerfien, az aldirdsra jogosult képvisel6ik witjan 6 db
magyar nyelvi eredeti példinyban j6vihagyélag alairtik.

owinee ek TEL gt
Budapest, 2017, sz;p(snbcr e ,(’é‘ _ apest, 2017. sz/apfembé'f o
_______..---—_——'\3
et
“7\,/@' ////
Bolla Tibor
Inok-vezér 5 s VesCEbhbadu . (VA1)
‘ Elnok Vt’.:Zf:tlg:aZg?t(') . Aarti }#‘ZCE‘VQE?E# .‘:{‘“'é‘ij'lirsasi,.
Budapesu Koézlekedési Zartkorien Mikods Zirtkérien j\hkﬂiﬁﬁ'ﬂk‘ﬁ'ﬁl%ﬁrﬁsag’“
oo HOR R R I
Részvénytarsasag Han Ji_]ﬂié‘g’b}? GhI-10-047164
Megbizé 109 {540 () 'll?uﬁ(i;dj bg’df{ﬁﬁg? Zn,

15



(4

SUNCUH0- 1081601
H. 4_.-#5“4.& HIRLRTR T H.w.:m‘m yueg
%» et I wSANER(En
) ... vy
b T (T T
Par . ,.....3_ ._..ﬂwum.._r..lN
S RN % 25 1

16



Ruaazsdt P
1(}'10““"““

gggzﬁ.‘lgﬂ

MEGBIZASI SZERZODES

2. SZAMU MODOSITASA

A BUDAPESTI KOZLEKEDESI ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG, MINT
MEGBIz0O

A BUDAPEST KOZUT ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG,
MINT MEGBIZOTT

KOZOTT

AZ M3 METROVONAL REKONSTRUKCIOJA MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES EGYEB
MERNOKI FELADATOK ELLATASARA

2019.




Megbizasi Szerz6dés
2. szamu modositasa

(a tovabbiakban: ,,2. szimi Modositas”), amely létrejott egyrészrdl a

Budapesti Kozlekedési Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasig

székhelye: 1980 Budapest, Akacfa u. 15.;
cégjegyzékszama: Cg. 01-10-043037,

adoszama: 12154481-4-44,
csoportazonosité szam: 17781372-5-44;

cegjegyzésre jogosult: Bolla Tibor elnok-vezérigazgatd
(a tovabbiakban: ,,BKV”, ,,Megbiz6”)

masrészrol

Budapest Kozt Zartkdriien Miikédé Részvénytarsasig

székhelye: 1115 Budapest, Biank ban u. 8-12;
cégjegyzékszama: Cg. 01-10-047164;
adoszama: 23501894-2-44;

ceégjegyzésre jogosult: Széke Gabor vezérigazgatd
(a tovabbiakban:, ,Budapest Kézat”, ,,Megbizott”)

(BKV és Budapest Kozut a tovibbiakban egyiittesen a ,,Felek”, kiilén-kiilén a »FéI”) kozott, az
alulirott helyen és napon, az alabbi feltételekkel.

1. ELOZMENYEK

Felek kozott 2016. augusztus 12, napjan az M3 metrévonal rekonstrukcidjinak kivitelezési
szakaszaban megkotott kivitelezési szerzdésekben, valamint azok esetleges modositasaiban
megadott kivitelezési feladatokkal kapcsolatos egyéb méméki feladatainak ellatisira megbizasi
szerzGdés (a tovabbiakban: SzerzGdés) jott létre. A Szerzédés alapjat képezte Budapest Févaros
Onkormanyzata (a tovibbiakban: ,,Onkorményzat”) 858/2014. (V1.30.) Fév. Kgy.-1 hatarozata,
az Onkormanyzat a 860/2014. (V1.30) Fév. Kgy-i hatirozata, az Onkorményzat
1632/2015.(X11.2.) Fév. Kgy. hatirozata, az 1633/2015.(XI1.2.) szima Fév. Kgy. hatirozata, a
BKV Zrt., mint kedvezményezett és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (jelenleg Innoviciés és
Technologiai Minisztérium), mint timogaté kézott 2016. méjus 5. napjin az ,M3 metrévonal
infrastruktira rekonstrukciéja” cimd, IKOP- 3.1.0-15-2015-00001 jeld projekt tamogatasi
szerzGdése. A Szerzédés mellett, Felek 2016. augusztus 12. napjan ,az M3 metrévonal
rekonstrukcidja megvalositisihoz szikséges miszaki ellendri feladatok ellitisa” tirgyiban is
megbizasi szerz6dést kotottek egymassal.

Felek a Szerz6dést a kozbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLITL térvény (a tovabbiakban: , Kbt.”)
9. § (1) bekezdés h.) pontja és (2) bekezdése alapjan, valamint a kzbeszerzésrél és a 2004/18/EK



iranyelv hatilyon kivil helyezésérsl sz616 az eurépai parlament és a taniacs 2014/24/EU irinyelve
(a tovabbiakban: Irinyelv) 12. cikk rendelkezései alapjan kézbeszerzési eljiras lefolytatisa nélkiil
kototték meg.

A Megbiz6 a Szerz6dés aliirasit kovetGen lefolytatta a Szerzédés 2.1 pont 2)-f). alpontjaban
megjelolt kozbeszerzési eljarasokat. A kozbeszerzési eljirisok soran feltett ajanlattevéi kérdések
kapesan adott valaszok médositottak a kivitelezési szerzédések Szerzédéses Feltételeit, amelyek
a SzerzGdés tartalmara is kihatassal voltak. A kivitelez6i és az egyéb méméki feladatok ellitisira
vonatkoz6 szerzdés Gsszhangja érdekében a SzerzGdés modositasa vilt szitkségessé. Felek a
Szerzodés 1. szami moédositasat 2017. oktéber 16. napjan megkototték.

2. A2.3ZAMU MODOSITAS INDOKA

Megbiz6, mint megrendels 2019. februir 15. napjin megkétotte a STRABAG Epitéipari
Zartkérien Mikod6 Részvénytirsasaggal, mint villalkozéval (székhely: 1117 Budapest, Gabor
Dénes u. 2. Infopark D épiilet; ad6szam:10776456-4-43; cegjegyzék szam: 01-10-041955) a
wVdllalkozdsi sxervidés a Budapesti M3 mretrvonal rekonstrukcigighos tartozd déli (Kdbanya-Kispest —
Népliget dllomdsok kizitti) vonalszakass, dllomsai felijitisi munkdinak kivitelegése és kiegéssits tervezése"
targyd kivitelezési szerzGdést (a tovabbiakban: Co5/A. Szerzédés), amely megvalositasi ideje
talnyulik a Szerz6dés 9. pontjiban rogzitett hatirozott idStartaméan. A Co5/A. Szerzbdés hatalyba
lépésével a Megbiz6, mint megrendels és a Swietelsky Vastttechnika Korlatolt Felel6sségii
Tarsasag (székhely: 9500 Celldémolk, Nagy S. tér 14.; adészam: 14564477-2-18;
cégjegyz¢kszam:18-09108410), mint villalkozé kozott 2017.szeptember 4. napjan létrejott, a
vonali szakasz kivitelezésére vonatkozé szerzédés (a tovibbiakban: Co2-3-4 Szerzédés)
utemezése, a projekt organizacibja megvaltozott. A Szerzédés 9.1 pontja rogziti, hogy
amennyiben a kivitelezési iddszak meghosszabbodik, Felek a Szerzédést szitkség esetén
feliilvizsgalhatjak, meghosszabbithatjak.

Fenti el6zményekre tekintettel, az M3 infrastruktira rekonstrukciéhoz kapcsolodo kivitelezoi és
miiszaki ellenéri szerz6dések Gsszhangja érdekében, tovabba az id6kézben bekévetkezett egyeb
(Megbiz6  értesitési cime, Megbizott kapcsolattarté  személye, titok és adatvédelem,
adatnyilvanossag) viltozasokra figyelemmel a Szerzédés 2. szamia Médositisa szukséges.

3. A SZERZOGDES MODOSULO RENDELKEZESE]

3.1 Felek a Szerzédés 7.1 pontjat az alibbiak szerint médositjak (a szbvegben vastagon
szedve a Szerz6déshez képest modosult rész):

Megbizott sajit teljesitésénck ellenértékeként megbizasi dijra (a toviabbiakban: »Megbizasi
Djj”) jogosult. A Megbizasi Dij mértékét és az elszamolis médjat a Felek az alibbiakban
hatirozzak meg:

A Megbizottat a projekt megvalositisihoz szitkséges egyéb mérnéki  feladatok

3



vonatkozasaban a 7.3 pont szerinti tételes elszamolas alapjan legfeljebb 948.000.000, Ft +
AFA, azaz kilencszaznegyvennyolcmillié forint + 4ltalinos forgalmi adé 6sszegi,
Megbizasi Dij, mint keretosszeg illeti meg,

3.2 Felek a Szerz6dés 7.9 pontjat az alabbiakra modositjik (a szévegben vastagon szedve

33

3.4

a Szerz6déshez képest modosult rész):

A Felek megallapodnak abban, hogy a szamla egy darab eredeti példanyban a jelen Szerzodés
szamanak feltintetésével az alabbi cimre kiildendé a boritékon feltintetve, hogy szamlarél
van szo:

Budapesti Kozlekedési ZartkorGen Makodé Részvénytarsasag vagy BKV Zrt. Metro
Feldjitasi Projekt Igazgatosag
1072 Budapest, Rikéczi ut. 42,

A szamlanak a Megbiz6 alabbi adatait kell tartalmaznia

Budapesti Kozlekedési Zartk6raen Mikodé Részvénytarsasag vagy BKV Zrt.
1980 Budapest Akacfa u. 15.

Adoészam: 12154481-4-44

Csoportazonosito szam: 17781372-5-44

Kérjiik, hogy a szamla k6zlemény rovataban tiintessék fel:
Metroé Felujitasi Projekt Igazgatosag

1072 Budapest, Rikoczi at. 42.
IKOP-3.1.0-15-2015-00001

Felek a Szerz8dés 9.1 pontjat az alibbiakra modositjik (a szovegben vastagon szedve
a Szerz6déshez képest modosult rész):

Felek a jelen Szerzédést, 2020. december 31. napjiig tarté hatarozott idétartamra
kotik. Amennyiben a kivitelezési idészak meghosszabbodik, Felek a Szerzodést sziikség
esetén felulvizsgalhatjak, meghosszabbithatjak.

Felek a SzerzGdés 13.7 pontjat ,, Titok- és adatvédelem, adatnyilvinossig” alcimmel
latjak el és alpontokkal egészitik ki (a szovegben vastagon szedve a Szerz6déshez
képest modosult rész):

13.7.1. A Felek megaillapodnak abban, hogy valamennyi iizleti titoknak mindsiil6é
tény, tajékoztatas, egyéb adat, azokbdl késziilt Gsszeallitis, valamint védett
ismeret (know-how) tekintetében az tizleti titok védelmér6l szo6l6 2018. évi LIV.
térvény (a tovabbiakban: Uttv.) rendelkezéseinek megfeleléen, valamint arra
figyelemmel jarnak el, hogy Megbizé6 és Megbizott helyi 6nkorméanyzati
kozfeladatot ellité szervként ebben a korben is az informacios onrendelkezési
jogrol és informacidszabadsagrol szolo 2011, évi CXII. térvény (a tovabbiakban:
Info tv.)) kozérdekidi és kozérdekbSl nyilvanos adatokra vonatkozd
rendelkezéseinek hatdlya ala tartozik.



13.7.2. Felek tudomassal birnak réla, hogy az Info tv. 3. § 5. pontja, 26. § (1) bekezdése
és 27. §-a értelmében Megbiz6 és Megbizott a kezelésében lévé és
tevékenységérre vonatkozd vagy kozfeladata ellatisaval Osszefiiggésben
keletkezett, a személyes adat fogalma ali nem es6, barmilyen médon vagy
formaban régzitett informdcid vagy ismeret, fliggetleniil kezelésének maodjatol,
onall6 vagy gyiijteményes jellegétdl, kozérdekii adatnak mindsiil, ezeket az
adatokat — térvényen alapul6 korlitozas hidnydban — barki jogosult megismerni,

13.7.3. A Felek tudomassal bimak arrél, hogy az Info tv. 27. § (3) bekezdése szerint
kozérdekbdl nyilvanos adatként nem mindsiil iizleti titoknak a kzponti és a
helyi Onkormdnyzati koltségvetés, illetve az eurdépai uniés timogatis
felhasznilasaval, koltségvetést érintd juttatdssal, kedvezménnyel, az dllami és
onkormanyzati vagyon kezelésével, birtoklisaval, hasznalataval,
hasznositasaval, az azzal val6 rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen
vagyont érinté barmilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az
adat, amelynek megismerését vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon térvény
kézérdekbdl elrendeli.

A nyilvinossigra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - igy
kiilonésen a védett ismerethez - val6 hozzaférést, amelyek megismerése az iizleti
tevékenység végzése szempontjabol arinytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez
nem akadéilyozza meg a kozérdckbél nyilvanos adat megismerésénck
lehetdségét.

13.7.4. Az Uttv. 1. § alapjan a Felek kitelesek gondoskodni arrél, hogy egymas
rendelkezésére alljanak az Info tv. alapjan a fentiekbdl eredd kotelezettségeik
jogszerii teljesitéséhez sziikséges informaciok.

13.7.5. Felek a személyes adatok kezelése sorin az Eurépai Parlament és a Tandcs
2016. aprilis 27-i (EU) 2016/679. szam1i, a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténd védelmérél és az ilyen adatok szabad
aramlasiardl, valamint a 95/46EK irianyelv hatilyon kiviil helyezésérél szolo
rendeletének (a tovdabbiakban: Rendelet), az informéciés dénrendelkezési jogrol
¢s az informaciészabadsagrol sz616 2011. évi CXIL. térvény (Infotv.), valamint az
adatvédelemre vonatkozé egyéb jogszabilyi rendelkezések és hatésagi ajanlasok
alapjan jarnak el. Felek a Rendelet értelmében a jelen Szerz6dés megkdtésében
€s teljesitésében résztvevé személyek személyes adatai tekintetében
megvalosulo adatkezelésrél a kovetkezbk szerint rendelkeznek.

13.7.6. Megbizott kijelenti, hogy a Megbizo honlapjin
(https://www.bkv.hu/hu/https:/ /www.bkv.hu/hu/tajekoztatas_adatkezelest
ol_egyeb_szerzodesek) talilhaté személyes adatkezeléssel kapcsolatos
tajékoztatéban foglaltakat megismerte és azt, valamint a Felek adatkezelésére
vonatkozoéan a jelen Szerz6désben foglaltakat az annak megkdtése és teljesitése
soran eljaré munkavillaloival, illetve az érdek- és tevékenységi korében azzal
kapcsolatban eljaré egyéb személyekkel is ismertette.

13.7.7. A Megbizé kotelezettséget vallal arra, hogy a Megbizott altali személyes
adatkezelésére vonatkozd, a Megbizé rendelkezésre bocsitott, el6z6
bekezdésben kifejtettek szerinti informaciok ismertetése tekintetében az ott
meachatirozottak szerint jir el.



3.5

13.7.8. Felek rogzitik, hogy amennyiben az, akinek a személyes adatait kezelik (a
tovabbiakban: Erintett) a Rendelet II1. fejezetében rigzitett jogai gyakorlisa
soran barmely Félhez kérelemmel fordul, a teljesitése érdekében mind az
Erintett, mind a masik Fél irinyban az a Fél kiteles eljarni, akinek az Erintett a
munkavillaléja, vagy akinek érdek- és tevékenységi korében az Erintett eljar.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben az Erintett nem azon Fél felé kivanja a
Rendelet III. fejezetében meghatirozott jogait érvényesiteni, akinek
munkavillal6ja, vagy akinek érdek-és tevékenységi korében eljar, a Fél az
Erintett megkeresését a masik Félnek intézkedés céljabél haladéktalanul
tovabbitja.

A Feleket egyiittmiikodési kotelezettség terheli a kérelem jogszabélyban
meghatarozott hataridében térténé megvalaszolisanak biztositasaban, az ehhez
a sziikséges informaci6k rendelkezésére bocsatdsaban, illetve a kérelem alapjan
sziikséges intézkedések megtételében.

13.7.9. Felek a Rendelet 82. cikkének (4) bekezdésében rogzitett, az Erintettel
szemben fenndlld egyetemleges felelosségiikre tekintettel egymas kozott
viszonyukban régzitik, hogy azt a Felet, aki a személyes adatvédelmi szabalyokat
olyan okbél, amelyért felelds, megszegi, az Erintett, illetve harmadik személy (pl.
bir6sag, hatosag) felé kizardlagosan helytallni koteles. Abban az esetben,
amennyiben az Erintett nem a jogellenesen eljar6, hanem a masik Féllel
szemben érvényesit barminemd igényt (pl. kartérités), vagy harmadik személy a
masik Fél szamara ir el6 kotelezést (pl. birsag), a jogellenesen eljaré Fél a masik
Félnek a személyes adatok megsértésébdl eredd, igazolt koltségeit —
haladéktalanul és teljeskoriien — megtériteni koteles.

13.7.10. A fenticken tal valamennyi Fél maga teljesiti az adatkezeléssel kapcsolatban
a mindenkor hatilyos adatvédelmi jogszabalyokban meghatirozott
kitelezettségeket azzal, hogy a Feleket e tekintetben is egylittmikodési
kitelezettség terheli.

Felek a Szerz6dés 14.1 pontjat az alibbiakra moédositjak (a szdvegben vastagon
szedve a Szerz6déshez képest médosult rész):

A Szerzodéssel osszefliggd minden értesitést vagy mas kozlést irisban, magyar nyelven kell
megtenni, és — eltéré megallapodis hidnyiban — személyes kézbesitéssel, tértivevényes levél,
c-mail vagy telefax utjan lehet a cimzetthez toviabbitani. A Felek kifejezett eltérd
megallapodasa hidnyaban a Szerzédésben el6irt barmely jovihagyis, felszolitis vagy
megallapodas csak irasban érvényes.

Megbizé kapcsolattarté cime:
Cim: BKV Zrt. Metr6 Felujitasi Projekt Igazgatosag

1072 Budapest, Rakoczi ut. 42.
Kapcsolattarto:



Email: I
Megbizottkapcsolattarté cime:

Cim: Budapest K6zat Zrt. Metré Mémak Igazgatosig

1115 Budapest, Bank ban u. 8-12.

Kapesolatares: [N

Emai
|

4. ZARO RENDELKEZESEK

4.1 Megbizottvillalja, hogy jelen 2. szimi Médositis mindkét Fél altal torténd alairdsit
kovet6 15 napon belill a Szerzédés 15.13-15.15 pontjaban régzitett felel6sségbiztositas
és 15.17-15.19 pontjaban régzitett a teljesitési biztositék érvényességl idejét és mértékét
— a Szerz6dés médositott idGtartamata és a médositott Megbizasi Dijra tekintettel —
Megbizoval elozetesen egyeztetett formaban és tartalommal meghosszabbitja.

42 A Felek megillapodnak abban, hogy a jelen 2. szdimi Modositassal nem szabalyozott
kérdésekben a magyar jogot, ezen beliil kiilénosen a Polgari Toérvénykonyvrdl szold
2013. évi V. torvény rendelkezéseit tekintik irinyadénak.

43.  Felck a Szerzédést jelen 2. szami Médositassal kélesonésen egyez0 akarattal modositjak
azzal, hogy a jelen 2. szami Médositisban megjelélt rendelkezések a Szerzédés megfelel6
pontjainak a helyébe lépnek, amig a Szerz6dés jelen 2. szami Médositassal nem érintett
rendelkezései valtozatlan formiban, hatalyukban fennmaradnak.

44 Ajelen 2. szimi Médositds a mindkét Fél altal térténd alairdsa napjan lép hatalyba.

45 A Felek kijelentik, hogy a jelen 2. szami Médositast elolvasas és értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben egyezét, cégszerlien, szabilyszerfien, az aldirisra jogosult
képvisel6ik utjan 6 db magyar nyelvii eredeti példinyban jovahagydlag alairtak, amelybdl
3 példany a Megbizot, 3 példany a Megbizottat illet.
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MEGBI{ZASI SZERZODES

3. SZAMU MODOSITASA

A BUDAPESTI KOZLEKEDESI ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG, MINT
MEGBIzO

ES

A BUDAPEST KOZUT ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG,
MINT MEGBIZOTT

KOZOTT

AZ M3 METROVONAL REKONSTRUKCIOJA MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES EGYEB
MERNOKI FELADATOK ELLATASARA

2020.




Megbizasi Szerzdés
3. szamu modositasa

(a tovabbiakban: ,,3. szamu Moédositas”), amely létrejott egyrészrol a

Budapesti Kézlekedési Zartkoriien Miik6dé Részvénytarsasag

székhelye: 1980 Budapest, Akacfa u. 15.;
cégjegyzékszama: Cg. 01-10-043037;
adoszama: 12154481-4-44;
csoportazonositd szam: 17781372-5-44;

cégjegyzésre jogosult: Bolla Tibor Mihaly vezérigazgato
(tovibbiakban: ,BKV”, ,,Megbiz6”)

masrészrol

Budapest Kozt Zartkériien Miikod6 Részvénytarsasig

székhelye: 1115 Budapest, Bank ban u. 8-12;
cégjegyzékszama: Cg. 01-10-047164;
adoszama: 23501894-2-44;

cégjegyzésre jogosult: Szdke Gabor vezérigazgato
(tovabbiakban:, ,Megbizott”)

(BKV és Megbizott a tovabbiakban egylittesen a Felek”, killén-killon a ,,Fél”) kozott, az
alulirott helyen és napon, az alibbi feltételekkel.

1. ELOZMENYEK

Felek kézott 2016. augusztus 12, napjan az M3 metrévonal rekonstrukcidjanak kivitelezési
szakasziban megkotott kivitelezési szerzodésekben, valamint azok esetleges modositasaiban
megadott kivitelezési feladatokkal kapesolatos egyéb mémoki feladatainak ellitasira megbizisi
szerz6dés (a tovabbiakban: Szerz6dés) jott létre. A Szerz6dés alapjat képezte Budapest Fovaros
Onkorminyzata (a tovibbiakban: ,Onkormanyzat”) 858/2014. (VI1.30.) Fév. Kgy.-i hatarozata,
az Onkorminyzat a 860/2014. (VI.30) Fév. Kgy-i hatirozata, az Onkorményzat
1632/2015.(X11.2.) Fév. Kgy. hatirozata, az 1633/2015.(X11.2.) szami Fév. Kgy. hatarozata, a
BKYV Zrt., mint kedvezményezett és a Nemzeti Fejlesatési Minisztérium (jelenleg Innovicios €s
Technolégiai Minisztérium), mint timogat6 kozott 2016. majus 5. napjan az ,,M3 metrévonal
infrastruktira rekonstrukciéia” cimi, IKOP- 3.1.0-15-2015-00001 jeld projekt timogatisi
szerzodése.

Felek a Szerzddést a kozbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: ,,Kbt.")
9. § (1) h) és (2) bekezdése alapjan, valamint a kézbeszerzésrdl és a 2004/18/EK iranyelv
hatalyon kiviil helyezésérdl szol6 az europal parlament és a tanics 2014/ 24/EU iranyelve (a
tovabbiakban: Irinyelv) 12. cikk rendelkezései alapjan kézbeszerzési eljaras lefolytatisa nélkul

kototték meg.




A Megbizo6 a Szerzédés alairisat kovetGen lefolytatta a Szerzédés 2.1 a)-f). pontjaban megjelolt
kozbeszerzési eljarasokat. A kozbeszerzési eljirasok soran feltett ajanlattevéi kérdésck kapesan
adott valaszok médositottak a kivitelezési szerzodések Szerz6déses Feltételeit, melyek a Szerzédés
tartalmara is kihatassal voltak. A kivitelez6i és az egyéb mérnoki feladatok ellitasira vonatkozo
szerz6dés Gsszhangja érdekében a Szerzodés modositasa valt szikségessé. Felek a SzerzGdés 1.
szamu modositasat 2017. oktober 16. napjan megkototték.

Megbizo, mint Megrendelé 2019. februar 15. napjan megkototte a ,,Villalkozdsi szersddés a
Budapesti M3 metrovonal rekonstrukcidiahos; tartozd déli (Kobanya-Kispest — Neépliget dallomdsok kozottt)
vonalszakass dllomdsai felijitdse munkdinak kivitelegése €5 kiegészitd tervegése” targya kivitelezési
szerzodést (Co5/A), amely megvalositasi ideje talnyulik a Szerz6dés hatarozott idétartaman. A
Co5/A Szerzodés hatalyba lépésével a vonali szakasz kivitelezésére vonatkozo szerzédés (Co2-3-
4) utemezése, a projekt organizacioja megviltozott. A kivitelez6i és az egyéb mérnoki feladatok
ellitisara vonatkozo szerz6dés Gsszhangja érdekében a Szerz6dés modositasa valt szikségessé.
Felek a Szerz6dés 2. szami modositasat 2019. oktober 17. napjan megkotottek.

2. A 3.SZAMU MODOSITAS INDOKA

Megbiz6, mint Megrendelé 2019. november 27. napjan megkototte a , Vallalkozdsi szersodés a
Budapesti M3 metrdvonal rekonstrukcidjahos; tartozo kosépsi (Nagyvirad tér— Lebel tér kazotti) vonalssakass
dllomdsai feliijitasi munkdinak. kivitelezése és kiegészitd fervesgse” targy kivitelezési szerz6dést (Co5/B),
amely megvalésitasi ideje tilnyalik a Szerzédés hatarozott idétartaman. A Co5/B Szerzédés
hatalyba lépésével a vonali szakasz kivitelezésének litemezése, organizicioja is megvaltozik.
Fenticken til a Budapesti M3 metrovonal rekonstrukidjahos tartozd déli (Kibdnya-Kispest — Neépliget
dllomasok kizitti) vonalizakass, dllomdsai felifitasi munkdinak kivitelesése €5 kiegéswiti tervesése” targyt
kivitelezési szerzédés (Co5/A) megvalositasi hatarideje elére nem lathatd okokbol eléillo
szilkségszeriség miatt modositasra kerilt. Ilyen okok voltak a bontasi munkik és kivitelezés sorin
fellelt azbeszt tartalmi anyagok mentesitési munkai, a Budapest Féviros Onkorminyzata és a
Mozgiskorlitozottak Egyesileteinek Orszigos Szovetsége kozott az M3 metrévonal
akadilymentesitése  érdekében megkotott megillapodiasa (a  tovibbiakban: MEOSZ
Megallapodis) és az Innovicios és Technologiai Minisztérium VHF/7138-7/2020-1TM (HAT),
VHF/7137-8/2020-ITM (POT), VHF/7136-9/2020-ITM (ECS) VHF/7134-8/2020-ITM
(NEP) szimon az illomisi kivitelezést végz6 STRABAG EpitSipari Zrt. szimdra a déli
vonalszakasz vonali f6szellozoinek épitési engedély targyu hatirozataiban foglalt, szerz6désen
tilmutato feladatai. Fenti el6zményekre tekintettel, a kivitelezGi és egyéb mérnoki szerz6dések
osszhangja €érdekében a Szerzédés 3. szama modositasa szukséges.




3. A SZERZODES MODOSULO RENDELKEZESEI

3.1 Felek a Szerz8dés 2.1 pontjat az alabbiak szerint médositjak (a szévegben vastagon,
szedve a SzerzGdéshez képest modosult rész)

Jelen Szerzédés targya az M3 metrovonal rekonstrukciojinak kivitelezési szakaszaban a
kivitelezési feladatok ellenorzésén kivili, az alabbi kivitelezési szerzédésekben valamint azok
esetleges modositasaban és jelen Szerz6désben szerepld egyéb mérmoki feladatok ellatasa:

a) ,,Budapesti M3 metrévonal rekonstrukciojanak idétartamara, a metro felszini potlasihoz
sziukséges Gt- és forgalomtechnikai munkik megvalésitisa™ (tovabbiakban: CO-1)

b) ,,Budapesti M3 metrévonal rekonstrukci6jahoz tartozo vaginyépitési és alaguti munkak,
biztositoberendezés felijitisa, vasati tavkozlési és kozponti diszpécser rendszerek
korszerisitése megvalositasa” (tovabbiakban: CO-2-3-4)

¢) ,Budapesti M3 metrévonal rekonstrukciéjihoz tartozé automata vonatvezérlo rendszer
(AVR) felszedése, visszatelepitése €s az ehhez kapesolodé munkik megvalositasa.

d) ,,A Budapesti M3 metrévonal rekonstrukciéjihoz tartozé déli (Kébinya-Kispest —
Népliget dllomasok kozotd) vonalszakasz dllomasai felujitisi munkdinak kiegészito
tervezése és kivitelezése (tovibbiakban: CO-05/A)

¢) A Budapesti M3 metrovonal rekonstrukciéjahoz tartozo kozépso (Nagyvarad tér — Lehel
tér allomasok kozottl) vonalszakasz allomasai feldjitasi munkdinak kiegészitd tervezése és
kivitelezése” (tovibbiakban: CO-05/B)

f) , Budapesti M3 metrévonal rekonstrukciéjihoz tartozé Eszaki (Dézsa Gyorgy Gt — Ujpest-
Kozpont idllomasok kozottl) vonalszakasz dllomasai feljitasi munkdinak kiegészito
tervezés és kivitelezés megvalésitisa™ (tovibbiakban: CO-05/C)

g) ,,Budapesti M3 metrévonal EDR kiépitésének kivitelezési munkai (tovabbiakban: EDR)

h) Budapesti M3 metrévonal rekonstrukciojahoz szikséges sinek beszerzése targyu
szerz6dés jelen Szerz6dés hatalyba lépését koveto feladatai

i) Budapest M3 metrévonal rekonstrukcidjihoz szitkséges kitérok beszerzése targya
szerz6dés jelen Szerzodés hatilyba lépését kovetd feladatai

) »A budapest M3 metrovonal rekonstrukcidjahoz kapcsolodo Megfelelosegertékelést
Tevékenység Fuggetlen Tanusito altali ellitisa™ targya szerz6dés (tovabbiakban: DeBo)

k) A ,Budapesti M3 metrévonal infrastrukuira rekonstrukciéval kapesolatban kivitelezés
kozben vagy azzal Osszefuggésben felmerilo tervezési feladatok elvégzése” targyu
szerzOdés

1) ,,Budapesti M3 metrévonal rekonstrukciojihoz tartozo Kéér utcal jarmutelep feldjitasi
munkainak kiegészito tervezése és kivitelezése

m) Budapesti M3 metrévonal rekonstrukciéjihoz tartozé mozgdolépesdk, felvonok illetve
egyéb létesitmények megvalositisara létrejovo szerzodések

n) tervezési és kivitelezési szerzGdés a Dozsa Gyorgy ut metréallomas és a csatlakozo
aluljaré akadalymentesitésére




3.2 Felek a Szerzédés 4. pontjat az alabbi pontokkal egészitik ki:

o) A kivitelezési tevékenység ellatasa sorian el6re nem lathaté sziikségszeriiséghdl
felmeriilt azbesztmentesités miatti tobblet mérndki feladatok ellatasa.

p) A MEOSZ Megallapodasban rogzitett akadalymentesitési kotelezettségre
tekintettel a CO-05/A Szerz6dés keretében a Pottyds utca és az Ecseri ut
allomasokon megval6sitandé felvondk, a CO-05/B Szerzédés keretében
megvaldsitando felvonak, ferde felvonok kivitelezésével, valamint a Dézsa Gyorgy
uti metréallomds akadalymentesitésével Osszefiiggé tobblet egyéb mémdki
feladatok ellatasa.

q) A kivitelezési szerz6dések modositasai soran a Megrendel6 tamogatasa, dontés
el6készités, javaslatiétel egyéb mémdki feladatok terén.

r) Az uj kivitelezési szerz6dések kozbeszerzési eljarasainak el6készitése soran a
Megrendeld tamogatasa, dontés el6készités, javaslattétel.

3.3 Felek a Szerzdédés 7.1 pontjat az alabbiak szerint modositjak (a szévegben vastagon,
szedve a Szerzédéshez képest modosult rész)

Megbizott sajat teljesitésének ellenértékeként megbizasi dijra (a tovabbiakban: ,Megbizasi
Dij”) jogosult. A Megbizisi Dij mértékét és az elszimolas maédjat a Felek az alibbiakban
hatirozzik meg:

A Megbizottat a projekt megvalositisahoz szikséges egyéb mérnoki feladatok
vonatkozasaban a 7.3 pont szerinti tételes elszamolas alapjan legfeljebb 1.087.500.000, Ft +
AFA, azaz egymilliard-nyolcvanhétmillié-dtszazezer forint + dltalanos forgalmi adé
osszegu, megbizasi dij, mint keretosszeg illetd meg,

3.4 Felek a Szerz6dés 9.1 pontjat az alabbiakra modositjak (a szévegben vastagon szedve
a Szerz6déshez képest médosult rész):

Felek a jelen Szerzddést, 2023, junius 30. napjaig tarté hatarozott idGtartamra kotik.,
Amennyiben jelen 3. sz. Moédositas 3.3 pontjaban meghatirozott megemelt
keretdsszeg a Szerzédés 7.2-7.3 pontjiban foglaltaknak, valamint az Innovicios és
Technolégiai Minisztérium altal jévihagyott Onkéltségszamitasi Szabalyzatban
foglaltaknak megfeleléen benytjtott elszamolasok alapjan 2023. junius 30. napjanal
korabban kimeriil, igy a SzerzGdés idébeli hatdlya a keretdsszeg kimeriilésének
napjaig terjedd idészakra szol. A keretdsszeg varhaté kimeriilése esetén a Felek a
Szerz6dést  feliilvizsgialhatjdAk  és  meghosszabbithatjdk, a  keretosszeg
megndoveléséhez sziikséges forras biztositasa érdekében eljarhatnak.

Amennyiben a kivitelezési idoszak meghosszabbodik, Felek a Szerzodést szikség esetén

felulvizsgalhatjak, meghosszabbithatjak.
5 -
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4. ZARO REN

Megbizott villalja, hogy jelen 3. sz. M&
15 napon belil a Szerzédés 15.1
felelosségbiztositas, valamint a teljesité
modositott hatiridére és a modosi
Megrendelével elozetesen egyeztetett fc

A Felek megallapodnak abban, hogy




































