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TERVEZESI KERETSZERZODES
1. sZz. MODOSITAS

Jelen szerz6désmodositas (a tovabbiakban: 1. sz. Modositas) létrejott egyrészrél a

Budapesti Kozlekedési Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasag
Székhely: 1980 Budapest, Akacfa u. 15.

Cégjegyzékszam: 01-10-043037

Adoszam: 12154481-4-44

Csoport azonosito: 17781372-5-44

mint megrendelé (a tovabbiakban: Megrendel6),

masrészrol a

FOMTERV Mémiki Tervezd Zrt.

Székhely: 1024 Budapest, LLovéhaz utca 37.
Cégjegyzékszam: 01-10-045561

Adoszam: 13842217-2-41

Bankszamlaszam: 10102103-59048100-01000002
mint tervezé (a tovabbiakban: Tervezd),

(a tovabbiakban egyittesen: Felek)

ko6zott az alulirott helyen és idépontban az alabbi el6zményekre tekintettel:

41

1.2,

1. ELOZMENYEK

Megrendel6 ,, Tervesési keretszersidés az M3 metrd infrastruktira rekonstrukcioval kapesolatban, kivitelesés
kizben vagy azzal dsszefiiggéshen az M3 metrivonal kizépsi és déli sakassin esetileg felmeriild tervesési
feladatok  elvégzésére” targyaban, az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban 2019/S 048-111395
hivatkozasi szam alatt 2019. marcius 08. napjan ajanlati felhivast tett kozz¢é a kozbeszerzésekrdl
52016 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) szerinti hirdetménnyel indulé nyilt
kozbeszerzési eljaras lefolytatasara, az IKOP-3.1.0-15-2015-00001 azonosité jelG projekt (a
tovabbiakban: Projekt) keretén belil.

Felek a kozbeszerzési eljaras sikeres lefolytatasat kéveten a tervezési keretszerzodést (a
tovabbiakban: Keretszerzodés) 2019. jalius 31. napjan kototték meg.

2. Az 1.5Z. MODOSITAS INDOKAI

Felek a KeretszerzGdést kifejezetten az M3 infrastruktira rekonstrukcioval kapesolatban a
kivitelezés kozben, vagy azzal Osszefiiggésben az M3 metrovonal kozépsd és déli
szakaszin esetileg felmeriil6 tervezési feladatok elvégzésre kototték. A Keretszerzdés
alapjan elvégzend6 feladatok szoros osszefiiggésben allnak a Projekt kivitelezési munkaival.

Az Innovacios és Technologiai Minisztérium FEurépai Unids Fejlesztésekért Felelos
Allamtitkarsiga a 2020. marcius 30. napjan kiadott a , Veszélyhelyzet miatt bekovetkezd
hatranyos kovetkezmények enyhitése érdekében hozott fejlesztéspolitikai intézkedéspkrol” szolo
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tijékoztatojaban  dtmenet szabalyként rogzitette a tamogatasi szerzédések, a projektek
meérfoldkoveinek harom honappal térténé automatikus meghosszabbitasat.

A kozbeszerzési eljaras lefolytatasakor a Projekt tervezett befejezési hatirideje a Nemzeti
Fejlesztési Miniszterium (jelenleg: Miniszterelnokség) és a Megrendel kozott 2016. majus 5.
napjan létrejott tamogatasi szerzodés (a tovabbiakban: Tamogatasi Szerzédés) 2018. december
14. napjan létrejott 2. sz. modositasaban rogzitettek alapjan 2022. december 31. napja volt. A
Tamogatasi Szerzodés 2021, szeptember 10. napjan létrejott 4. sz. modositasaval a Projekt fizikai
befejezésénck hatarideje 2023. junius 29. napjara modosult. Eddig az idépontig kell befejezni a
Projekt megvalositasi munkait, ideértve a metré buszpotlas befejezését kovets  felszini
helyreallitisi munkakat is, melynek keretében a terveket a meglévo forgalomtechnikai allapotok
figyelembevételével sziikséges felilvizsgalni és aktualizalni  figyelembe véve a Projekt
megvalositasanak idGtartama  alatt, de a Projekttdl fiiggetlenill bekovetkezett at  és
forgalomtechnikai valtozasokat is.

A Keretszerzodés 1.1 pont o) alpontja szerint a Tervezé feladata a ,Kezel6i és tzemeltet6i
hatarok tervének elkészitése a felszinre és az aluljaré szintre allomasonként.”

A Projekt megvalositasa soran tébb allomashoz csatlakozo aluljaré fiiggdleges liftekkel torténd
akadalymentesitése 1s megvalosul (Népliget, Nagyvarad tér, Corvin-negyed, Nyugati pu., Dézsa
Gyorgy ut, Victor Hugo utca), illetve tébb allomas akadalymentesitése az allomas peronszint és a
felszin kozott fliggdleges liftekkel kozvetleniil megvalosult. (Forgach utca, Gyongyosi ut, Ujpest-
kozpont, Pottyos utca, Ecseri ut, Deak tér). Az M3 metrovonal teljes akadalymentesitésének
elérése érdekeben a felszin és az aluljaro szint kozott fiiggoleges liftek kialakitasa azért sziikséges,
mert az eredetileg kiillon projekt keretében megvalositani tervezett és épitési engedéllyel
rendelkez6 aluljaré szint felgjitasa elmaradt.

A Projekt lezarhatosiga érdekében miszaki sziikségszeriségbol elengedhetetlen a foldhivatali
nyilvantartas  teljess¢  tétele, a liftek épuletfeltiintetési  vazrajzainak  elkészitése és
ingatlannyilvantartasban valo szerepeltetése.

A fentick miatt sziikséges a Keretszerzédés 1.1 pont o) alpont szerinti feladatok kiegészitése a
felszinen megjelenc lift felépitmények épuletfeltintetési vazrajzainak elkészitésével és a
szikséges foldhivatali  atvezetések kezdeményezésével és lebonyolitasival — 6sszefiiggo
feladatokkal.

A Keretszerzodés megkotését kovetoen a Tervezo részérdl kapesolattartasra kijelolt személy, és
ezzel Osszefliggésben a teljesitési igazolas kiallitasara jogosult személy tekintetében bekovetkezett
valtozas miatt, valamint az adatkezelési rendelkezések modosulasa miatt i1s sziikségessé valt a
Keretszerz6dés modositasa.

3. Az 1.5Z. MODOSITAS JOGALAPJA

A Keretszerzodés modositasara egyrészt a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja alapjan keriil sor,
figyelemmel arra, hogy Felek kelloé gondossig mellett sem lathattak elére, hogy az M3
metrovonal infrastruktira kivitelezési hatarideje, a Projekt fizikai befejezésének hatarideje — elére
nem lathato indokokra visszavezetheté — meghosszabbodasara tekintettel a Keretszerzédés
befejezési hataridejének felilvizsgalata, modositasa valik szikségessé. Jelen 1. sz. M6dositis nem
valtoztatja meg a Keretszerz6dés altalanos jellegét.

A Keretszerz6dés modositasara — a Tervezé vonatkozasaban a kapcsolattarté és ezzel
Osszefliggesben a teljesitési igazolas aldirasara jogosult személyében
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adatkezelési rendelkezések, valamint a tervezési feladatok kiegészitése tekintetében - a Kbt. 141.
§ (6) bekezdése alapjan keril sor, tekintettel arra, hogy a kapesolattarté személyében, és az
adatkezelési rendelkezések kérében bekovetkezett viltozas nem mindsiil lényegesnek.

4. MODOSULO RENDELKEZESEK

Felek a Keretszerzodés 1.1. pontjat az alabbiak szerint médositjak (a médosulé rendelkezések
félkover kiemeléssel jelolve):

wl 1. Megrendeli megrendeli, Tervesd pedig elvillalja az M3 metrd infrastruktira rekonstrukcidval
kapcsolatban kivitelesés kighen vagy azzal dssefiiggésben az M3 metrivonal kiépse és deli ssakassan esetileg
Jelmeriild tervexési feladatok elvigxését elore nem meghatdrozhatd mennyiségben és elossldsban as; alabbi ssakdgi
lervesést teriileteken:

a) Sxerkesetépltési és serkeset felijitdsi tervesés

b) Epitészeli tervesés

¢) Felssini teriiletek rendesiéséhes; kapesolddd tervesési feladatok

d) Vizssigetelés tervexési feladatok

¢) Aramellitishos: kapesolids tervesési feladatok

) Sxellizési rendsserhes; kapesolodo tervesési feladatok

&) Gépészeti berendesésekhes; kapesolids tervesesi feladatok

h) Utastdjékoztatishos, jelzorendsserekhes; kapesolidi tervesési feladatok

1) Biztositiberendesésekhes, kapesolids tervesési feladatok
J)Hirkazlési tervesiési feladatok

k) Kozmiicpitések kel kapesolatos tervessési feladatok

DAz épitési organizdcid megservesése, javaslat a megvaldsitds iitemesésére vonatkosdan hdlds iitemtery
készitésével

m) ldegen teriiletele megsserséséhes, sxiikséges tervmunkaréssek elkéssitése

é5/ vagy modositott épitési engedélyek beszersése

0) Keseldi és iisemeltetdi hatirok tervének elkéssitése a felssinre és az aluligrd ssintre dllomasonként. A
felszinen megjelend lift felépitmények épiiletfeltiintetési vdzrajzainak elkészitése és a
sziikséges foldhivatali dtvezetések kezdeményezésével és lebonyolitisival dsszefiliggd
feladatok. Az épiiletfeltiintetési vizrajzokat a ténylegesen megvalosult dllapotnak és a
vonatkozo elbirdsoknak megfeleléen, a kezel6i és iizemeltetéi hatirok tervével
dsszhangban kell elkésziteni.

(a tovabbiakban egyiitt: Tervezes).

A Tervesés egyes feladatainak résgdletes leirdsat az eseti megrendelések (a tovibbiakban: Megrendelés) fogjik
tartalmasn.”

Felek a Keretszerzodés 6.4. pontjat az alabbiak szerint modositjik (a modosuld rendelkezések
félkovér kiemeléssel jelolve):

w04 A Felek megillapodnake abban, hogy Teljesitési Igazolis aldirdsira jogosult sgemély a Megrendels

réssérdl Radnay Tibor (elérbetoséges:
és Major-Marithy Judit (elibetisge: S
" ;I
vonatkozasaban a Dr. Fekete Andras (elérhetéséger:. e
3
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Felek a Keretszerzédés 8.1 pontjat az alabbiak szerint modositjak (a modosulé rendelkezések
félkovér kiemeléssel jelolve):

8.1, Felek a jelen Keretsgersidést a Keretsgersidés mindket fél dltali aldirisinak napjatdl ssamitott 2023.
Jjiinius 29. napjaig terjeds, hatarozott iditartamra kitik.”

Felek a Keretszerzodés 11.2. a) pontjat az alabbiak szerint modositjak (a2 modosuld
rendelkezések félkovér kiemeléssel jelolve):

) Tervesd villalja, hogy a jelen Keretssersides aldirdsival egyidejiileg teljesitési biztositékként a
Kerctissseg  1%-dnak  megfeleli mertékd, 1.800.000,- Ft, agas egymillio-nyolsgazeser forint  dssegh,
vissavonbatatlan és feltétel nélkiili, a megrendeldi kivetelményeknek mindenben miegfelels, a Megrendels dltal
elfogadott pénsgigyi intézmeny, vagy bistosite dltal villalt teljesitési garanciar vagy késsfizetd kesesi bigtositékot
nyiijt a Megrendeld részeére, mely 2023, julius 31. napydig érvényes.

Sxersidéssserdi teljesitéskor Tervesd a Megrendelés ellenértélenck 1%0-dnak megfeleld mértéki, visszavonbatatlan
és feltétel nélkiilz, a megrendeldi kovetelményeknek mindenben megfelels, a Megrendeld dltal elfogadott pénsiigyi
intésmény vagy bitosito dltal vallalt jotdllasi garancia vagy késsfizetd kesesi bistositék bemydjtdsdra koteles,
mely a Teljesitési Igazolds kiallitasatol szamitott 37 honapig érvényes. Felek rigitik, hogy a Teljesitési Igazolds
kiaddsanak feltétele, hogy Tervezd a jelen pontban foglaltaknak megfelelien a jotdallisi bistositékot Megrendeli

rendelkesésére bocsdssa.”

Felek a Keretszerzodés 15.3 pontjat az alabbiak szerint modositjak (a médosulé rendelkezések
félkovér kiemeléssel jelolve):

w13.3.  Kapesolattartik:

A Megrendeli réséril a jelen Keretszersddés vonatkosdsaban kapesolattartasra kijelilt ssemély:

Telefon:

Mobil tele,

E-mail:

A Meﬁndelo' nr'.r*i érol rmi':‘vi aki, ;i'*a/emai kérdésekben kapcsolattartisra kijelolt személy:
Telefon:

Mobil tele,

E-mail:

A Tervesd részenil kapesolattartdsra kijelolt szemébr:_

Telefon:
Mobil tele
E-mail:

Felek rogzitik, hogy a Keretszerzodés 14. pontjanak érintett rendelkezései helyébe az alibbiak
lépnek.

wl4.5. Felek az Eurdpai Parlament és a Tandes 2016, dprilis 27-i (EU) 2016/679. szdmi, a termésetes
sxemélyeknek a ssemélyes adatok  keselése tekintetében torténd védelméril és ag ilyen adatok  ssabad
dramlisaril, valamint a 95/46/ EK irdnyely hatdlyon kiviil helyeséséril szold rendeletének (a tovabbiakban:
Rendelet) értelmeben a jelen S=ersidés megkitésében és teljesitésében résgtvevi ssemélyek swemélyes adatai
lekintetében megvalosuli adatkeselésrol a kiovetkesk szerint rendelkesnek.
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14.6. Tervezd kijelents, hogy a Megrendels honlapyin (www.bkv.hu/ adatvedelmi tajekostatas bessersesek
taldlhatd személyes adatkezeléssel kapesolatos tdjékostatiban foglaltakat megismerte és azt, valamint a Felek
adatkezelésére vonatkozdan a jelen Szersidésben foglaltakat ag annak megkitése és teljesitése sordn eljard
munkavdllaliival, illetve ag; érdek- és tevékenység kiréiben azzal kapesolatban eljari egyéh személyekkel is
ismertette.”

w14.9. Felek a Rendelet 82. cikkének (4) bekezdéséhen rigzitett, az Erintettel sgemben fenndllé egyetemleges
Jfeleldsségiikre tekintettel egymds koot viszonyukban rigzitik, hogy azt a Felet, aki a syemélyes adatvédelmi
szabalyokat olyan okbil, amelyért felelds, megszegs, az égriﬂtett, tlletve harmadik ssemély (pl. birdsdg, hatisag)
Jelé kizdrilagosan helytillni kiteles. Abban az esetben, amennyiben az Erintett a nem a jogellenesen eljird,
hanem a misik Féllel szemben érvényesit barminemi igényt (pl. kdrtérités), vagy harmadik ssemély a masik Feél
s3dmara ir eld kotelexést (pl. birsag), a jogellenesen eljard Fél a mdsik Félnek a s3emélyes adatok megsértésébol
eredd, igazolt kollségeit — haladéktalanul és teljeskarsien — megtériteni kiteles.”

5. ZARO RENDELKEZESEK

5.1. A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Médositassal nem szabalyozott kérdésekben a
magyar jogot, ezen belil kiillonosen a Kbt. és a Ptk. rendelkezéseit tekintik iranyadénak.

5.2 Felek megillapodnak abban, hogy a Keretszerzédést jelen 1. sz. Modositassal kolesonosen
egyez6 akarattal modositjak. Jelen 1. sz. Médositas egytitt értelmezendd a Keretszerzodéssel
azzal, hogy a jelen 1. sz. Médositasban megjelolt rendelkezések a Keretszerz6dés megfelel6
pontjainak a helyébe lépnek, amig a Keretszerzédés jelen 1. sz. Modositissal nem érintett
rendelkezései valtozatlan formaban, hatilyukban fennmaradnak.

53 Jelen 1. sz. Modositasban hasznalt elnevezésekre a Keretszerzédésben rogzitett elnevezések és
fogalommeghatarozasok az iranyadok.

5.2. Tervez6 jelen 1. sz. modositas aldirasaval vallalja, hogy jelen 1. sz. Modositas mindkét fél ltal
torténd alairasat koveté 10 munkanapon belil a Keretszerz6dés 11.2. a) pontjiban rogzitett
teljesitési  biztositék, valamint a Keretszerz6dés 7.1 pontjaban rogzitett tervezoi
felel6sségbiztositas érvényességi idejét — a modositott hataridore tekintettel, a Keretszerzodés
modositott hatalyanak fennallasira szoloan — Megrendelovel elozetesen egyeztetett formaban
meghosszabbitja.

5.3. A jelen 1. sz. Modositas a mindkét Fél altal torténd alairasa napjan 1ép hatilyba.

5.4. A Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Modositast elolvasis és értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben egyezét, cégszerlen, szabalyszeren, az alairasra jogosult képviselik utjan 6 db
magyar nyelvii eredeti példinyban jévahagyolag alairtak, melybSl 3 eredeti példiny a
Megrendel6t, 3 eredeti példany pedig a Tervezot illeti.

Budapest, 2022. /'2 T /,1,% . napja Budapest, 2022 /(Z Lo ;,Z.Q.-”. napja
et o e
Radnay Tibor Lajos Major-Maréthy Judit - dr. Fékete Auidrds
metro felujitas projektigazgatd MERNOKE TERVETD I
projektigazgato muszaki helyettes igazgatdsagi tag

Budapesti Kozlekedési Zartkoriien Mikodo FOMTERV Mémiki Tervezé Zrt.
Részvénytarsasag Tervez6
Megrendelo
5



